

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na stavbu „Oprava mostu ev.č. 25325-2 Malhostice (přes I/63)“

č. objednatele: V/6047/2023/UL
č. zhotovitele:

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Lenka Holovská, náměstek ředitele, pověřena řízením organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED], vedoucí TSÚ provoz Ústí n/L

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Lenka Holovská, náměstek ředitele, pověřena řízením organizace

na straně jedné

/dále jen „objednatel/

a

STRABAG Silnice a. s.

Kačírkova 982/4, Jinonice

158 00 Praha 5

Zastoupená: [REDACTED], technickým vedoucím oblasti mosty a

[REDACTED] ekonomickým vedoucím oblasti,

spolu na základě plné moci

IČ: 453 59 041

/dále jen „zhotovitel“/

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo podepsané dne 27.11.2023, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „Oprava mostu ev.č. 25325-2 Malhostice (přes I/63)“ (dále jako „**smlouva**“) a na uzavření tohoto dodatku č. 2 ve znění, jak následuje (dále jako „**dodatek**“).
2. Tímto dodatkem se mění rozsah díla, a to ve smyslu přílohy č. 1 tohoto dodatku.
3. S ohledem na změnu rozsahu díla se mění rovněž cena díla. Tímto dodatkem se tak ruší původní ustanovení odst. III.1 smlouvy a nové zní takto:

„III.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Původní cena dle smlouvy bez DPH 18 829 071,21 Kč (slovy: osmnáct milionů osm set dvacet devět tisíc sedmdesát jedna korun českých dvacet jeden haléřů)

Původní cena dle smlouvy vč. DPH 22 783 176,16 Kč (slovy: dvacet dva milionů sedm set osmdesát tři tisíc jedno sto sedmdesát šest korun českých šestnáct haléřů)

Cena dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2 bez DPH 20 417 101,88 Kč (slovy: dvacet milionů čtyři sta sedmnáct tisíc sto jedna korun českých a osmdesát osm haléřů)

Cena dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2 vč. DPH 24 704 693,27 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů sedm set čtyři tisíc šest set devadesát tři korun a dvacet sedm haléřů)

4. S ohledem na výše uvedené se rovněž mění termín ukončení a předání prací uvedený v odst. IV.3 smlouvy. Tímto dodatkem se tak ruší původní znění odst. IV.3 smlouvy a nově zní takto:

„IV.3 Ukončení a předání prací do 6 měsíců od předání staveniště“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem nedotčená zůstávají bez změny v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:
Příloha č. 1: Změnový soupis prací
5. Dodatek č. 2 je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv.

V Dubí
Za objednatele:

.....
Lenka Holovská
náměstek ředitele
pověřena řízením organizace

V Praze
za zhotovitele:

.....
[redacted]
technický vedoucí oblasti mosty
na základě plné moci

.....
[redacted]
ekonomický vedoucí oblasti,
na základě plné moci