

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku s názvem: „Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu Humpolec na období 2024 – 2033“ ze dne 15.12.2022

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

MĚSTO HUMPOLEC

se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

zastoupený: Ing. Petrem Machkem - starostou města

IČO: 00248266

telefon: 565 518 111

ID datové schránky: 6gfbdx

zástupce ve věcech technických: Ing. Zuzana Hrabě Bendlová, tel.: 565 518 184,
Ing. František Kocman, tel.: 565 518 180

(dále jen „zadavatel“ či „objednatel“)

na straně jedné a

2. Zhotovitel

LESPROJEKT JIŽNÍ ČECHY, s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: Topolová 972/4, 373 72 Lišov

zastoupený: Ing. Petrem Novákem, jednatelem

IČO: 07603924

DIČ: CZ 076 03 924

zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C vložka č. 28145

bankovní spojení: 

email: novaktax@email.cz

telefon/mobil: 

ID datové schránky: rar6nf



osoby pověřené k jednání ve věcech obchodních a technických: Ing. Novák Petr

tel.: 

e-mail: novaktax@email.cz

Licence ke Zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov pod
č. j. KUJCK 4985/2015/OZZL ze dne 19. 1. 2015.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „smluvní strana“).

I. Předmět Dodatku č. 1

Vzhledem k tomu, že smluvní strany uzavřely dne 15.12.2022 Smlouvu o dílo na zakázku s názvem: „Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu Humpolec na období 2024 – 2033“ (dále jen „Smlouva“), dohodly se společně na jejích změnách takto:

1/ Smluvní strany se dohodli na prodloužení termínu odevzdání kompletně zpracovaných lesních hospodářských osnov (dále jen „LHO“), a to nejpozději do 26.6.2024.

2/ Důvodem pro toto prodloužení je dodatečné získání podkladových dat pro soutisk lesnických map okolních lesních pozemků, pro které jsou zpracovávány lesní hospodářské plány, ze strany zadavatele a dořešení oprav v mapových a textových podkladech LHO, způsobených četnými změnami a složitostí situace v lesích postižených „kůrovcovým“ kalamitním stavem.

3/ S ohledem na výše uvedené se ve Smlouvě o dílo, v části III. Časový harmonogram postupu prací, poslední věta této části III. mění takto: „Nejpozději do 26.6.2024 budou objednateli předány kompletně zpracované LHO.“

II. Společná a závěrečná ujednání Dodatku č. 1

1/ Ostatní smluvní ujednání se nemění.

2/ Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s bodem X. Smlouvy o dílo na zakázku s názvem: „Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu Humpolec na období 2024 – 2033“ ze dne 15.12.2022, podle které lze tuto smlouvu změnit pouze smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3/ Tento dodatek byl schválen Radou města Humpolec dne 5.6.2024, číslo usnesení 



4/ Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom.

5/ Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí zadavatel.

6/ Smluvní strany výslovně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem řádně přečetly, s jeho obsahem sjednaným na základě jejich pravé a svobodné vůle souhlasí. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 smluvní strany připojily své podpisy.

V Humpolci dne 11.6.2024

V Humpolci dne ...

Za objednatele: Ing. Petr Machek, starosta

Za zhotovitele: Ing. Petr Novák, jednatel