

č. smlouvy Objednatele č. 1: S-2950/00066001/2023
č. smlouvy Zhotovitele: 232027

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

Obec Líšnice

Se sídlem: Líšnice 175, 252 10, Mníšek pod Brdy
IČO: 002 41 440
DIČ: CZ00241440
Zastoupená: Hanou Navrátilovou, starostkou

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

SILNICE GROUP a. s.

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika
IČO: 62242105
DIČ: CZ62242105
zastoupená: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva
každým samostatně v souladu s VoR

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 12069

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 24. 11. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce na veřejné zakázce s názvem: „**III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 15.14 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. Mezi obcemi Klíneč a Líšnice se nachází pouze silnice III/0042, tedy rekonstruovaná silnice. Ta obce spojuje a zároveň umožňuje spojení se širším okolím. Z důvodu požadavku ROPID nelze získat DIO, které by umožnilo realizaci akce v termínu předpokládaném Smlouvou. Zároveň je nutné koordinovat všechny tři realizační akce v oblasti, kdy všechny se nepřímo dotýkají provozu po silnici III/0042. Prodloužení realizační doby je zvoleno v nejkratší možné míře, která umožní koordinaci projektů i zachování spojení mezi obcemi a zároveň zohlední požadavky ROPID, vtělené ve vydané a pravomocné DIO. Je tedy nutno prodloužit dobu realizace akce o 48 dní.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Původní znění čl. 4.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 7 měsíců a 48 dnů** od předání Staveniště Zhotoviteli.“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Objednatele č. 1

Za Zhotovitele

.....
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

.....
SILNICE GROUP a.s.
Ing. Karel Ryppl
předseda představenstva

Za Objednatele č. 2

.....
Obec Líšnice
Hana Navrátilová
starostka obce