



101/24/D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku, Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Leoš Malina, DiS. – předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: _____
č. účtu: _____
telefon: _____
e-mail: _____
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat: _____
technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: _____

2/ Zhotovitel: **PP-GROUP stavby TJ s.r.o.**
(jakožto právní nástupce společnosti PP-GROUP.cz s.r.o. – viz. Příloha č. 1 Dodatku č. 1)
sídlo/místo podnikání: náměstí Dr. Tošovského 25, 539 44 Proseč
společnost je zapsána V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, C30241
zastoupena: Janem Tomáškem, Michalem Javůrkem a Karlem Javůrkem
IČO: 217 71 111
DIČ: CZ 21771111
bankovní spojení: _____
číslo účtu: _____
telefon: _____
e-mail: _____
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat: _____
Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek, jednatelé
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: _____
Jan Tomášek, jednatelé



PŘEDMĚT SMLOUVY – ZMĚNA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmět díla se upravuje o více a méně práce dodávek a prací zapříčiněných špatným stavem revizních šachet a nutností jejich oprav nad rámec PD. Konkrétní změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1 a v příloženém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 Dodatku č. 1.

IV. CENA DÍLA – ZMĚNA CENY O DÍLO

Cena dodatku č. 1 je dohodnuta na základě změnového listu a činí:

Cena celkem bez DPH	20 290 287,29 Kč
Změnový list č. 1	492 562,90 Kč
Nová smluvní cena včetně ZL 1 bez DPH	20 782 850,19 Kč

V. PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ NA STRANĚ ZHOTOVITELE

Smluvní strany berou tímto výslovně na vědomí, že na straně zhotovitele došlo k právnímu nástupnictví, když v důsledku rozdělení společnosti PP-GROUP.cz s.r.o., původního zhotovitele, došlo k přechodu veškerých práv a povinností na nástupnickou společnost PP-GROUP stavby TJ s.r.o., v podrobnostech viz příloha č. 1 tohoto dodatku. Objednatel bere toto shora uvedené právní nástupnictví na vědomí.

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohy Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

Příloha č. 1: Oznámení o rozdělení společnosti PP-GROUP.cz s.r.o.

Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (změnový list č. 1 včetně jeho příloh)

V Pardubicích dne

V Proseči dne

Za objednatele:

 Leoš Malina
Digitální podpis:
30.08.2024 16:04
Důvod podpisu:
Schvaluji tento
dokument

Leoš Malina, DiS.
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Za zhotovitele:

 Digitálně
podepsal Jan
Tomášek
Datum:
2024.08.27
13:45:26 +02'00'

PP GROUP
STAVBY TJ S.R.O.

 Digitálně
podepsal
Michal Javůrek
Datum:
2024.08.27
13:45:48 +02'00'

PP GROUP
STAVBY TJ S.R.O.

 Digitálně
podepsal Karel
Javůrek
Datum:
2024.08.27
13:46:00
+02'00'

PP GROUP
STAVBY TJ S.R.O.

Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek
Jednatelé