

DODATEK Č. 4

SMLOUVY O DÍLO

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. MORAVSKÝ PÍSEK – STAVBA ŘSD

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech zastoupená:

V technických záležitostech zastoupená:

Kontaktní údaje:

Tel.:

E-mail:

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel č. 1“)

a

(2) Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A vložka 80478

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa pro doručení:

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Tel.:

E-mail:

ID datové schránky:

zjq4rhz

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(„Objednatel č. 2“)

a

(3) AGROPROJEKT PSO s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavičkova 840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech zastoupená:

V technických záležitostech zastoupená:

Kontaktní údaje:

Tel.:

E-mail:

ID datové schránky: 784cctd

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DIČ: CZ41601483

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Po dohodě smluvních stran se dodatkem č. 4 v souladu s článkem 20. odst. 20.2 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Moravský Písek – stavba ŘSD**“ ze dne 25. 8. 2022 mění termíny předání dílčích částí hlavního celku 2 „Návrhové práce“ 6.3.1 včetně položek 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1. i) c), a 6.3.2 k akceptačnímu řízení, tak jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy.

Čl. I.

Hlavní celek 6.3 Návrhové práce

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“),

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy, DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

termín 30. 10. 2024 se mění na termín 28. 2. 2025,

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona,

termín 30. 10. 2025 se mění na termín 28. 2. 2026.

Důvodem změny termínu je skutečnost, která nastala při zpracování návrhu plánu společných zařízení, a to nutnost vyhotovení předběžného geotechnického průzkumu. Mezi převzetím podkladů pro zadání geotechnického průzkumu a jeho obdržením uplynou 4 měsíce. Během této doby není možné pokračovat na návrhu plánu společných zařízení a vznikla tak prodleva, která byla vyvolána třetí stranou a která vyžaduje posun termínů u návrhových prací dílčích částí 6.3.1. a všech jejích podetapách, a 6.3.2.

Čl. II.

Z důvodu zrušení Pobočky Hodonín s účinností k 1. 7. 2024 a přesunutí vykonávané agendy v oblasti pozemkových úprav pro okres Hodonín do kompetence Pobočky Břeclav, se na straně objednatele č. 1 mění údaje v osobě oprávněné jednat v technických záležitostech a údaje o e-mailu.

Čl. III.

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy ve znění předešlých dodatků, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

3.4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Příloha: Položkový výkaz činností

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož propojují níže své podpisy.

Za objednatele č. 1:
Česká republika – Státní pozemkový úřad

V Brně
Datum: dle el. podpisu

Za zhotovitele:
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

V Brně
Datum: dle el. podpisu

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

jednatel

Za objednatele č. 2:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Ve Zlíně
Datum: dle el. podpisu

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
02.09.2024 15:21:52



ředitel Správy Zlín

Za správnost vyhotovení:

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 4 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravský Písek - stavba ŘSD

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
--	----------------	------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

Rekapitulace kalkulace ceny					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				828 263,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				1 169 344,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				159 707,90	
Celková cena bez DPH v Kč				2 157 314,90	
DPH 21 % v Kč				453 036,13	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				2 610 351,03	