

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„II/385 Čebín obchvat“ - DSP, IČ, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

PUDIS a.s.

sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva
Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

IČO 45272891
oddíl B, vložka 1458

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 26.8.2015 a Dodatku č.1 ze dne 21.7.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

Předmětem Dodatku č.2 je rozšíření prací o zajištění přeložek inženýrských sítí, jejichž výskyt nebyl před započítáním projektových prací znám a o zajištění závazného stanoviska dokumentace EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. o Posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.

V roce 2011 byla vyhotovena dokumentace EIA pro stavbu II/385 Obchvat Čebína a Hradčan. Aby bylo možné pokračovat v přípravě stavby II/385 Čebín obchvat, je nutné dle výše uvedené novely zákona č. 100/2001 Sb. zajistit závazné stanovisko EIA i pro stavbu II/385 Hradčany obchvat.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. IV. odst. 2., který se doplňuje o bod viii., ten zní:

viii. Zajištění závazného stanoviska EIA dle zákona č. 100/2001 Sb.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dále dohodly na změně čl. V. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP, průzkumy a studie, SP pro DSP

do 30 dnů od uzavření dodatku č. 2 smlouvy

Konečná DSP, SP pro DSP

do 30-ti pracovních dnů od předání výstupu

„II/385 Čebín obchvat“ - DSP, IČ, SP

Číslo smlouvy objednatele: 485/2015

Číslo dodatku č.1 objednatele: 205/2015

Číslo dodatku č.2 objednatele: 340/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: D-15-012.Sd02

z kontroly konceptu

IČ

Do 20-ti kalendářních dnů po předání
čistopisu DSP

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

3 010 280,- Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dále dohodly na změně čl. XIV. odst. 12., který se doplňuje o bod 3., ten zní:

3. Specifikace rozšíření činností Dodatkem č.2

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 je aktualizovaná Příloha č.1 Smlouvy – Kalkulace ceny a nová Příloha č.3 - Specifikace rozšíření činností dodatkem č. 2

V Praze, dne

V Brně, dne

Ing. Martin Höfler
předseda představenstva
PUDIS a.s.

Ing. Jan Zouhar
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Ing. Jan Vlček
člen představenstva
PUDIS a.s.

„II/385 Čebín obchvat“ - DSP, IČ, SP

Číslo smlouvy objednatele: 485/2015

Číslo dodatku č.1 objednatele: 205/2015

Číslo dodatku č.2 objednatele: 340/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: D-15-012.Sd02

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

V ze,	Položka	Cena v Kč bez DPH	Pra dne
	Průzkumy a studie		
	z toho geologický průzkum		
	z toho dendrologický průzkum		
	z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí		
	z toho průzkum inženýrských sítí		
	z toho hluková studie		
	z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu.		
	Průzkumy a studie celkem		
	DSP		
	z toho záborový elaborát		
	DSP celkem		
	Soupis prací pro DSP		
	Inženýrská činnost celkem		
	CENA CELKEM BEZ DPH		

Ing. Martin Höfler
předseda představenstva
PUDIS a.s.

Ing. Jan Vlček
člen představenstva
PUDIS a.s.

Příloha č. 3

SPECIFIKACE ROZŠÍŘENÍ ČINNOSTÍ DODATKEM Č. 2

Položka	Cena v Kč bez DPH
EIA - zezávaznění	
Analýza podmínek stanoviska EIA z hlediska přípravy stavby ve vztahu k aktuálnímu stupni projektové dokumentace	████
Vyhodnocení podmínek stanoviska EIA z hlediska plnění v navazujících řízeních a z pohledu ochrany ŽP	████
Popis aktuálních podmínek v zájmovém území a změny proti stavu zájmového území v době zpracování	████
Prokázání souladu s UPD a dalšími rozhodnutími	████
Soupis vydaných stanovisek z pohledu ochrany životního prostředí v rámci správních řízení (zejména Stanovisko k Natuře 2000)	████
Úplný soupis změn mezi procesem EIA (dokumentace EIA) a aktuálním stupněm PD formou přehledné tabulky	████
Vyhodnocení změn záměru z hlediska jejich významnosti z pohledu vlivů na ŽP	████
EIA - zezávaznění celkem	████
Projekční práce a inženýrská činnost (změny oproti původní DÚR)	
Plynovod – úprava trasy	████
ZD Čebín – kanalizace	████
ZD Čebín – sdělovací kabel	████
Kabelové vedení SŽDC (u SO 301) – přeložka	████
Kanalizace SO 302 – úprava trasy	████
Kabelové vedení VVN E.on	████
Geodetické doměření rozšíření SO 303	████
Projekční práce a inženýrská činnost celkem	████
CENA CELKEM (ROZŠÍŘENÍ ČINNOSTÍ DODATKEM Č. 1) BEZ DPH	████