

DODATEK Č. 1 č. 307/2024/01

SMLOUVY O DÍLO č. 118/2024/01

č. zhotovitele: 841/TC/CI/2022/051/CICA

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel: **Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou**

se sídlem: Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30

zastoupený: Lukáš Pohanka, starosta

IČ: 00262978

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 0984943369/0800

tel: 482 428 830, 774 774 601

oprávněný jednat ve věcech technických:

Pavel Podlipný, e-mail: podlipny.pavel@vratislavice.cz

(dále i jen objednatel)

a

Zhotovitel:	1.JHS s.r.o.
se sídlem:	Pražská 392 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
zastoupený:	Tomáš Pasecký, jednatel
IČ:	49904884
DIČ:	CZ49904884
bankovní spojení :	ČSOB, č. účtu : 253520485/0300
zápis v OR/ŽR:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6208
tel:	482 729 507
e-mail:	info@1jhs.cz

2. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny smluvních ujednání realizace díla „**Revitalizace prostoru před objektem MO - Vratislavice nad Nisou**“ popsané v následujícím článku.

3. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že mění dosavadního ujednání článku 3. Cena díla a platební podmínky a nahrazují jej tímto ujednáním:

Celková cena bez DPH	2.979.427,00
DPH 21 %	625.680,00
Cena víceprací bez DPH	1.370.822,00
DPH 21 %	287.873,00
Celková cena bez DPH	4.350.249,00
DPH 21 %	913.553,00
Celková cena vč. DPH	5.263.802,00

4. Místo a doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že mění dosavadního ujednání článku 4. Místo a doba plnění a nahrazují jej tímto ujednáním:

4.3. Zhotovitel se zavazuje dílo zrealizovat, dokončit a předat objednateli nejpozději do 20 týdnů od uzavření této smlouvy.

12. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek byl schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 02.09.2024, usn. č. 262/09/2024.

Ve Vratislavicích nad Nisou, dne

V Liberci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele: 1.JHS s.r.o.

.....
Lukáš Pohanka – starosta

.....
Tomáš Pasecký - jednatel