

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. 2024-0772/OMH** ze dne 03.07.2024  
**„Lávka Děčín - Podmokly“**

**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Statutární město Děčín</b>
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“ a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>STRABAG Rail a.s.</b>
Sídlo:	Železničářská 1385/29, Střekov 400 03 Ústí nad Labem Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva
Statutární zástupce:	254 29 949
IČO:	CZ25429949
DIČ:	Raiffeisenbank a.s.
Bankovní spojení:	1121101929/5500

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.07.2024 smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“) s číslem objednatele 2024-0772/OMH, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu **Lávka Děčín – Podmokly**.
2. Dodavatel, podal nabídku v zadávacím řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku dne 12.04.2024.
3. Veřejná zakázka byla vyhlášena dne 27.02.2024 s ev. č. Z2024-0009225. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 15.04.2024. Zadavatel rozhodl dne 14.05.2024 a následně bylo dne 15.05.2024 zasláno oznámení o rozhodnutí zadavatele. Po výzvě k součinnosti byla uzavřena smlouva dne 03.07.2024. Účinnosti nabyla smlouva zveřejněním v registru smluv dne 11.07.2024.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Součástí původní SOD je i oprava administrativní chyby, publikované v ISRS a doručené dodavateli.
2. Na základě požadavku poskytovatele dotace je pro posílení právní jistoty a z důvodu odstranění pochybností uzavírán tento dodatek, kterým je řešena oprava této chyby v psaní v částce uvedené v odst. 1 čl. IV. Cena za dílo.

Chybné znění

97 975 261,98Kč bez DPH

(slovy: devadesátsedmmilionůdevětsetsedmdesátpěttisícdvěstěšedesátjednakorun českýchdevadesátosmhaléřů bez DPH.)

20 574 567,74 výše DPH v Kč

118 549 829,72 Kč včetně DPH

Správně znění

**97 975 065,88 Kč bez DPH**

**(Slovy:devadesátsedmmilionůdevětsetsedmdesátpěttisícšedesátpětkorunčeských osmdesátosmhaléřů bez DPH)**

**20 574 763,84 DPH**

**118 549 829,72 Kč včetně DPH**

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
3. Dodatek byl schválen dne 03.09.2024 usnesením č. RM 24 14 31 08.
4. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

.....  
Ing. Jiří Anděl, CSc.  
primátor města

.....  
Zhotovitel