

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO O Dodávce STAVBNÍCH PRACÍ UZAVŘENÉ DNE 05.02.2024

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Statutární zástupce

IČ

DIČ

Kontaktní osoba zadavatele:

Telefon / Fax

E-mail

Č. účtu:

Město Holešov

Masarykova 628, 769 17 Holešov

Mgr. Milan Fritz, starosta

00287172

CZ00287172

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Zhotovitel:

Adresa:

Statutární orgán:

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Zápis v OR:

Bankovní spojení:

Telefon / Fax:

E-mail:

ETMONTA s. r. o.

Palackého 193, 769 01 Holešov Všetuly

Libor Kratochvíla

Libor Kratochvíla

I [REDACTED]

28263111

CZ28263111

KS Brno, oddíl C, vložka 57074

ČSOB, č. ú. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 05.02.2024 Smlouvu o dílo o dodávce stavebních prací k zakázce „OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V MČ TUČAPY – 3. ETAPA“, jejímž předmětem je realizace a demontáž veřejného osvětlení v místní části města Holešova – Tučapy dle prací definovaných projektovou dokumentací, kterou zpracoval pan David Liška IČO: 86695738, Holešov, Dukelská 419; včetně podmínek vyplývajících ze stanovisek a vyjádření příslušných orgánů a vlastníků technické infrastruktury.

Po zahájení realizace zakázky „OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V MČ TUČAPY – 3. ETAPA“ bylo zjištěno, že část původního zemního kabelového vedení je v horším technickém stavu, než se předpokládalo a není možné ho bezpečně využít. Z tohoto důvodu se objednatel se zhotovitelem dohodli na navýšení objemu prací předmětné zakázky, a to o výměnu nevyhovujícího kabelového vedení.

Smluvní strany se v návaznosti na výše uvedené skutečnosti dohodly na úpravě uzavřené smlouvy o dílo.

Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo:

Článek IV. odstavec 2. nově zní následovně:

IV. Předmět díla

2. Předmětem díla se rozumí provedení prací definovaných projektovou dokumentací, kterou zpracoval pan David Liška IČO: 86695738, Holešov, Dukelská 419 (dále jen projektová dokumentace); práce jsou dále upřesněny položkovým rozpočtem a změnovým položkovým rozpočtem, jenž tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Předmět díla zahrnuje i podmínky vyplývající ze stanovisek a vyjádření příslušných orgánů a vlastníků technické infrastruktury.

Článek V. odstavec 1., 3. a 4. nově zní následovně:

V. Cena díla

1. Cena je ujednána pevnou částkou za předmět díla specifikovaný v čl. IV. této smlouvy a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla. Cena byla smluvními stranami sjednána na základě rozhodnutí o výsledku soutěže o nejvýhodnější nabídku na provedení stavebních prací a s nimi související projektovou a ostatní činností. Cena je dále sjednána změnovým položkovým rozpočtem stavby, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Za řádně provedený a předaný předmět díla v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy v souladu s podmínkami podle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli v souladu s ustanovením zákona č.526/1990Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů sjednanou pevnou cenu:

Celková cena:

Celková cena bez DPH dle SoD	2.957.283,70,- Kč
Celková cena bez DPH dle Dodatku č. 1	459.142,04,- Kč
Celková cena bez DPH	3.416.425,74,- Kč
DPH 21 %	717.449,41,- Kč
Celková cena včetně DPH	4.133.875,15,- Kč

4. Cena díla je zhotovitelem rozepsána v položkovém rozpočtu a změnovém položkovém rozpočtu (příloha č. 1). Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a změnovém položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

Článek VIII. odstavec 3. nově zní následovně:

VIII. Vymezení lhůt

3. Dokončení stavebních prací
Zhotovitel dokončí stavební práce do 310 dnů od data zahájení stavebních prací stanoveném v protokolu předání a převzetí staveniště. Lhůta pro dokončení stavebních prací neběží pro překážky na straně objednatele, nebo z objektivních důvodů, které obě smluvní strany v době uzavření smlouvy nemohly předvídat, jako jsou např. mimořádně

