

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

Vrchlice v Kutné Hoře – revitalizace a protipovodňová opatření

Čl. I

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Název:	Město Kutná Hora
Sídlo:	Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČO:	00236195
DIČ:	CZ00236195
Zástupce ve věcech smluvních:	 starosta města
Zástupce ve věcech technických:	 vedoucí odboru investic

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Název:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo:	Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5
IČO:	471 16 901
DIČ:	CZ47116901
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zástupce ve věcech smluvních:	
Zástupce ve věcech technických:	

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není potřeb a podpisu jiných osob.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 02-O-3379-5916/16 uzavřené dne 22.12.2016, dále jen „Smlouva o dílo“ na vypracování projektové dokumentace „Vrchlice v Kutné Hoře – revitalizace a protipovodňová opatření“, kterou tímto dodatkem mění.

S ohledem na časový odstup mezi podpisem smlouvy a realizací dílčího bodu plnění *Zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby* došlo ke změnám v zájmovém území stavby, které je nutné v dokumentaci zohlednit. Dále je nutné stavbu koordinovat s novými záměry v území, které komplikují budoucí průběh stavby, a proto je třeba vstoupit v jednání s jednotlivými subjekty (např. jednotky IZS) a obyvateli zájmové lokality. Z toho vznikly nové požadavky na zpracování a řešení plánu organizace výstavby, harmonogramu prací apod. Výše uvedené skutečnosti jsou důvodem pro prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace.

Původní znění:

**Čl. III
Doba plnění**

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

F. Zpracování DVZ: do 3 měsíců od pokynu zadavatele

Nové znění

**Čl. III
Doba plnění**

F. Zpracování DVZ: do 31.12.2024

Ostatní body Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Tento Dodatek schválila Rada města Kutné Hory na své schůzi konané dne 28.08.2024 usnesením č. R/803/2024

V Kutné Hoře dne

V Praze dne

Za objednatele

Za zhotovitele



starosta města
Město Kutná Hora

ředitel divize 06
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.