

## Změnový list č. 1 ze dne 03. 09. 2024

Název stavby:	MmM klimatizace do kanceláře č. 302 (řidičské průkazy)		
Číslo smluvního vztahu:	obj 1269/OI/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	EZAMO s.r.o.		
Radniční 1/2	V Břízách 3292		
434 01 Most	434 01 Most		
IČO: 00266094	IČO: 25427229		
Na základě oznámení zhotovitele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> předpokládaný rozsah prací 32 hodin			
<u>Nové řešení:</u> skutečný rozsah prací 64 hodin			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Předpokládaný rozsah prací je dle skutečně odpracovaných hodin (zhotovení prostupů mezi kanceláři).			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---		
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	165 530,50 Kč		
<del>Ponížení</del> /navýšení ceny díla vč. DPH:	21 296,00 Kč		
Nová cena díla vč. DPH:	<b>186 826,50 Kč</b>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.09.2024		
Nový termín dokončení díla:	---		

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

[Redacted]

[Redacted]

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

[Redacted]

[Redacted]

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení)

[Redacted]

[Redacted]

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Podpi

[Redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjme

[Redacted]

Datum:

Podpi

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

[Redacted]

Datum:

Podpi

Příloha změnového listu: nacenění VCP

Magistrát města Mostu  
Radniční č. p. 1/2  
434 69 Most

vyřizuje:

V Mostě dne 1. září 2024

Věc: **CENOVÁ NABÍDKA č. 0108/24/VCP - Nacenení vícepráce k cenové nabídce č. 0108/24/JK2**

tímto Vám předkládáme nacenění vícepráce k cenové nabídce č. 0108/24/JK2 související s dodáním a instalací klimatizačního zařízení do prostoru kanceláří č. 302 (výdej řidičských průkazů) Magistrátu města Mostu.

Vícepráce souvisí se zhotovení prostupů obvodového zdiva (vrstvené betonové bloky) pro technologické propojení klimatizačního zařízení.

**Rozpočet**

<i>položka</i>	<i>mn.</i>	<i>mj.</i>	<i>cena za mj.</i>	<i>cena celkem</i>
Vícepráce (2x 2tech.x8hod.)	32	hod.	550,00 Kč	17 600,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b><u>17 600,00 Kč</u></b>

Případné dotazy, popř. upřesnění Vám rádi zodpovíme na výše uvedených telefonních číslech.

S pozdravem