

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 14. 12. 2023




ev. č. objednatele: 62-2-9159/2023

č. zhotovitele: 23-192

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. V. odst. 7 a XIII. odst. 20 smlouvy o dílo (dále jen „**dodatek č. 2**“)







Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: brig. gen. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „kontaktní osoba“): 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: ybiaiuv
(dále jen „**objednatel**“)

a

MSO servis spol. s r.o.

Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
Kontaktní adresa: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379
Její jménem jedná: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „Kontaktní osoba(y)“): 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: bh7rhj7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13570
(dále jen „**zhotovitel**“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. III. odst. 2 smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 12. 2023 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-9159/2023, ev. č. zhotovitele 23-192, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 6. 2024 (dále jen „smlouva“).
2. Obě smluvní strany se tak dohodly vzhledem k nutnosti řešení dodatečných stavebních prací a dodatečných nepředvídaných stavebních prací a v návaznosti na časovou náročnost řešení změn u schvalujících orgánů a navazujících i dosud nepodepsaných dodatků a v návaznosti na čl. XIII. odst. 20 smlouvy na změně čl. III. odst. 2 smlouvy, a to tak, že se zhotovitel celkově zavazuje ukončit práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději do 6. 9. 2024 (tj. dle smlouvy), současně se strany zavazují uzavřít dodatky této smlouvy vyplývající ze změnových listů, po jejich schválení. Za větu čl. III. odst. 2 smlouvy se tedy vkládá druhá věta takto:

„Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatky této smlouvy vyplývající ze změnových listů do 30. 9. 2024.“

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku č. 2.

