

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací
a činnosti

„Dobudování EPS s napojením na PCO“

pro akci

„Domov seniorů POHODA Chválkovic – Dobudování EPS s napojením na PCO“

uzavřené podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany


IČO : 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmánem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: Jan Kupec

Se sídlem: Koblovská 343/128, 725 29 Ostrava 29

Zapsaný: u ŽÚ Magistrát města Ostravy dne 08. 09. 2008


IČO: 87067536

DIČ:

Zastoupený: Jan Kupec

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 29. 04. 2024 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2023/04949/OI/DSM o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací a činností „Dobudování EPS s napojením na PCO“ pro akci „Domov seniorů POHODA Chválkovice – Dobudování EPS s napojením na PCO“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění Smlouvy z důvodu nezbytné úpravy požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ) vč. závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje (HZS), které jsou podkladem pro zpracování projektové dokumentace EPS.
3. Veškeré změny jsou provedeny souladu s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdější předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu v souladu s čl. X. odst. 4 Smlouvy dohodly na **změně termínu plnění** uvedeného v čl. IV. odst. 1 písm. a) Smlouvy, a to následovně:

Čl. IV. odst. 1 písm. a) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- a) Termín předání digitálního vyhotovení projektové dokumentace DPS a podání žádosti pro zajištění kladného závazného stanoviska HZS k DPS **do 30. 09. 2024**
2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje UR/115/69/2024 ze dne 26. 08. 2024.


- 5 -09- 2024

Za O



Ing. Josef Suchánek
hejtman

Za Zhotovitele:



Jan Kupec

