

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. S 4425 ze dne 25. 11. 2016 (dále jen „Smlouva“)

uzavřené mezi smluvními stranami:

Nemocnice Na Bulovce

se sídlem: Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň
zastoupená: MUDr. Andrea Vrbovská, MBA, ředitelka
IČO: 000 64 211
DIČ: CZ00064211
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 16231081/0710
datová schránka: n9hiez
(dále jen „objednatel“)

a

LUPA spol. s r.o.

zapsaná/ý: v OR vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 14400
se sídlem: Dobrovského 220, 278 01 Kralupy nad Vltavou
jednatel: Pavel Lulek, jednatel
IČO: 47051931
DIČ: CZ47051931
bankovní spojení: Moneta Bank a.s., Kralupy nad Vltavou
číslo účtu: 151465673/0600
datová schránka: 3dbjded
(dále jen „zhotovitel“)

dále také společně jako „smluvní strany“

uzavírají v souladu s čl. XIII., bodu 13.3, Smlouvy, jejímž předmětem jsou „**Stavební úpravy v pavilonech NNB II**“, tento

Dodatek č. 1

(dále jen „Dodatek“)

I. Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy z důvodů na straně objednatele následovně:

1) Čl. II., bod 2.4 Smlouvy nyní zní:

„2.4 Místem plnění je Nemocnice Na Bulovce, tyto pavilony:
- pavilon č. 9 – Kožní (koupelna pro pokoj pacientů, 2. patro-lůžka)
- pavilon č. 10 – Interna (JIP – A, 1. p. čistící místnost)
- pavilon č. 10 – Interna (1B – lůžka, 1. p. průchod sesterna-přípr.)
- pavilon č. 10 – Interna (1B – lůžka, 1. p. čistící místnost)
- pavilon č. 10 – Interna (2B – lůžka, 2. P. balkon.dveře)
- pavilon č. 14 – Ubytovna (přestavba vrátnice)
- pavilon č. 15 – GPK (2.p. úprava porodního boxu)
- pavilon č. 2 – IČOV (výklopná garážová vrata).“

2) Čl. IV. Smlouvy se doplňuje o nový bod 4.7, který zní:

„4.7 Objednatel požaduje po zhotoviteli vypuštění části díla - všechny dodávky pro pavilon č. 6 Onkologie, což jsou méněpráce ve výši 39.107,- Kč bez DPH a požaduje další dodávky stavebních

prací v pavilonu č. 9, dle výkazu výměr víceprací části díla ve výši 37.087,- Kč bez DPH, který je součástí Dodatku jako nová **příloha smlouvy č. 3a**. Cena díla uvedená v bodu 4.6 smlouvy se na základě změny rozsahu díla dle tohoto bodu smlouvy snižuje o částku 2.020,- Kč bez DPH, která je rozdílem mezi výší méněprací a víceprací. **Celková cena díla tak činí 486.410 Kč bez DPH.**

3) Čl. V. , bod 5.1 a 5.2 Smlouvy nyní zní:

„5.1 Zhotovitel vyúčtuje provedené dílo dle splátkového kalendáře, uvedeného v **příloze č. 4** smlouvy tak, že splátku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 vyúčtuje objednateli dílčími fakturami do 14-ti dnů ode dne uzavření Dodatku smlouvy.

5.2. Faktury budou obsahovat údaje o objednateli tak, jak jsou uvedeny v článku I. a IV. této smlouvy, jakož i všechny zákonné náležitosti a její přílohou budou vždy kopie předávacích protokolů. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejich vystavení.“

II. Závěrečná ustanovení

- 1) *Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.*
- 2) *Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.*
- 3) *Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.*
- 4) *Zástupci smluvních stran potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetli, porozuměli jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.*
- 5) *Nedílnou součástí Dodatku je nová příloha č. 3a Výkaz výměr víceprací a nové znění přílohy č. 4 Splátkový kalendář.*

V Praze dne

.....
Pavel Lulek, jednatel
LUPA spol. s r.o.
zhotovitel

.....
MUDr. Andrea Vrbovská, MBA, ředitelka
Nemocnice Na Bulovce
objednatel

Příloha č. 3a- Výkaz víceprací (změnový list)

ZMĚNOVÝ LIST č.

Pavilon: 9. Kožní
Stavba:
Investor: Nemocnice Na Bulovce
Zhotovitel:

Pavel Lulek, jednatel
Zhotovitel

Příloha č. 4 – Splátkový kalendář

1. splátka – pav. č. 9 – Kožní**91.836,- Kč** bez DPH je splatná do
30dnů ode dne vystavení faktury
2. splátka – pav. č. 10 – Interna (JIP A, 1.p) **132.547,- Kč** bez DPH je splatná do
30dnů ode dne vystavení faktury
3. splátka – pav. č. 10 – Interna (1B, lůžka, 1.p).....**14.644,- Kč** bez DPH je splatná do
30dnů ode dne vystavení faktury
4. splátka – pav. č. 10 – Interna (1B, lůžka, čistící místnost).....**109.715,- Kč** bez DPH je splatná do
30dnů ode dne vystavení faktury
5. splátka – pav. č. 10 – Interna (2B, lůžka, 2.p).....**21.603,- Kč** bez DPH je splatná do
30 dnů ode dne vystavení faktury
6. splátka – pav. č. 2 – IČOV**15.715,- Kč** bez DPH je splatná do
30 dnů ode dne vystavení faktury

7. splátka – pav. č. 14 + 15.....**100.350,- Kč** bez DPH je splatná do
30 dnů ode dne vystavení faktury

Celkem **486.410,- Kč bez DPH**

V Praze dne

Pavel Lulek, jednatel
Zhotovitel