

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele SD/00665/2024

č. zhotovitele 4/2024

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

## Čl. I Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

### MĚSTO TÁBOR

zastoupené  
se sídlem

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem  
Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor

zástupce pro věci smluvní

Ing. Eliška Pospíšilová, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,  
tel.: xxx xxx xxx, mob.: xxx xxx xxx

zástupce pro věci technické

xxx. xxxxxx xxxxxxxx  
tel.: xxx xxx xxx, mob.: xxx xxx xxx

IČ 00253014

(DIČ CZ00253014)

bankovní spojení  
číslo účtu

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor  
9021-701427349/0800

(dále jen "objednatel")

### 1.2 Zhotovitel:

### VAKU STAV, s.r.o.

se sídlem

Zavadilská 3195, 39002 Tábor

zástupce pro věci smluvní

xxxxx xxxxxxxx, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické

xxxxx xxxxxxxx

IČ 242 73 554

DIČ CZ24273554

bankovní spojení  
číslo účtu

xxxxxxxx xx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx, xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx.xx

(dále jen "zhotovitel")

## Čl. II Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 12.7.2024 smlouvu o dílo č. SD/00665/2024 na realizaci stavby „Stavební úpravy objektu bývalého výměníku v ul. Kpt. Nálepky, Tábor – I.etapa“. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodů víceprací a méněprací vyjádřených ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

## Čl. III Cena

Na základě výše uvedené skutečnosti se tímto dodatkem mění čl. V. CENA ze smlouvy o dílo, který nově zní:

5.1 Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí:

Cena dle SOD bez DPH .....	369 893,83 Kč
DPH 21%	77 677,70 Kč
<b>Cena dle SOD s DPH.....</b>	<b>447 571,53 Kč</b>

Změnový list č.1, vícepráce (bez DPH) .....	+77 460,34 Kč
<u>Změnový list č.1, méněpráce (bez DPH).....</u>	<u>-27 078,72 Kč</u>
Cena dle dodatku č.1 bez DPH .....	420 275,45 Kč
DPH 21%.....	88 257,84 Kč
<b>Cena dle dodatku č.1 s DPH.....</b>	<b>508 533,29 Kč</b>

Změny uvedené ve Změnovém listu ZL č.1 nepřekročí finanční limit (30 % původní hodnoty) závazku stanovený Směrnicí Rady města pro dodatečné stavební práce pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zároveň součet původního a nového finančního plnění nepřekročí limity stanovené pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v § 27 zákona č.134/2016 Sb. a jeho novelizace.

#### Čl. IV Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku č.1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz, čeho připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Změnový list č.1

V Táboře dne 4.9.2024

V Táboře, dne: 2.9.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Eliška Pospíšilová  
vedoucí OIaSF

.....  
xxxxx xxxxxxxx  
jednatel

# Změnový list č.1:

Název akce: **Stavební úpravy objektu bývalého výměníku v ul. Kpt. Nálepky, Tábor – I.etapa**

Objednatel: **Město Tábor**

Zhotovitel: **VAKU STAV s.r.o.**

Číslo SOD objednatele / zhotovitele **SD/00665/2024  
4/2024**

Projektant: **xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx**

Stavební objekt/část stavby: **So – 01 Sanační úpravy**

**Technický popis změny stavby:**

Při provádění zemních výkopových prací okolo objektu bylo zjištěno, že vykopaná zemina není vhodná ke zpětnému zásypu objektu a je potřebné ji nahradit novým nakupovaným materiálem.

Dále tento změnový list řeší i odpočet nerealizovaných položek - méněpráce.

<b>Dopad na cenu:</b>	méněpráce:	- 27 078,72 Kč bez DPH
	vícepráce:	77 460,34 Kč bez DPH
	<b>ZL celkem:</b> Zvýšení ceny o:	<b>+ 50 381,62 Kč bez DPH</b>

**Vliv na plnění HMG: Ne**

**Přílohy:** Položkový rozpočet změny

**ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.**  
xxxxx xxxxxxxx

**Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.**  
Se změnou souhlasím.  
xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx

**Dozor investora:**  
(datum, razítko, podpis): v.r.  
xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx

**Schvalovací doložka objednatele:**

**Vedoucí odboru investic a SF:**

**Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.**  
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

**U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:**

**Starosta města:**

**Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.**  
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

**Člen Rady města Tábora**

**(jméno, datum, podpis): v.r.**  
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

**U ostatních změn:**

**Změna byla schválena usnesením RM č.j. .... ze dne .....**

### Položkový rozpočet - vícepráce

S:	240803	Sanace vlhkosti objektu bývalého výměníku k.ú. Tábor, p.č.1502/297, ul. Kpt.Nálepky
O:	SO-01	Sanační úpravy
R:	01	1. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>28 125,00</b>
	R	kamenivo drcené f. 16/32	t	62,50000	450,00	28 125,00
		vč.dopravy				
<b>Díl:</b>	<b>901</b>	<b>Ostatní práce a konstrukce</b>				<b>1 926,09</b>
17	711823130RT2	Položení nopové fólie vodorovně a svisle včetně dodávky fólie (ref.výrobek DELTA NB Noppenbahn)	m2	12,40000	155,33	1 926,09

<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>39 409,25</b>
52	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	10,50000	439,17	4 611,29
53	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	10,50000	15,81	166,01
54	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	10,50000	191,11	2 006,66
55	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,50000	259,36	2 723,28
56	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	189,00000	1,31	247,59
57	979990051T00	Poplatek za skládku stavební suti smíšené	t	10,50000	2 824,23	29 654,42

<b>Díl:</b>	<b>ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>				<b>8 000,00</b>
	R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00

<b>Celkem</b>						<b>77 460,34</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

### Položkový rozpočet - méněpráce

S:	240803	Sanace vlhkosti objektu bývalého výměníku k.ú. Tábor, p.č.1502/297, ul. Kpt.Nálepky
O:	SO-01	Sanační úpravy
R:	01	1. ETAPA

Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				-27 078,72
22	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	-6,00000	624,16	-3 744,96
23	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	-2,00000	826,56	-1 653,12
25	721223440RT2	Vpusť podlahová (sklepní) se zápachovou uzávěrkou HL 71 D 110 mm, mřížka 170 x 240 mm, litina	kus	-2,00000	3 271,39	-6 542,78
28	552433403R	Poklop litino-betonový BEGU-B-1 B125 d 750/610 mm	kus	-2,00000	3 313,75	-6 627,50
29	59224001R	Skruž šachtová SR - F 1000 x 500 PS	kus	-2,00000	1 722,79	-3 445,58
30	59224005R	Konus šachtový SH - F 1000/625 x 600 PS + K	kus	-2,00000	2 165,24	-4 330,48
31	59224138R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/90	kus	-2,00000	367,15	-734,30