

SMLOUVA O DÍLO dodatek č.1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Objednatel: Česká republika – Okresní soud v Jičíně
se sídlem: Šafaříkova 842, 506 25 Jičín 1
zastoupený: předsedou okresního soudu
IČO: 00024961
bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové
číslo účtu:

dále jen "objednatel"

Zhotovitel: Stavrecon Pardubice s.r.o.
se sídlem: Milheimova 2689, 530 02 Pardubice
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39169
zastoupený: jednatelem společnosti
za zhotovitele je oprávněn jednat: jednatel společnosti
IČO: 05925801
DIČ: CZ05925801
bank. spojení: číslo účtu: Raiffeisenbank, a.s..

dále jen "zhotovitel"

Předmětem tohoto dodatku je změna článku II - Lhůty plnění.

Článek II Lhůty plnění

Zhotovitel je povinen dle odstavce b):

dokončit stavební práce a provést dílo **nejpozději do 25.9.2024.**

Důvodem posunutí termínu jsou vícepráce při nově vzniklých situacích v průběhu provádění díla a řešení detailů.

V ostatních ujednáních zůstává smlouva nezměněna.

V Jičíně dne 3. 9. 2024

V Pardubicích dne 3.9.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele: