



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č. 2

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2023/1980

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru

- tel. 495 707 680

- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz

Ing. Monika Palkosková - investiční technik

- tel. 495 707 689; 725 644 282

- e-mail: monika.palkoskova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel:** **MERU atelier s.r.o.**
Sídlo: Videňská 297/99, Štýřice, 639 00 Brno
Zastoupený: Richardem Valou, jednatelem společnosti
IČO: 17807514
DIČ: CZ17807514
Spisová značka: C 131602 vedená u Krajského soudu v Brně
ze dne 6. prosince 2022
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 12. 2023 (dále jen „smlouva“):

„ZŠ Habrmanova – DÚR+DSP, DZS+DPS a výkon autorského dozoru“

I.

Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVI., odst. 6. smlouvy, v souladu se Směrnicí zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“), a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) dohodly na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. na navýšení ceny prací, které jsou blíže specifikovány v následujícím odstavci 2.
2. Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě nechal objednatel zpracovat novou studii proveditelnosti, kterou dne 20.06.2024 předal zhotoviteli. V souladu s dodatkem č. 1 sdělil zhotovitel objednateli, že bude muset v rámci DÚR+DSP provést vícepráce, a to ve výši 150.000 Kč bez DPH. Vícepráce budou spočívat v nástavbě 3. nadzemního podlaží, tj. nástavbou nad taneční sály, nástavbou a rozšířením spojovacího krčku, kde nově vznikne 10 učeben, 2 kabinety, společenská místnost, a to vše se sociální zázemím. Tyto projekční práce obnášejí časovou náročnost na provedení instalací a také na projekt interiéru, požární zprávu apod. Dále došlo k již uvedené změně, tj. rozšíření spojovacího krčku v 1. a 2. NP. a s tím související změny spočívající ve zvětšení prostoru šaten a učeben. Došlo rovněž k situační úpravě tělocvičny, a to k otočení budovy o 90°.
3. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v otevřeném podlimitním řízení pod názvem „ZŠ Habrmanova – DÚR+DSP, DZS+DPS a výkon autorského dozoru“, posoudil objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku č. 2 podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona jako nepodstatnou, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. V souhrnu se jedná o vícepráce ve výši 150.000 Kč bez DPH, hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem tak činí 6,7 % původní hodnoty závazku.
4. Smluvní strany dále konstatují, že změna závazku v podobě víceprací nebude mít vliv na prodloužení doby realizace předmětné části díla dle čl. IV. odst. 1 písm. a) smlouvy. Práce na díle započaly dne 18.12.2023 (den nabytí účinnosti smlouvy) a byly přerušeny dne 31.1.2024. Celkem tedy zhotovitel na díle do doby přerušení prací odpracoval 1 měsíc a 14 dní. Objednatel dal zhotoviteli pokyn k opětovnému pokračování v pracích na díle dne 25.06.2024, od kterého pokračuje běh termínu pro dokončení části díla dle čl. IV., odst. 1 písm. a) smlouvy v délce 10 měsíců zkrácený o již odpracovanou dobu.

II.

Předmět dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na zrušení článku V. odstavce 1 smlouvy „Cena za dílo“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí (dle SoD):

	bez DPH	DPH	celkem vč. DPH
Demolice vč. dokladové části	300.000 Kč	63.000 Kč	363.000 Kč
DÚR + DSP vč. dokladové části a společného povolení:	1.505.000 Kč	316.050 Kč	1.821.050 Kč
DZS + DPS vč. dokladové části:	500.000 Kč	105.000 Kč	605.000 Kč
Cena za PD celkem:	2.305.000 Kč	484.050 Kč	2.789.050 Kč

Poskytnutí součinnosti při zadávacím řízení (včetně opakování výběrového řízení)

	5.000 Kč	1.050 Kč	6.050 Kč
Výkon ATD celkem:	90.000 Kč	18.900 Kč	108.900 Kč

Cena celkem za dílo (PD + ATD):	2.400.000 Kč	504.000 Kč	2.904.000 Kč
--	---------------------	-------------------	---------------------

(slovy: dva miliony devět set čtyři tisíce korun českých s DPH.)

Rekapitulace smluvní ceny bez DPH			
	vícepráce	méněpráce	celkem
SoD			2.250.000,- Kč
Dodatek č 1	0	0	0
Dodatek č. 2	150.000,- Kč	0	150.000,- Kč
Celkem	150.000,- Kč	0	2.400.000,- Kč

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Dodatek č. 2 se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 13.08.2024, č. usnesení RM/2024/1025.
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran: statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51,
50003 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in

a

MERU atelier s.r.o., Vídeňská 297/99,
Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 17807514

DS: 4bpkerb

- vymezení předmětu dodatku: Smlouva o dílo – „ZŠ Habrmanova – DÚR+DSP, DZS+DPS a výkon autorského dozoru“ – dodatek č. 2

- cena : 150.000,- bez DPH

- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 04. 09. 2024

V Hradci Králové dne 27. 9. 2024

za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města

za zhotovitele
Richard Vala
jednatel společnosti