

DODATEK Č. 4

KE SMLouvĚ O DíLO

„Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně“

Uzavřené dne 25. 4. 2023 mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany

Objednatel: **Moravská galerie v Brně**
se sídlem: Husova 535/18, 662 26 Brno
zastoupený: Mgr. Janem Presselem, ředitelem
IČ: 00094871
DIČ: CZ00094871
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
č. účtu: 197734621/0710
Kontaktní osoba:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **Depozit Moravské galerie**
Sídlo podnikání: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
Tel/Fax.:
E-mail:
Datová schránka: rn3dr9n
Osoba oprávněná zastupovat:
bankovní spojení:
č. účtu:

Vedoucí společník: IDPS s.r.o.

IČO: 475 37 205
DIČ: CZ 475 37 205
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně
Spisová značka: oddíl C, vložka 102593
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Osoba oprávněná zastupovat:

Společník II: POHL cz, a.s.

IČO: 256 06 468

DIČ: CZ 256 06 468

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze

Spisová značka: oddíl B, vložka 4934

Právní forma: Akciová společnost

Osoba oprávněná zastupovat: **Společník III: IM Development s.r.o.**

IČO: 05262933

DIČ: CZ 05262933

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně

Spisová značka: oddíl C, vložka 94407

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Osoba oprávněná zastupovat: 

(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení veřejné zakázky s názvem: „Stavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně“ (dále jen „**Dílo**“ a „**Smlouva**“). Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě byla změna čísla účtu, předmětem dodatku č. 2 byly změny závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“) a předmětem dodatku č. 3 byla změna termínu dokončení.
- 2.2. V průběhu realizace bylo ze strany objednatele provedeno měření stávajících odběrů původní resp. stávající a nové budovy. Z tohoto důvodu a soudobé energetické náročnosti objektů vznikla potřeba doplnění regulace části silnoproudých rozvodů a slaboproudé regulace. Toto řešení zabezpečuje postupné začlenění jednotlivých zařízení.
Veškeré uvedené nezbytné vícepráce jsou předmětem změnového listu č. 5, ZL_5_Doplnění elektro rozvodů rozvodové skříně, blokace zařízení el. přípoj., který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a stává se nedílnou součástí Smlouvy.
- 2.3. V průběhu realizace Díla dále vznikla nutnost provedení doplnění změny trasy plynovodního potrubí nad rámec objektu Plynovodní přípojka. Jedná se o prodloužení trasy.
Tyto změny/vícepráce jsou předmětem změnového listu č. 6, ZL_6_Plynovodní přípojka-změna trasy plynovodního potrubí, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku a stává se nedílnou součástí Smlouvy.
- 2.4. V průběhu realizace Díla bylo dále zapotřebí provést úpravy v podpurných konstrukcích lemování střešních otvorů, doplnění jádrových vrtů v železobetonových konstrukcích a sjednocení řešení zábradlových dílců v části depozitního skladu a doplnění kabelové trasy pro osvětlení regálového systému.
Tyto změny/vícepráce jsou předmětem změnového listu č. 7, ZL_7_HSV, který je přílohou č. 3 tohoto Dodatku a stává se nedílnou součástí Smlouvy.
- 2.5. Výše uvedené změny nemají dopad do termínu dokončení Díla.
- 2.6. Výše uvedené změny představují změnu závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“).

2.7. S ohledem ke skutečnostem, že:

- i) z důvodů uvedených v bodu 2.2 tohoto Dodatku je nutno provést vícepráce v hodnotě 371.307,70 Kč bez DPH, které jsou uvedeny ve **změnovém listu č. 5**;
- ii) z důvodů uvedených v bodu 2.3 tohoto Dodatku je nutno provést vícepráce v hodnotě 368.539,48 Kč bez DPH, které jsou uvedeny ve **změnovém listu č. 6**;
- iii) z důvodů uvedených v bodu 2.4 tohoto Dodatku je nutno provést vícepráce v hodnotě 922.750,53 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 745.779,98; s celkovou výší změnového listu 176.970,76 Kč bez DPH, které jsou uvedeny ve **změnovém listu č. 7**;

2.8. S ohledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku ke Smlouvě.

3. Změna Smlouvy

3.1. Smluvní strany se dohodly, že za stávající text článku 2.6. se nově doplňuje nový odstavec tohoto znění:

„Rozsah díla je dále definován vícepracemi dle změnových listů č. 1 – č. 4, které jsou přílohou Dodatku č. 2 k této Smlouvě a vícepracemi dle změnových listů č. 5 – č. 7, které jsou přílohou Dodatku č. 4 k této Smlouvě.“

3.2. V souvislosti se změnou rozsahu a obsahu předmětu díla se dále smluvní strany dohodly, že článek 4.1.1. Smlouvy se mění následovně:

„4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

<i>Cena dle SOD bez DPH</i>	147 386 860,66 Kč
<i>Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH</i>	6 900 463,69 Kč
<i>Cena dle Dodatku č. 4 bez DPH</i>	916 817,94 Kč
<i>Cena celkem bez DPH</i>	155 204 142,28 Kč
<i>DPH celkem</i>	32 592 869,88 Kč
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	187 797 012,16 Kč

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Jakákoli ustanovení Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se nahrazují tímto Dodatkem. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají nezměněny. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí Smlouvy.

4.2. Přílohy tohoto Dodatku jsou:

4.2.1. Příloha č. 1 Změnové listy č. 5 – 7

4.3. Tento Dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva (2) jsou určeny pro Objednatele a dva (2) pro Zhotovitele.

4.4. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).

- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

V Brně

Dne:

V Brně

Dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. Jan Press
Ředitel Moravské galerie v Brně

.....
Ing. Tomáš Nossek
Jednatel společnosti IDPS s.r.o.
Vedoucí společník společnosti
Depozit Moravské galerie

.....
Ing. Petr Kašpar
Člen představenstva POHL cz, a.s.
Společník II společnosti
Depozit Moravské galerie

.....
Ing. Michal Štefl, MBA
Jednatel společnosti IM Development, s.r.o.
Společník III společnosti Depozit Moravské
galerie