

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 25. 4. 2024

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Základní škola Vsetín, Ohrada 1876, příspěvková organizace
Adresa: Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín
Zastoupen: [redacted] ředitelkou školy
Zastoupení: [redacted] ředitelka školy
ve věcech smluvních: [redacted] stavební technik pověřeného odboru MěÚ Vsetín
• ve věcech technických: [redacted]
IČ: 60990368
DIČ: neplátce DPH
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: Prosolis company, s.r.o.
Adresa: Karlova 144/27, Staré Město, 110 00 Praha 1
Zastoupena: [redacted] jednatelem společnosti
Zastoupení: [redacted] mail: [redacted]@ajti.cz
• ve věcech smluvních: [redacted]
• ve věcech technických: [redacted]
•
IČO: 020 46 326
DIČ: CZ020 46 326
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 214759.
(dále jen zhotovitel).

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A OSVĚTLENÍ – PAVILONY E, F
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	ZŠ 126/2024

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25. 4. 2024 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem „**REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A OSVĚTLENÍ – PAVILONY E, F**“.

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, a tím na změně „smlouvy o dílo“ takto: Předmět smlouvy definovaný v Čl. II se rozšiřuje o práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.

Jedná se o:

- a) navýšení počtu dodávaných svítidel o 30 ks ve třídách (typ A) a o 4 ks v dílně školníka (typ D),
- b) zajištění kontroly provedené rekonstrukce elektroinstalace ze strany TIČRu,
- c) dodání 3 ks závěsů pro dataprojektory,
- d) dodání patchpanelu ISDN,
- e) dodání a instalaci videotelefonu u vstupu pro zásobování, včetně propojení do kanceláře vedoucí kuchyně,
- f) montáž kazetového podhledu na část stropu učebny č. 69 (1,1 x 5,5 m),
- g) dodávku Firewallu pro zabezpečení sítě LAN na WAN,
- h) dodávku 8 ks bezdrátových WIFI pointů.

2. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v Čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	2 536 735,- Kč	532 714,- Kč	3 069 449,- Kč
Cena za vícepráce dle přílohy č. 1	307 380,- Kč	64 549,80 Kč	371 929,80 Kč
Cena díla celkem	2 844 115,- Kč	597 263,80 Kč	3 441 378,80 Kč

3. Z důvodu rozšíření předmětu díla se v čl. III. Odst. 2 c) mění termín předání díla na 21.8.2024, videofon ve školní kuchyni a podhled ve třídě č. 69 do 16. 9. 2024.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy: č. 1 Položkový rozpočet

Ve Vsetíně, dne 15. 8. 2024

Za objednatele:



ředitelka školy

Za zhotovitele:



jednatel společnosti