

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/054/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 16 201 205 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

(dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění)

Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest

číslo projektu 500 551 0006

Hodnocení ekonomické efektivity rekreační plavby na labsko-vltavské vodní cestě

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM: SUDOP PRAHA a.s.

Sídlo: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3, Žižkov

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová, místopředseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/054/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 16 201 205 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 31.05.2016 se upravuje takto:

Z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 1. se mění:

1) V čl. V. „TERMÍN PLNĚNÍ“, se z odstavce 1 vypouští text:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. III. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do 30. 11. 2017.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. III. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do 4 měsíců od splnění bodu B – koncept, nejpozději však do 30. 11. 2018.“

2) V čl. V. „TERMÍN PLNĚNÍ“, se z odstavce 2 bodu vypouští text:

„b) bod B - koncept do 31.07.2017,
c) bod B - čistopis do 30.10.2017,
d) bod C do 30.11.2017“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„b) bod B - koncept do 2 měsíců od schválení rezortní metodiky hodnocení CK MD,
c) bod B - čistopis do 3 měsíců od splnění bodu B - koncept,
d) bod C do 4 měsíců od splnění bodu B - koncept,“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/054/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 16 201 205 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 31.05.2016 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních
cest ČR

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt: Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest						
Projekt/stavba: Hodnocení ekonomické efektivity rekreační plavby na labsko-vltavské vodní cestě						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 20.06.2017	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	Česká republika - Ředitelství vodních cest, Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15 Ing. Větrovská					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun termínu plnění bodu B- koncept, B-čistopis a C					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Marketingová analýza					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					14.06.2017
Společnost SUDOP PRAHA a.s. zpracovává "Hodnocení ekonomické efektivity rekreační plavby na labsko-vltavské vodní cestě" dle uzavřené S/ŘVC/054/P/SoD/2016. V současnosti je zpracována část A. Marketingová analýza labsko-vltavské vodní cesty. Na tuto část navazuje část B. Ekonomické hodnocení a C. Dokumentace závěrů. Ekonomické hodnocení mělo být zpracováno v souladu s "Prováděcími pokyny pro hodnocení efektivity investic na vodních cestách" vydanými Ministerstvem dopravy – Odbor infrastruktury a územního plánu, č.j.: 4/2014-910-IVD/1, ze dne 20.1.2014, ve smyslu „Prováděcího pokynu k metodice pro hodnocení ekonomické efektivity a ex-post posuzování nákladů a výnosů projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest“ schváleného rozhodnutím Centrální komise Ministerstva dopravy dne 23. února 2016 pod č.j.: 26/2016-910-IZD/1, případně dle platného znění v době zpracování. V roce 2016 měla být projednána a schválena CK MD nová rezortní metodika na zpracování ekonomického hodnocení staveb, což se nestalo. Vedením ŘVC ČR, po konzultaci s MD, bylo rozhodnuto, že část B. bude zpracována dle nové metodiky. Z tohoto důvodu se termín splnění bodu B a C posouvá v návaznosti na schválení nové metodiky CK MD. Toto zdržení se nedalo předvídat a není chybou ze strany Zhotovitele.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je posun termínu dílčího bodu plnění						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.						

b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>		<i>Není</i>
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		<i>Není</i>
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez ANO NE DPH)		Časový vliv na termín dokončení díla:
Cena SoD před změnou (bod plnění D dle SoD)	1.071.000,- Kč bez DPH	Změna má vliv na termín dokončení díla, termín plnění smlouvy se prodlužuje do 4 měsíců od splnění bodu B-koncept, nejpozději však 30.11.2018.
Cena SoD po změně (bod plnění D dle SoD)	1.071.000,- Kč bez DPH	
jedná se o změnu o 0 %	0 Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu
číslo smlouvy : S/ŘVC/054/P/SoD/2016	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : B-koncept, B-čistopis, C dle SoD	504.000,- Kč	2017-2018
garant smlouvy: Ing. Nina Větrovská		podpis:
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun		podpis:
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčíková		podpis:
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis: