

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2022-095 ze dne 29. 6. 2023
(SMVS: 107V751003139)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel OŘS AHNM

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

E-mail pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Jiří Mrňák (technický dozor objednatele)

tel: [REDACTED]

Petr Krpata Dis. (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

[REDACTED]

Ing. Ladislava Hemerková (vedoucí Oddělení investic Pardubice Odboru
řízení staveb AHNM)

tel.: tel.: [REDACTED]

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

VW WACHAL a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2976

Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

IČO: 255 67 225

DIČ: CZ25567225

Zastoupená: **Ing. Ondřejem Wachalem, předsedou představenstva**

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 27-1499300217/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Wachal, předseda představenstva, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- vedoucí realizačního týmu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: j89tauv

Adresa pro doručování: shodná se sídlem

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS- 2022-095 ze dne 29. 6. 2023 na zhotovení díla – stavby „**Moravská Třebová – hala – budova č. 05 a tělocvična, budova č. 68 - rekonstrukce**“ (dále jen „**Smlouva**“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 7. 2024. se dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 2**“):

Článek 1 **Účel Dodatku č. 2**

Účelem Dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, související vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny.

Článek 2 **Předmět Dodatku č. 2**

- 2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v položkovém rozpočtu (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“).
- 2.3. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4, 6 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 2.4. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 22 až 40 včetně jeho finančního ocenění, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 1 998 287,33 Kč vč. DPH (+ 1 651 477,13 Kč bez DPH, + 346 810,20 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 400 255,82 Kč vč. DPH (- 330 789,93 Kč bez DPH, - 69 465,89 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

+ 1 598 031,51 Kč vč. DPH (+ 1 320 687,20 Kč bez DPH, + 277 344,31 Kč 21% DPH)

2.5. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

43 743 397,20 Kč bez DPH

(slovy: čtyřicet tři milionů sedm set čtyřicet tři tisíc tři sta devadesát sedm korun českých dvacet haléřů bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této smlouvy nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2. 3. nebo 2. 4. čl. 2 smlouvy.

3.2 K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 9 186 113,41 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 52 929 510,61 Kč

(slovy: padesát dva milionů devět set dvacet devět tisíc pět set deset korun českých šedesát jedna haléřů včetně DPH).“

Článek 3
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní Dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 22 - 40 - víceprací, méněprací – počet stran: **108**

Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1

3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2

3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za Objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel odboru

podepsáno elektronicky

Mgr. Tomáš
Urbánek

Digitálně podepsal
Mgr. Tomáš Urbánek
Datum: 2024.09.04
16:41:18 +02'00'

Za Zhotovitele:

Ing. Ondřej Wachal
předseda představenstva
VW WACHAL a.s.

podepsáno elektronicky

 Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Wachal
Datum: 2024.09.04
11:17:35 +02'00'

„Moravská Třebová – hala – budova č. 05 a tělocvična, budova č. 68 - rekonstrukce“

Smlouva o dílo: **č. 6440-ORS2-2022-095**

ze dne: **3.7.2023**

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

22

Týká se: **05 ASŘ - Doplnění rozpočtu (VCP)**

Odkazy na:

specifikace:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

jiné:

Popis změny díla: Jedná se o změnu provedení ASŘ objektu 05 dle skutečností, které vyplynou při realizaci díla:

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou

D+M profil dilatační PVC s tkaninou pro omítky tl do 6mm dilatace do 10mm

D+M lišta napojovací okapnicová k základacímu profilu

Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m²

Oprava sloupů tělocvičny (dočištění zdegradovaného betonu, reprofilace spr. maltou, očištění povrchu tlakovou vodou, pasivace koroze výztuže, spojovací můstek, nástřik inhibítozem koroze)

D+M manžeta na prvky kotvicího systému

Oplechování soklů - horních ploch zdí a nedostřívek (střík) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené

Oprava stávající horelazecké stěny + její doplnění a revize (oprava, doplnění, montáž, lepení ruční laminace, nástřik

akrylátovou barvou, nové revizní dvířka, oprava plochy nad vstupem do nářadovny, kontrola stávající stěny, vč. zprávy, nástřik stěny/sjednocení barevnosti s novou stěnou, vč. dem + montáže chytů, výměny vadných kusů aj.)

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem

Dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání

A další....

Navrhovaná změna ceny díla :

+ 553 683,88 Kč bez DPH, tj. + 669 957,49,- Kč vč. DPH
+ 553 683,88 Kč bez DPH, tj. + 669 957,49,- Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla:

Bez dopadu do termínu plnění

Počet připojených listů specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal: ing.

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Vedoucí realizace

14-06-2024

JIF Mrňák TDO

Tento Změnový

následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD

k navrhované změně:

SOUHLASÍM

INTAR

INTAR s.r.o.
Bezručova 81/17a
602 00 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

Jméno a funkce:

Datum a podpis

PROJEKTANT

14-06-2024

„Moravská Třebová – hala – budova č. 05 a tělocvična, budova č. 68 – rekonstrukce“			
Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2022-095		ze dne: 3.7.2023	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	23
Týká se:	68 ASŘ - Doplnění rozpočtu (VCP)		
Odkazy na:	specifikace:		
	rozpočet:	příloha č. 1 ZL	
	jiné:		
Popis změny díla: Jedná se o změnu provedení ASŘ objektu 68 dle skutečností, které vyplynuly při realizaci díla: Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štučku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% D+M lišta napojovací okapnicová k základacímu profilu Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou profil dilatační PVC s tkaninou pro omítky tl do 6mm dilatace do 10mm Nosný sloupek průviaku – vstup do obj 68 (Sádrováknitý obklad tvaru T š přes 0,75 m do 1 m pro ocelový nosník deskou protipožární tl 15 mm, nátěry zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický, lišta těsnící, celoplošné vyrovnaní sádrovou stěrkou, penetrace podkladu, malby z malířských směsí). Přesuny hmot A další....			
Navrhovaná změna ceny díla : + 88 681,79,- Kč bez DPH, tj. + 107 304,97,- Kč vč. DPH x+ 88 681,79,- Kč bez DPH, tj. + 107 304,97,- Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla: Bez dopadu do termínu plnění	
Počet připojených listů specifikací:	0	Počet připojených výkresů:	0
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
Vedoucí realizační	14-06-2024	Jiří Mrňák TDO	
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně: SOUHLASÍM.		INTAR INTAR a.s. Bezučova 81/17a 602 00 Brno IČ: 25594443 DIČ: CZ25594443	
Jméno a funkce:	Datum a podpis		
PROJEKTANT	14-06-2024		

**„Moravská Třebová – hala – budova č. 05 a tělocvična, budova č. 68 -
rekonstrukce“**

Smlouva o dílo: **č. 6440-OŘS2-2022-095**

ze dne: **3.7.2023**

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

24

Týká se: **05 Elektro - Doplnění rozpočtu (VCP)**

Odkazy na: specifikace:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL a plus, příloha č. 2 ZL b minus,

Jiné:

Popis změny díla: *Jedná se o změnu provedení částí díla Elektro objektu 05 dle skutečností, které vyplynuly při realizaci díla:*

Plus:

D+M distribuční rozváděč smyčkový DCK SS100/NVE1P-C ČEZ Rozváděč přípojkový *516100162 pro připojení vodičů do 240mm² pro připojovací podmínky ČEZ a EGD (vysekání, zatopení PIR)

Navrhovaná změna ceny díla :

+17 160,00,- Kč bez DPH, tj. +20 763,60,- Kč vč. DPH
+17 160,00,- Kč bez DPH, tj. +20 763,60,- Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla:

Bez dopadu do termínu plnění

Počet připojených listů specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Jméno a funkce:

Vedoucí realizační

14-06-2024

Jiří Mrňák
TOO OŘS AHNM
Pardubice

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

SOUHLASÍM.

INTAR

INTAR a.s. ¹²
Bezručova 81/17a
602 00 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

Jméno a funkce:

Datum a podpis

PROJEKTANT

14-06-2024

„Moravská Třebová – hala – budova č. 05 a tělocvična, budova č. 68 - rekonstrukce“			
Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2022-095		ze dne: 3.7.2023	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	25
Týká se:	68 Elektro - Doplnění rozpočtu (VCP)		
Odkazy na:	specifikace:		
	rozpočet:	příloha č. 1 ZL	
	jiné:		
Popis změny díla: Jedná se o změnu provedení části díla Elektro, objektu 68 dle skutečností, které vyplynuly při realizaci díla: Demontáž ochranných ocelových kcí světel v tělocvičném objektu 68			
Navrhovaná změna ceny díla :		Navrhovaná změna lhůty realizace díla:	
+49 144,94,- Kč bez DPH, tj. +59 465,38,- Kč vč. DPH +49 144,94,- Kč bez DPH, tj. +59 465,38,- Kč vč. DPH		Bez dopadu do termínu plnění	
Počet připojených listů specifikací:	0	Počet připojených výkresů:	0
ZL za zhotovitele přešel:		ZL za objednatele převzal:	
Jméno a funkce: [redacted] Datum a podpis: [redacted] Vedoucí realizačního [redacted] 14-06-2024		Jméno a funkce: Jiří Mrňák TDO OŘS AHNM Pardubice	[redacted]
Tento Změnový list je pokračem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně: SOUHLASÍM.  INTAR a.s. © Bezručova 81/17a 602 00 Brno IČ: 25594443 DIČ: CZ25594443			
Jméno a funkce: [redacted] / PROJEKTANT		Datum a podpis: [redacted] 14-06-2024	
Stanovisko TDO k navrhované změně: SOUHLASÍM. [redacted]			
Stanovisko TDS k navrhované změně: 17.6.2024 Souhlasím Petr Krpata, Dis. [redacted]			
Jméno a funkce: Jiří Mrňák TDO OŘS AHNM Pardubice		Datum a podpis: [redacted] 14-06-2024	

„Moravská Třebová – hala – budova č. 05 a tělocvična, budova č. 68 - rekonstrukce“			
Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2022-095		ze dne: 3.7.2023	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	26
Týká se:	05 ZTI - Doplnění rozpočtu (VCP)		
Odkazy na:	specifikace:		
	rozpočet:	příloha č. 1 ZL	
	jiné:		
Popis změny díla: Jedná se o změnu provedení ZTI objektu 68 dle skutečností, které vyplynuly při realizaci díla:			
Zrušení stávající přípojky vody pro objekt 05 - výkop, přesun výkopku, zaslepení přípojky, zásyp a hutnění			
Navrhovaná změna ceny díla :		Navrhovaná změna lhůty realizace díla:	
+18 000,00,- Kč bez DPH, tj. +21 780,00,-Kč vč. DPH +18 000,00,- Kč bez DPH, tj. +21 780,00,-Kč vč. DPH		Bez dopadu do termínu plnění	
Počet připojených listů specifikací:	0	Počet připojených výkresů:	0
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
Vedoucí realizační	14-06-2024	Jiří Mrňák TDO OŘS AHNM Pardubice	
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně:		INTAR a.s. ¹³ Bezručova 81/17a 602 00 Brno IČ: 25594443 DIČ: CZ25594443	
Jméno a funkce:		Datum a podpis	
PROJEKTANT		14-06-2024	
Stanovisko TDO k navrhované změně:			
SOUHLASÍ			
Stanovisko TDS k navrhované změně:			
SOUHLASÍ Petr Krpata, Dis. 17.6.2024			
Jméno a funkce: Jiří Mrňák TDO OŘS AHNM Pardubice		Datum a podpis 14-06-2024	

**„Moravská Třebová – hala – budova č. 05 a tělocvična, budova č. 68 -
rekonstrukce“**

Smlouva o dílo: **č. 6440-ORŠ2-2022-095**

ze dne: **3.7.2023**

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

27

Týká se: **Areálová kanalizace - Doplnění rozpočtu (VCP)**

Odkazy na: **specifikace:**

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

jiné:

Popis změny díla: Jedná se o změnu provedení části díla Areálová kanalizace dle skutečností, které vyplynuly při realizaci díla:

Ztížené vykopávky

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

Chrániče k akumulční nádrži, EE + vedení užitkové vody

Hloubení zapažených rýh šířky, obsyp štěrkodrtí frakce 0/32,

Svislé + vodorovné přemístění výkopku

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylénu PE 100

potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 tyče 12m se signalizační vrstvou 200x18,2mm

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí + koleno kanalizační PP SN16 15° DN 200

Přesuny hmot

Spařková kanalizace

Bourání konstrukcí chelných na maltu cementovou 4x přechod kanálu - přípojky

Bourání konstrukcí z prostého betonu

Výřezání stávajícího potrubí

Kamerová prohlídka stávajícího potrubí v budově

Dopravy suti, nakládky a uložení suti

Navrhovaná změna ceny díla :

+117 043,64,-Kč bez DPH, tj. 141 622,80,-Kč vč. DPH

+117 043,64,-Kč bez DPH, tj. 141 622,80,-Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla:

Bez dopadu do termínu plnění

Počet připojených listů specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

um a podpis

Jméno a funkce:

D

Vedoucí realizační

14-06-2024

Jiří Mrňák

TDO ORŠ AHNM

Pardubice

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

SOUHLASÍM.

INTAR

Bezručova 81/17a
602 00 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

Jméno a funkce:

PROJEKTANT

Datum a podpis

14-06-2024

„Moravská Třebová – hala – budova č. 05 a tělocvična, budova č. 68 - rekonstrukce“			
Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2022-095		ze dne: 3.7.2023	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	28
Týká se:	Komunikace - Doplnění rozpočtu (VCP)		
Odkazy na:	specifikace:		
	rozpočet:	příloha č. 1 ZLa plus, příloha č. 2 ZLb minus,	
	jiné:		
Popis změny díla: Jedná se o změnu provedení části díla Komunikace dle skutečností, které vyplynuly při realizaci díla:			
Plus:			
Okapový chodník - dosypání drtí pod pláň			
Hloubení zapeřených rýh			
Vodorovné přemístění výkopku a uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4			
Poplatek za uložení stavebního odpadu			
Obtápění objektů nad přílehlým původním terénem ručně štěrnodrtí frakce 0/32			
Změna podkladních vrstev atřisem			
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně, provedení podkladu ze štěrnodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy, po zhutnění tl. 150 mm			
Vodorovné přemístění výkopku vč. nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně.			
Uložení netříděných sypanin , poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce			
Přesuny hmot			
Výměna podloží přístupový chodník			
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně, provedení podkladu z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy s rozprostřením a zhutněním plochy, po zhutnění tl. 100, resp. 200 mm.			
Vodorovné přemístění výkopku vč. nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně.			
Uložení netříděných sypanin , poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce			
Přesuny hmot			
Minus:			
Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách			
Navrhovaná změna ceny díla :		Navrhovaná změna lhůty realizace díla:	
+ 208 697,78,- Kč bez DPH, tj. +252 524,31,- Kč vč. DPH - 4 454,61,- Kč bez DPH, tj. -5 390,08,- Kč vč. DPH x +204 243,17,- Kč,- bez DPH, tj. +247 134,23,- Kč vč. DPH		Bez dopadu do termínu plnění	
Počet připojených listů specifikací:	0	Počet připojených výkresů:	0
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
Jméno a funkce: Vedoucí realizace ([redacted])	Datum a podpis 14-08-2024 [redacted]	Jméno a funkce: Jiří Mrňák TDO OŘS AHNM Pardubice	Datum a podpis [redacted]
Tento Změnový list je součástí smlouvy a má stejnou právní sílu jako smlouva.			
Stanovisko AD k navrhované změně: SOUHLASÍM.			
Jméno a funkce: [redacted] PROJEKTANT		Datum a podpis 14-08-2024 [redacted]	

INTAR a.s.
 Bezručova 81/17a
 602 00 Brno
 IČ: 25594443
 DIČ: CZ25594443

„Moravská Třebová – hala – budova č. 05 a tělocvična, budova č. 68 - rekonstrukce“			
Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2022-095		ze dne: 3.7.2023	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	29
Týká se:	05 ASŘ - Vady projektu		
Odkazy na:	specifikace:		
	rozpočet:	příloha č. 1 ZL	
	Jiné:		
Popis změny díla: Jedná se o změnu provedení části ASŘ, které vznikly při realizaci díla, vadou projektu: Okapový chodník z dlaždic betonových vč. podkladu ze štěrkodrti s rozprostřením Předsazená SDK stěna M.č. 1.08 a 1.11 + výztuhy pro montáž inv. mader Doplnění paníkové klíky pro dveře AL/104 D+M lišty z eloxovaného hliníku Přesuny hmot			
Navrhovaná změna ceny díla : +36 585,00,- Kč bez DPH, tj. +44 267,85,- Kč vč. DPH +36 585,00,- Kč bez DPH, tj. +44 267,85,- Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla: Bez dopadu do termínu plnění	
Počet připojených listů specifikací:	0	Počet připojených výkresů:	0
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
Vedoucí realizační	14-06-2024	Jiří Mršík TDO OŘS AHNM Pardubice	
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně: SOUHLASÍM.		INTAR INTAR a.s. Bezručova 81/17a 602 00 Brno IČ: 25594443 DIČ: CZ25594443	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
PROJEKTANT	14-06-2024		
Stanovisko TDO k navrhované změně: SOUHLASÍM.			
Stanovisko TDS k navrhované změně: SOUHLASÍM. 17.6.2024 Petr Kratochvíl			
Jméno a funkce: Jiří Mršík TDO OŘS AHNM Pardubice	Datum a podpis 14-06-2024		

„Moravská Třebová – hala – budova č. 05 a tělocvična, budova č. 68 - rekonstrukce“

Smlouva o dño: **č. 6440-OŘS2-2022-095**

ze dne: **3.7.2023**

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

30

Týká se: **68 ASŘ - Vady projektu**

Odkazy na:

specifikace:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

Popis změny díla: Jedná se o změnu provedení části ASŘ objektu 68, které vznikly při realizaci díla, vadou projektu:

Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm (Obezdivka rozvaděče 2.NP)

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% (rozdíly ve vykázané výměře dod. Č.1 a skutečných ploch)

Dodání paníkového kování pro dveře 2. NP (AL)

Přesuny hmot

Navrhovaná změna ceny díla :

+60 315,89,- Kč bez DPH, tj. +72 982,23,- Kč vč. DPH
+60 315,89,- Kč bez DPH, tj. +72 982,23,- Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla:

Bez dopadu do termínu plnění

Počet připojených listů specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Vedoucí realizace

14-08-2024

Jiří Mrňák

**TDO OŘS AHNM
Pardubice**

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

SOUHLASÍM.

INTAR

Bezručova 81/17a
602 00 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

Jméno a funkce:

PROJEKTANT

Datum a podpis

14-08-2024

Stanovisko TDO k navrhované změně:

SOUHLASÍM

Stanovisko TDS k navrhované změně:

Souhlasím

17.8.2024

Petr Kratochvíl

Jméno a funkce: Jiří Mrňák
TDO OŘS AHNM Pardubice

Datum a podpis

14-08-2024

„Moravská Třebová – hala – budova č. 05 a tělocvična, budova č. 68 - rekonstrukce“			
Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2022-095		ze dne: 3.7.2023	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	31
Týká se:	05 ZTI - Vady projektu		
Odkazy na:	specifikace:		
	rozpočet:	příloha č. 1 ZL	
	Jiné:		
Popis změny díla: Jedná se o změnu provedení části díla ZTI objektu 05, které vznikly při realizaci díla, vadou projektu: D+M oddálené splachování WC invalida			
Navrhovaná změna ceny díla :		Navrhovaná změna lhůty realizace díla:	
+2 900,00,-Kč bez DPH, tj. +3 509,00,- Kč vč. DPH +2 900,00,-Kč bez DPH, tj. +3 509,00,- Kč vč. DPH		Bez dopadu do termínu plnění	
Počet připojených listů specifikací:	0	Počet připojených výkresů:	0
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce: JIŘÍ Mrňák	Datum a podpis
Vedoucí realizační	14-06-2024	TDO OŘS AHNM Pardubice	
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně:		 INTAR s.r.o. Bezručova 81/17a 602 00 Brno IČ: 25594443 DIČ: CZ25594443	
Jméno a funkce:		Datum a podpis	
PROJEKTANT		14-06-2024	
Stanovisko TDO k navrhované změně:			
			
Stanovisko TDS k navrhované změně:		17.6.2024	
Souhlasím		Petr Kroata, TDS	
Jméno a funkce: JIŘÍ Mrňák		Datum a podpis	
TDO OŘS AHNM Pardubice		14-06-2024	

„Moravská Třebová – hala – budova č. 05 a tělocvična, budova č. 68 - rekonstrukce“

Smlouva o dílo: **č. 6440-OŘS2-2022-095**

za dne: **3.7.2023**

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

32

Týká se: **68 ZTI - Vady projektu**

Odkazy na:

specifikace:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

Popis změny díla: Jedná se o změnu provedení části díla ZTI objektu 68, které vznikly při realizaci díla, vadou projektu:

Napojení odpadu proplachovacího filtru nové vodovodní soustavy

Vykopávka v uzavřených prostorech ručně, bourání mazanin škvárových, bourání podlah z dlaždic, vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových.

Odkazy jsou

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým,

Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvě na betonu

Obsypání objektů nad příslušným původním terénem ručně sypaninou, zhutnění. Štěrkoštěk frakce 0/32. Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm, doplnění dosavadních mazanin prostým betonem a dodáním hmot, bez potěru.

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu a Uložení sypaniny na stědky nebo mezistědky.

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti.

Napojení na litinové kanalizační potrubí DN125, zhotovení hlubokého sifonu z kolen PPHT 100, potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110, potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75, zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m², doplnění keramické dlažby dle stávající (TAURUS zelená)

Přesuny hmot, poplatky za uložení stavebního odpadu.

Navrhovaná změna ceny díla :

+25 490,16,- Kč bez DPH, tj. +30 843,09,- Kč vč. DPH
+25 490,16,- Kč bez DPH, tj. +30 843,09,- Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla:

Bez dopadu do termínu plnění

Počet připojených listů specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Vedoucí realizační

14-06-2024

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Jiří Mrňák

TDO OŘS AHNM

Pardubice

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

SOUHLASÍM.

INTAR

Bezručova 81/17a
 602 00 Brno
 IČ: 25594443
 DIČ: CZ25594443

Jméno a funkce:

Datum a podpis

PROJEKTANT

14-06-2024

„Moravská Třebová – hala – budova č. 05 a tělocvična, budova č. 68 - rekonstrukce“			
Smlouva o dílo: č. 6440-ORS2-2022-095		ze dne: 3.7.2023	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	33
Týká se:	05 Elektro – vady projektu		
Odkazy na:	specifikace:		
	rozpočet:	příloha č. 1 ZLa plus, příloha č. 2 ZLb minus,	
	Jiné:		
Popis změny díla: Jedná se o změnu provedení části díla Elektro objektu 05 dle, které vznikly při realizaci díla, vadou projektu. Plus: Nouzová svítidla D+M KABEL CYKY 3C x 1.5 Minus: Nouzová svítidla D			
Navrhovaná změna ceny díla :		Navrhovaná změna lhůty realizace díla:	
+27 563,10,- Kč bez DPH, tj. +33 351,35,- Kč vč. DPH -12 987,42,- Kč bez DPH, tj. -15 714,78,- Kč vč. DPH +14 575,68,- Kč bez DPH, tj. +17 636,57,- Kč vč. DPH		Bez dopadu do termínu plnění	
Počet připojených listů specifikací:	0	Počet připojených výkresů:	0
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
[redacted] Vedoucí realizačního týmu [redacted]	14.06.2024 [redacted]	Jiří Mrňák TDO ORS AHNM Pardubice	[redacted]
Tento ZL je součástí smlouvy a má platnost pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD/k navrhované změně: SOUHLASÍM.			
[redacted] PROJEKTANT		Datum a podpis 14.06.2024 [redacted]	

INTAR a.s. ¹²
 Bezručova 81/17a
 602 00 Brno
 IČ: 25594443
 DIČ: CZ25594443

„Moravská Třebová – hala – budova č. 05 a tělocvična, budova č. 68 - rekonstrukce“			
Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2022-095		za dne: 3.7.2023	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	34
Týká se:	68 Elektro - Vady projektu		
Odkazy na:	specifikace:		
	rozpočet:	příloha č. 1 ZL	
	Jiné:		
Popis změny díla: <i>Jedná se o změnu provedení části díla Elektro objektu 68, které vznikly při realizaci díla, vadou projektu:</i> Montáž instalačních kanálů krytu pod parapetní řáb příchytka stínícího kanálu kanál stínící Pz do lišt a kanálů 40x20mm			
Navrhovaná změna ceny díla :		Navrhovaná změna lhůty realizace díla:	
+54 375,00,- Kč bez DPH, tj. +65 793,75,- Kč vč. DPH +54 375,00,- Kč bez DPH, tj. +65 793,75,- Kč vč. DPH		Bez dopadu do termínu plnění	
Počet připojených listů specifikací:	0	Počet připojených výkresů:	0
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
 Vedoucí realizačního týmu	14-06-2024	Jiří Mrňák TDO OŘS AHNM Pardubice	
Tento Změnový list je součástí smlouvy pro následné smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně:		 INTAR Bezručova 81/17a 602 00 Brno IČ: 25594443 DIČ: CZ25594443	
SOUHLASÍM.			
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
 PROJEKTANT	14-06-2024		
Stanovisko TDO k navrhované změně:			
SOUHLASÍM			
Stanovisko TDS k navrhované změně:			
Souhlasím 17.6.2024 Petr			
Jméno a funkce: Jiří Mrňák TDO OŘS AHNM Pardubice		Datum a podpis 14-06-2024	

„Moravská Třebová – hala – budova č. 05 a tělocvična, budova č. 68 - rekonstrukce“

Smlouva o dílo: **č. 6440-OŘS2-2022-095**

ze dne: **3.7.2023**

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

35

Týká se: **Areálová kanalizace - Vady projektu**

Odkazy na: **specifikace:**

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

Popis změny díla: Jedná se o změny provedení části díla Areálová kanalizace, které vznikly při realizaci díla, vadou projektu:

Obsyp akumulční nádrže (AN) štěrkokotří

Vodorovné přemístění výkopku, uložení netříděných sypanin, poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce, Štěrkodrt frakce 0/32.

Prohloubení výkopu mezi AN-RS15-D23

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, příplatek k cenám hloubených výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení.

Svislé a vodorovné přemístění výkopku strojně (resp. mna obvyklém dopravním prostředku).

Uložení netříděných sypanin, poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin, štěrkokotří frakce 0/32.

Venkovní kanalizace

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m, podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m², po zhutnění tl. 150 mm.

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva tříděného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.

Přesuny hmot

HTÚ mezi Š13-Š14-AN

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně.

Vodorovné přemístění výkopku vč. naldádání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně.

Uložení netříděných sypanin, poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce

Navrhovaná změna ceny díla :

**+ 109 656,35,- Kč bez DPH, tj. +132 684,19,- Kč vč. DPH
x +109 656,35,- Kč bez DPH, tj. +132 684,19,- Kč vč. DPH**

Navrhovaná změna lhůty realizace díla:

Bez dopadu do termínu plnění

Počet připojených listů specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce: [redacted] **Datum a podpis:**

Vedoucí realizace: [redacted] **14-08-2024**

Jméno a funkce:

Jiří Mrňák

TDO OŘS AHNM

Pardubice

Datum a podpis

Tento Změnový list je součástí smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

SOUHLASIM.

INTAR

Bezručova 81/17a

602 00 Brno

IČ: 25594443

DIČ: CZ25594443

Jméno a funkce:

PROJEKTANT

Datum a podpis

14-08-2024

„Moravská Třebová – hala – budova č. 05 a tělocvična, budova č. 68 - rekonstrukce“			
Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2022-095		ze dne: 3.7.2023	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	36
Týká se:	68 ASŘ - VCP požadované investorem		
Odkazy na:	specifikace:		
	rozpočet:	příloha č. 1 ZL	
	Jiné:		
Popis změny díla: <i>Jedná se o změny provedení částí díla objektu 68 ASŘ, které vznikly při realizaci díla, požadavky investora:</i> Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m², po zhutnění tl. 150 mm Přesuny hmot			
Navrhovaná změna ceny díla :		Navrhovaná změna lhůty realizace díla:	
+6 518,85,- Kč bez DPH, tj. +7 887,81,- Kč vč. DPH +6 518,85,- Kč bez DPH, tj. +7 887,81,- Kč vč. DPH		Bez dopadu do termínu plnění	
Počet připojených listů specifikací:	0	Počet připojených výkresů:	0
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
Vedoucí realizačního	14-08-2024	Jiří Mrňák TDO OŘS AHNM Pardubice	
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně:			
SOUHLASÍM.			
Jméno a funkce:	Datum a podpis		
PROJEKTANT	14-08-2024		
Stanovisko TDO k navrhované změně:			
SOUHLASÍM.			
Stanovisko TDS k navrhované změně:			
Souhlasím			
17.8.2024			
Pe			
Jméno a funkce: Jiří Mrňák TDO OŘS AHNM Pardubice	14-08-2024		

„Moravská Třebová – hala – budova č. 05 a tělocvična, budova č. 68 - rekonstrukce“			
Smlouva o dílo: č. 6440-ORS2-2022-095		ze dne: 3.7.2023	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	37
Týká se:	05 ÚT - VCP požadované Investorem		
Odkazy na:	specifikace:		
	rozpočet:	příloha č. 1 ZL	
	jiné:		
Popis změny díla: <i>Jedná se o změny provedení části díla objektu 05 ÚT, které vznikly při realizaci díla, požadavky Investora:</i> Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50			
Navrhovaná změna ceny díla :		Navrhovaná změna lhůty realizace díla:	
+8 164,30,- Kč bez DPH, tj. 9 878,80,- Kč vč. DPH +8 164,30,- Kč bez DPH, tj. 9 878,80,- Kč vč. DPH		Bez dopadu do termínu plnění	
Počet připojených listů specifikací:	0	Počet připojených výkresů:	0
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
[redacted] [redacted] [redacted]	14-06-2024	Jiří Mrňák TDO ORS AHNM Pardubice	[redacted]
podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran. Stanovisko AD k navrhované změně: <i>SOUHLASÍM.</i> INTAR INTAR s.r.o. Bozoušova 81/17a 602 00 Brno IČ: 25594443 DIČ: CZ25594443			
Jméno a funkce:	Datum a podpis		
[redacted] / <i>PROJEKTANT</i>	14-06-2024	[redacted]	
Stanovisko TDO k navrhované změně:			
<i>SOUHLASÍM</i>			
Stanovisko TDS k navrhované změně:			
<i>Souhlasím</i> <i>17.6.2023</i>			
[redacted]			
Jméno a funkce: Jiří Mrňák TDO ORS AHNM Pardubice	Datum a podpis		
	14-06-2024		

„Moravská Třebová – hala – budova č. 05 a tělocvična, budova č. 68 – rekonstrukce“			
Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2022-095		ze dne: 3.7.2023	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	38
Týká se:	68 Elektro - VCP požadované investorem		
Odkazy na:	specifikace:		
	rozpočet:	příloha č. 1 ZL	
	jiné:		
Popis změny díla: Jedná se o změny provedení části díla objektu 68 Elektro, které vznikly při realizaci díla, požadavky investora: D+M Zásuvka 230V/16A pod omítku barva bílá- bezpečnostní clonky D+ M KABEL CYKY 3C x 2.5 Zapojení vypínače Vybourání elektro přířů na fasádě vč. odvozu a likvidace sutí			
Navrhovaná změna ceny díla :		Navrhovaná změna lhůty realizace díla:	
+16 344,23,- Kč bez DPH, tj. 19 776,52,- Kč vč. DPH +16 344,23,- Kč bez DPH, tj. 19 776,52,- Kč vč. DPH		Bez dopadu do termínu plnění	
Počet připojených listů specifikací:	0	Počet připojených výkresů:	0
ZL za zhotovitele předat:		ZL za objednatele převzít:	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
Vedoucí realizace	14-06-2024	Jiří Mrňák TDO OŘS AHNM Pardubice	
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně:		INTEK a.s. Boskovice 81/176 602 00 Brno IČ: 25594443 DIČ: CZ25594443	
Jméno a funkce:		Datum a podpis	
PROJEKTANT		14-06-2024	
Stanovisko TDO k navrhované změně:			
SOUHLASÍM			
Stanovisko TDS k navrhované změně:			
SOUHLASÍM 17.6.2024			
Jméno a funkce: Jiří Mrňák TDO OŘS AHNM Pardubice		Datum a podpis	
		14-06-	

**„Moravská Třebová – hala – budova č. 05 a tělocvična, budova č. 68 -
rekonstrukce“**

Smlouva o dílo: **č. 6440-ORŠ2-2022-095**

ze dne: **3.7.2023**

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

39

Týká se: **Vybavení tělocvičny - VCP požadované investorem**

Odkazy na: **specifikace:**

rozpočet:

příloha č. 1 Zla plus, příloha č. 2 Zlb minus,

jiné:

Popis změny díla: Jedná se o změny provedení části díla objektu Vybavení tělocvičny, které vznikly při realizaci díla, požadavky Investora:

Plus:

Mechanicky ovládaná síť k ochraně sportovního vybavení, rozměr: 2*10,5*6,6m

Mechanicky ovládaná síť k ochraně sportovního vybavení, rozměr: 2*10,5*5,0m

Minus:

Opona cca 16 x 6,5 m pro předělení tělocvičny, elektricky vytahovaná

Navrhovaná změna ceny díla :

+34 300,00,- Kč bez DPH, tj. +41 503,00,- Kč vč. DPH

-313 347,90,- Kč bez DPH, tj. -379 150,96,- Kč vč. DPH

x -279 047,90,- Kč bez DPH, tj. -337 647,96,- Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla:

Bez dopadu do termínu plnění

Počet připojených listů specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

Im a podpis

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Vedoucí realizačníh

14-06-2024

Jiří Mrňák

TDO ORŠ AHNM

Pardubice

INTAR o.s. 12

Tento Změnový list je podkladem pro následná smyslná jednání obou stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

SOUHLASÍM.

602 00 Brno

IC: 25594443

DIČ: CZ25594443

Jméno a funkce:

Datum a podpis

PROJEKTANT

14-06-2024

Stanovisko TDO k navrhované změně:

SOUHLASÍM

Stanovisko TDS k navrhované změně:

Souhlasím

17.6.2024

Pet

Jméno a funkce: **Jiří Mrňák**

TDO ORŠ AHNM Pardubice

Datum a podpis

14-06

„Moravská Třebová – hala – budova č. 05 a tělocvična, budova č. 68 - rekonstrukce“

Smlouva o dílo: **č. 6440-OŘS2-2022-095**

ze dne: **3.7.2023**

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

40

Týká se: **Komunikace - VCP požadované investorem**

Odkazy na:

specifikace:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

Popis změny díla: *Jedná se o změny provedení části díla objektu Komunikace, které vznikly při realizaci díla, požadavky investora:*

Oprava podesty a zábradlí „můstku“ k objektu 68

Odstranění dlažby (podesta+1.podstupnice), odstranění zdegradovaného betonu, očištění povrchu tlakovou vodou, Reprofilace spr. Maltou tř. R4, pasivace koroze výztuže, nástřik (nátěr) materiálem Zentrifix FZ1, sjednocující nátěr OS- B. D+M oplechování, broušení a brokování povrchu, provedení pochůzů hydroizolace
Pomocné lešení či lávky

Navrhovaná změna ceny díla :

+216 852,22,- Kč bez DPH, tj. 262 391,18,- Kč vč. DPH
+216 852,22,- Kč bez DPH, tj. 262 391,18,- Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla:

Bez dopadu do termínu plnění

Počet připojených listů specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Vedoucí realizačního

14-06-2024

Jméno a funkce:

Jiří Mrňák
TDO OŘS AHNM
Pardubice

Datum a podpis

Tento Změnový list je součástí následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

SOUHLASÍM.

INTAR

Bezručova 81/17a
602 00 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

Jméno a funkce:

Datum a podpis

PROJEKTANT

14-06-2024

Stanovisko TDO k navrhované změně:

SOUHLASÍM

Stanovisko TDS k navrhované změně:

Souhlasím

17.6.2024

Jméno a funkce: **Jiří Mrňák**
TDO OŘS AHNM Pardubice

Datum a podpis

Moravská Třebová – hala – budova č. 05 a tělocvična, budova č. 68 - rekonstrukce
Smlouva o dílo č. 6440-OŘS2-2022-095 ze dne 29.6.2023 vč. dodatku č.2

Rekapitulace stavby

Cena	SoD vč.dodatku č.1	Vícepráce	Méněpráce	Dodatek č.2	SoD vč. dodatku č. 2
bez DPH	42 422 710,00	1 651 477,13	- 330 789,93	1 320 687,20	43 743 397,20
DPH 21%	8 908 769,10	346 810,20	- 69 465,89	277 344,31	9 186 113,41
s DPH	51 331 479,10	1 998 287,33	- 400 255,82	1 598 031,51	52 929 510,61
Celkem	51 331 479,10	1 998 287,33	- 400 255,82	1 598 031,51	52 929 510,61

Ing.
Ladislava
Hemerková

Digitálně podepsal
Ing. Ladislava
Hemerková
Datum: 2024.09.04
07:59:48 +02'00'