

Dohoda ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele:

„MOST EV.Č. 37314-1, CAKOV“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**
se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
zastoupena:
Ing. Ivo Černý, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Tomáš Vaida, krajský mostmistr (████████████████████)
SSOK
Ing. Michal Pospíšil, vedoucí TSÚ (████████████████████)
IČO : 70960399
DIČ: CZ70960399
bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**
číslo účtu: **27-4231420297/0100**
tel: ██████████
DS: **ur4k8nn**
e-mail: ██████████

a

Z h o t o v i t e l: **JR stavby CZ, s.r.o.**
se sídlem: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc-Hodolany
kontaktní adresa: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc-Hodolany
Zápis v OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 41039
Zastoupen: **Jaroslav Rosypal, jednatel společnosti**
IČO: 26875080 DIČ: CZ26875080
Telefon: ██████████ e-mail: ██████████
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**
Číslo účtu: **1814951379/0800**
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
Olomouc
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Jaroslav Rosypal, jednatel společnosti
ve věcech technických oprávněn k jednání:
████████████████████ **vedoucí výroby**
stavbyvedoucí: jm., př., č. autorizace
████████████████████ **ČKAIT 1201042**

Smluvní strany uzavřely dne 25.07.2022 smlouvu o dílo.

Z důvodu změn vyvolaných odlišným skutečným stavem oproti předpokladům, ze kterých vycházel projektant při zpracování projektové dokumentace, se smluvní strany dohodly na této dohodě, kterým se upravuje čl. 3, bod 3.2. a čl.4, bod 4.1..

3. Cena díla

Cena díla se mění následovně:

- 3.2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze - cenové nabídce - k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla	bez DPH		3 058 636,08 Kč
Vícepráce	bez DPH	+	86 511,40 Kč
<u>Méněpráce</u>	<u>bez DPH</u>	<u>-</u>	<u>179 563,39 Kč</u>
Nová cena díla	bez DPH		2 965 584,09 Kč
DPH ve výši 21 %			622 772,66 Kč
Nová cena včetně DPH			3 588 356,75 Kč

4. Termín plnění

- 4.1. Lhůta k provedení díla: **69 kalendářních dnů od převzetí staveniště**

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
2. Dodatek je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.

Přílohy:

- soupis víceprací a méněprací

V Olomouci dne
Za objednatele:

Elektronický podpis: 4.9.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 16.3.2025 00:00 +01:00

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Ivo Černý
ředitel

Ve Olomouci dne
Za zhotovitele:

Digitálně
podepsal
Jaroslav Rosypal
Datum:
2024.08.23
10:01:54 +02'00'

JR stavby CZ, s.r.o.
Jaroslav Rosypal
ředitel jednatel společnosti

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-6

Stavba: Most ev.č. 37314-1, Cakov

Místo: Datum: 21.4.2024

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje,přísp.org.

Projektant:

Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Vícepráce

SO 101	SILNICE III/37314	43 810,00	53 010,10
SO 201	MOST EV.Č. 37314-1	20 475,00	24 774,75
VRN-DIO	Dopravně inženýrské opatření	2 892,00	3 499,32

Méněpráce

SO 101	SILNICE III/37314	-4 860,00	-5 880,60
SO 201	MOST EV.Č. 37314-1	-29 013,79	-35 106,69
VRN-POV	ORGANIZACE VÝSTAVBY	-60 000,00	-72 600,00
VRN-DIO	Dopravně inženýrské opatření	-66 355,20	-80 289,79

Vícepráce 67 177,00 81 284,17

Podíl víceprací 2,20%

Méněpráce -160 228,99 -193 877,08

Podíl méněprací 5,24%


Změna celkem 227 405,99 275 161,25

Podíl změny 7,43%

Cena díla podle SoD 3 058 636,08 3 700 949,66

Cena díla podle změny 2 965 584,09 3 588 356,75

2024.08.10
11:07:59
+02'00'



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 37314-1, Cakov

Objekt:

SILNICE III/37314

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje,přísp.org.

Projektant:

Zhotovitel:

JR stavby CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-4 860,00

D	5	Komunikace					-4 860,00
26	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-270,000	18,00	-4 860,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 37314-1, Cakov

Objekt:

SILNICE III/37314

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje,přísp.org.

Projektant:

Zhotovitel:

JR stavby CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

43 810,00

D	9	Ostatní konstrukce a práce		43 810,00			
42	K	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,000	2 690,00	13 450,00
41	K	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	1 340,00	5 360,00
40	K	R-pol. 1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR	soub	1,000	25 000,00	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 37314-1, Cakov

Objekt:

MOST EV.Č. 37314-1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje,přísp.org.

Projektant:

Zhotovitel:

JR stavby CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-29 013,79

D	1	Zemní práce					-15 502,50
14	K	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	-7,000	97,50	-682,50
15	K	11523	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M	M	-25,000	592,80	-14 820,00
D	2	Základy					-7 181,46
10	K	23218A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	-30,690	234,00	-7 181,46
D	8	Potrubí					-2 392,00
12	K	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	-1,000	2 392,00	-2 392,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce					-3 937,83
33	K	96617	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA	M3	-3,069	1 283,10	-3 937,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 37314-1, Cakov

Objekt:

MOST EV.Č. 37314-1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje,přísp.org.

Projektant:

Zhotovitel:

JR stavby CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

20 475,00

D	2	Základy					7 380,00
21	K	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0,164	45 000,00	7 380,00
	VV		1,0243		1,024		
	VV	A29	-0,01*10,96*7,85		-0,860		
	VV		Součet		0,164		
D	3	Svislé konstrukce					5 535,00
28	K	327366	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	0,123	45 000,00	5 535,00
	VV		0,44338		0,443		
	VV	A45	-0,01*4,08*7,85		-0,320		
	VV		Součet		0,123		
D	9	Ostatní konstrukce a práce					7 560,00
49	K	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2 020,00	4 040,00
48	K	914A21	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLÍÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	1 760,00	3 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 37314-1, Cakov

Objekt:

ORGANIZACE VÝSTAVBY

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje,přísp.org.

Projektant:

Zhotovitel:

JR stavby CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-60 000,00

D	0	Všeobecné konstrukce a práce			-60 000,00		
1	K	02950-R	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	-1,000	10 000,00	-10 000,00
3	K	02940-R.01	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	-1,000	25 000,00	-25 000,00
4	K	0294-R.02	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	-1,000	5 000,00	-5 000,00
6	K	02940-R.03	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	-1,000	10 000,00	-10 000,00
10	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	-1,000	10 000,00	-10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 37314-1, Cakov

Objekt:

Dopravně inženýrské opatření

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje,přfsp.org.

Projektant:

Zhotovitel:

JR stavby CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-66 355,20

D	9	Ostatní konstrukce a práce			-66 355,20		
1	K	914112	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	-15,000	304,80	-4 572,00
2	K	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	-15,000	178,80	-2 682,00
3	K	914119	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDE N	-864,000	8,40	-7 257,60
4	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-10,000	186,00	-1 860,00
5	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-10,000	127,20	-1 272,00
6	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	-600,000	14,40	-8 640,00
7	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-1,000	796,80	-796,80
8	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	-1,000	368,40	-368,40
9	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	-42,000	92,40	-3 880,80
10	K	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-2,000	2 448,00	-4 896,00
11	K	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	-2,000	1 096,80	-2 193,60
12	K	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDE N	-120,000	232,80	-27 936,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 37314-1, Cakov

Objekt:

Dopravně inženýrské opatření

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje,přfsp.org.

Projektant:

Zhotovitel:

JR stavby CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 892,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce

2 892,00

13	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	242,40	484,80
14	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	127,20	254,40
15	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	138,000	15,60	2 152,80
	VV		2*69		138,000		
	VV		Součet		138,000		