



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Jihomoravský kraj

Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. „Společnost Sanatorium Pálava VCES – SPIE Stangl“

Sídlo: Vážní 456, 503 41 Hradec Králové

Společnost ve smyslu § 2716 a násl. Občanského zákoníku je tvořena společníky:

Název: **VCES a.s. („správce“)**
Zastoupená: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva
Anthony Christian Joel De Busschere, místopředseda představenstva
Se sídlem: Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9
IČO: 26746573
DIČ: CZ26746573
Plátce DPH: ano
Právníká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 8052
Bankovní spojení: 11370672/0800

Název: **SPIE Stangl Technik spol. s r.o. („společník“)**
Zastoupená: Jan Kodytek, jednatel
Martin Horák, jednatel
Se sídlem: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 – Kunratice
IČO: 29039347

DIČ: CZ29039347

Plátce DPH: ano

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 161974

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Objednatel, jakožto zadavatel Veřejné zakázky „Sanatorium Pálava“ na základě výsledku zadávacího řízení na Veřejnou zakázku uzavřel se Zhotovitelem, jakožto dodavatelem vybraným k uzavření smlouvy na Veřejnou zakázku, dne 22. 11. 2023 Smlouvu o dílo.

Účelem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek 1“) je změna Smlouvy spočívající v úpravě Organizační struktury projektu a provedení Variací č. 2, 4, 5 a 10.

V souvislosti s těmito změnami Smlouvy se Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Slova a výrazy použité v tomto Dodatku 1 mají stejný význam, jaký je jim připisován ve Smluvních podmínkách, na které Smlouva o dílo odkazuje.
2. Zhotovitel v souladu s Pod-článkem 6.9 [Personál Zhotovitele] Zvláštních podmínek požádal o změnu členů realizačního týmu na pozici Vedoucí projektu, Zástupce vedoucího projektu (Hlavní stavbyvedoucí), Hlavní projektant, Architekt, Specialista vodohospodář/TZB a Koordinátor BIM. Vzhledem ke splnění souvisejících požadavků uvedených v příslušném Pod-článku Zvláštních podmínek se Strany dohodly na úpravě Organizační struktury projektu, a to tak, že v dokumentu 5.14. Organizační struktura projektu

- a) Na pozici Vedoucí projektu

Ing. Jiřího Klemeše

nahrazuje

Ing. Jiří Cetkovský,

- b) na pozici Zástupce vedoucího projektu (Hlavní stavbyvedoucí)

Ing. Martina Kryštofa

nahrazuje

Ing. Jiří Klemeš,

- c) na pozici Hlavní projektant

Ing. Petra Kose

nahrazuje

Ing. Petr Perun,

- d) na pozici Architekt

Ing. arch. Dominika Plevu

nahrazuje

Ing. Josef Kříž,

- e) na pozici Specialista vodohospodář/TZB

Ing. Josefa Hajaše

nahrazuje

Ing. Martin Gorek,

- f) na pozici Koordinátor BIM

Ing. Lucii Martínkovou

nahrazuje

Ing. Jakub Škaloud.

3. Strany se dohodly na provedení změn díla formou Variací č. 2, 4, 5 a 10. Detailně jsou jejich předmět, obsah, rozsah, odůvodnění, cena a vliv na harmonogram díla popsány v přílohách č. 2-5 Dodatku 1.
4. Strany se dohodly, že cena každé Variace bude vypořádána v rámci Milníku, který je uveden v příslušném Pokynu k Variaci.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem 1 výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
6. Nedílnou součástí Dodatku 1 jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Organizační struktura projektu
 - Příloha č. 2 – Pokyn k Variaci č. 2
 - Příloha č. 3 – Pokyn k Variaci č. 4
 - Příloha č. 4 – Pokyn k Variaci č. 5
 - Příloha č. 5 – Pokyn k Variaci č. 10
7. Dodatek 1 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
8. Dodatek 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku 1 v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány Zhotoviteli.
9. Dodatek 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
10. Strany prohlašují, že Dodatek 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují Strany své podpisy.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Rada Jihomoravského kraje schválila tento dodatek na své 134. schůzi, konané dne 26.6.2024 usnesením č. 9919/24/R134.

V Brně dne dle elektronického podpisu

Elektronický podpis: 8.8.2024



Objednatel
Jihomoravský kraj
Mgr. Jan Grolich
hejtman

V Praze dne dle elektronického podpisu



Datum: 2024.08.22
15:45:03 +02'00'

Zhotovitel

„Společnost Sanatorium Pálava VCES – Stangl“
Ing. Zdeněk Pokorný
Předseda představenstva VCES a.s.



Datum: 2024.08.23
08:46:28 +02'00'

Zhotovitel

„Společnost Sanatorium Pálava VCES – Stangl“
Anthony De Busschere
Místopředseda představenstva VCES a.s.

Ing. Jan
Kodytek

Datum: 2024.08.27
12:52:53 +02'00'

Zhotovitel

„Společnost Sanatorium Pálava VCES – Stangl“
Jan Kodytek
Jednatel SPIE Stangl Technik spol. s r.o.

Martin
Horák

Datum: 2024.08.27
12:36:30 +02'00'

Zhotovitel

„Společnost Sanatorium Pálava VCES – Stangl“
Martin Horák
Jednatel SPIE Stangl Technik spol. s r.o.