

Veřejná zakázka:	Sanatorium Pálava
Číslo SoD:	JMK087036/23/OINV
ID SoD:	24834035
Věc:	Pokyn k variaci
Související korespondence:	Požadavek na návrh Variace č. 4 Návrh Variace č. 4 Komentář CDE č. 23
Datum podpisu Sod:	22. 11. 2023
Datum zveřejnění Sod:	22. 11. 2023
Související Pod-čl. Smlouvy:	13.1, 13.3
Adresováno Zhotoviteli:	„Společnost Sanatorium Pálava VCES – SPIE Stangl“ Vážní 456, 503 41 Hradec Králové tvořená společníky: VCES a.s. („správce“), Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 SPIE Stangl Technik spol. s r.o. („společník“), Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 – Kunratice

Pokyn k Variaci č. 4: Příprava rozvodů stlačeného vzduchu

Tato Variace náleží k Milníku č. 10: Dodání rozvodů technologie (VZT, ZTI).

Vážený Zhotoviteli,

Tímto dávám pokyn k Variaci podle Článku 13 Smluvních podmínek.

Popis variace:

1. Popis změny


- **Původní řešení:**

Rozvod stlačeného vzduchu nebyl součástí zadání.

- **Nové řešení:**

Požadavek:


Zhotovitel vyprojektuje, zkoordinuje a realizuje potrubní přípravu (DN 20/25) pro stlačený vzduch v místnosti 1L.17 (3 vývody pod televizemi v ose 1 ve stěně a 3 vývody v ose 3 pod televizemi ve stěně, viz Příloha č. 1). Ukončeny budou kulovým kohoutem a zátkou. Příprava bude obnášet pouze rozvody a nalezení vhodného místa pro kompresor (viz Příloha č. 2) v 2.PP.



Návrh:

Ze strojovny umístěné v 2pp. bude realizován rozvod pozinkový se šroubovými spoji, a to do celkem 6 míst vývodů v tělocvičně 1L.17 zakončeny kulovým kohoutem DN20 s vnitřním závitem. Rozvody jsou zaneseny a součástí projektu ZTI. Součástí dodávky není kompresor na stlačený vzduch ani jeho instalace a zapojení.

Schématické znázornění:



Více informací k nalezení v rozpracovaném modelu ZTI na CDE.

2. Vliv změny na cenu díla:

- Vlivem změny dochází k navýšení ceny díla o **71 614,82 Kč**
- Cena variace byla stanovena v souladu s dotačními pravidly a dle Smluvních podmínek. Variace je oceněna dle RTS a cena u žádné položky nepřesahuje (viz porovnání v Příloze č. 1) cenu příslušné položky uvedenou ve sborníku cen stavebních prací vydávaných společností RTS, a.s., IČO: 255 33 843, se sídlem Lazaretní 4038/13, Židenice, 615 00 Brno, platnému ke dni předložení návrhu Variace Zhotovitelem, a tedy splňuje podmínky článku 13.3 Postup při Variaci, Smluvních podmínek.
- Položky, které nebylo možné ocenit dle RTS byly naceněny na základě nabídky zhotovitele a byly posouzeny správcem stavby jako ceny v místě a čase obvyklé.
- Uvedené ceny jsou odsouhlaseny Správcem stavby jako ceny odpovídající.


3. Vliv změny na harmonogram:

- Bez vlivu na harmonogram

4. Odůvodnění Variace:


Dodatečný požadavek Provozovatele z důvodu nutnosti napojit některé rehabilitační přístroje v tělocvičně na přívod stlačeného vzduchu.

S pozdravem



.....
Správce stavby: Ing. Pavel Úlehla, INVIN s.r.o.

Příloha č. 1 – Ocenění Variace

Martin
Horák


Datum:
2024.08.27
12:39:04 +02'00'

Ing. Jan
Kodytek


Datum:
2024.08.27
12:55:44 +02'00'

Elektronický podpis: 8.8.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Jan Grolich

 **VCES**

Podepsal Ing. Zdeněk
Pokorný
Datum: 2024.08.22
15:48:07 +02'00'

 **VCES**

Podepsal Anthony Christian
Joël De Busschere
Datum: 2024.08.23
08:44:25 +02'00'