

<b>Veřejná zakázka:</b>	Sanatorium Pálava
<b>Číslo SoD:</b>	JMK087036/23/OINV
<b>ID SoD:</b>	24834035
<b>Věc:</b>	Pokyn k variaci
<b>Související korespondence:</b>	Požadavek na návrh Variace č. 10 Návrh Variace č. 10 Komentář CDE č. 53
<b>Datum podpisu Sod:</b>	22. 11. 2023
<b>Datum zveřejnění Sod:</b>	22. 11. 2023
<b>Související Pod-čl. Smlouvy:</b>	13.1, 13.3
<b>Adresováno Zhotoviteli:</b>	„Společnost Sanatorium Pálava VCES – SPIE Stangl“ Vážní 456, 503 41 Hradec Králové tvořená společníky: <b>VCES a.s.</b> („správce“), Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 <b>SPIE Stangl Technik spol. s r.o.</b> („společník“), Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 – Kunratice

### **Pokyn k Variaci č. 10: Zrušení umyvadel v kancelářích.**

Tato Variace náleží k Milníku č. 15: Dokončení profesních a stavebních prací a stavební připravenost pro přímou dodávku "Interiér".

Vážený Zhotoviteli,

**Tímto dávám pokyn k Variaci podle Článku 13 Smluvních podmínek.**

#### **Popis variace:**

1. Popis změny

- **Původní řešení:**

V níže uvedených místnostech byla navržen umyvadla.

- **Nové řešení:**

Požadavek:

Jedná se o návrh Zhotovitele.

Návrh:

Zhotovitel navrhl zrušení umyvadel ve 4.NP v místnostech 4L.40, 4P. 39, 4P.40, 4P.44, 4P.45, 4P.46. Příprava bude provedena (pro kanalizaci komplet, pro vodu odbočky na rozvodech).

Provozovatel souhlasí (jedná se o kanceláře, ve kterých není nutné umístění umyvadel).





2. Vliv změny na cenu díla:

- Vlivem změny dochází ke snížení ceny díla o **60 360,20 Kč**
- Cena Variace byla stanovena v souladu s dotačními pravidly a dle Smluvních podmínek. Variace je oceněna dle RTS a cena u žádné položky nepřesahuje (viz porovnání v Příloze č. 1) cenu příslušné položky uvedenou ve sborníku cen stavebních prací vydávaných společností RTS, a.s., IČO: 255 33 843, se sídlem Lazaretní 4038/13, Židenice, 615 00 Brno, platnému ke dni předložení návrhu Variace Zhotovitelem, a tedy splňuje podmínky článku 13.3 Postup při Variaci, Smluvních podmínek.
- Položky, které nebylo možné ocenit dle RTS byly naceněny na základě nabídky Zhotovitele a byly posouzeny Správcem stavby jako ceny v místě a čase obvyklé.
- Uvedené ceny jsou odsouhlaseny Správcem stavby jako ceny odpovídající.

3. Vliv změny na harmonogram:

- Bez vlivu na harmonogram

4. Odůvodnění Variace:

Na patře jsou k dispozici kuchyňka a společná sociální zázemí, což je z pohledu hygieny dostatečné hygienické zázemí pro provoz v kancelářích.

Umyvadla byla v kancelářích uvažována z důvodu možné změny na ambulance. Pro tuto eventualitu bude provedena jejich stavební příprava (pro kanalizaci komplet, pro vodu odbočky na rozvodech).

S pozdravem



.....  
Správce stavby: Ing. Pavel Úlehla, INVIN s.r.o.

Příloha č. 1 - Ocenění Variace

Martin  
Horák



Datum: 2024.08.27  
12:40:31 +02'00'

Ing. Jan  
Kodyte  
k



Datum:  
2024.08.27  
12:50:27 +02'00'

Elektronický podpis: 8.8.2024  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: Mgr. Jan Grolích



Podepsal Ing. Zdeněk  
Pokorný  
Datum: 2024.08.22  
15:52:56 +02'00'



Podepsal Anthony Christian  
Joël De Busschere  
Datum: 2024.08.23  
08:43:08 +02'00'

