

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **00505/2024**

č. dodatku objednatele: **01088/2024**

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických	
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	
Fax	
e-mail	
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel	WIRINE ELECTRIC s.r.o.
Zapsaný	C 47055/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
Sídlo	S.K.Neumanna 1220, 530 02 Pardubice
Zastoupený	Tomášem Kašparem, jednatel
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Tomáš Kašpar
ve věcech technických	Tomáš Kašpar
IČO	098 83 908
DIČ	CZ 098 83 908
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	a445b2i
Bankovní spojení	Fio banka a.s.
Číslo účtu	2101931508/2010

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16.05.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00505/2024 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**MŠ Pohádka, rekonstrukce elektrorozvodů ve třídě KOŤÁTKA a přilehlých místností v 1.NP**“ (dále jen „**dílo**“).

II.

1. V průběhu prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní

strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:

- skutečně dodané výměry kabeláží a dalšího elektromateriálu;
- doplnění prvků na žádost provozovatele.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 vč. méněprací, které vznikly přesunutím některých kabeláží ze stěn do podlah.

III.

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu probíhajících prací jiného zhotovitele stavby. Z tohoto důvodu si smluvní strany ujednaly, že čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:*

- *Termín zahájení provádění díla – 26.06.2024;*
- *Termín řádného provedení díla – nejpozději do 05.08.2024.*

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu **díla o 56 799,53 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>304 600,19 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>63 966,04 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>368 566,23 Kč</i>

IV.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – změnové listy č. 1

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 19.08.2024, usnesení č. 4242/70/RM/2024.

V Kolíně dne

Mgr. Iveta Mikšíková
Digitálně podepsal
Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 2024.09.05
07:57:43 +02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

V Kolíně dne.....

Tomáš Kašpar
Digitálně podepsal
Tomáš Kašpar
Datum: 2024.08.27
07:29:09 +02'00'

.....
za zhotovitele
Tomáš Kašpar
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST



Stavba: 24Zak00013 - M5 - Pohádka
Změnový list: VCP1 - VCP1

Místo: Chečického 1299, Kolín 280 02
Objednatel: město Kolín
Zhotovitel: WIRINE ELECTRIC s.r.o.

Datum: 07.08.2024
IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440
IČ: 09883908
DIČ: CZ09883908

Smluvní rozpočet						
Čp	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena
S	24Zak00013	M5 - Pohádka				
O	SIL	ELEKTRO				
ZL	VCP1	VCP1				56 799,53
D	HSV	HSV				56 799,53
D	DZ	VCP				64 508,01
1	M	Po10	Kabel CYKY-J 3x 1,5 buben	m	121,000	12,19
2	M	Po13	Kabel CYKY-J 3x2,5 buben	m	142,000	19,67
3	M	Po15	Kabel UTP Cat 5e PVC drát Solarix	m	211,000	8,14
4	M	Po19	Trubka ohebná 15	m	100,000	8,06
5	M	Po17	Žlab drátěný DZ 50/50 2,5m standard Topserve	ks	3,000	294,66
6	M	Po18	Montážní příslušenství k žlabům	kpl	1,000	200,00
7	K	553 476595.R	Dvířka revizní do SDK 400 x 400 mm, tl. 12,5 mm, suché prostředí	ks	1,000	380,00
8	M	3631101970	Revizní dvířka RD GKB 12.5 US zámek	ks	1,000	683,94
9	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložení pevně	m	100,000	24,00
10	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložení pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	121,000	22,61
11	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložení pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	142,000	23,66
12	K	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez vika	m	6,000	175,20
13	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m	211,000	21,56
20	K	dem	Demontáž a opětovná montáž racku se zařízením	kpl	1,000	2 500,00
21	M	18711	RACK 22U IVORY	ks	1,000	4 212,00
22	M	17563	SK24-6-UTP-BK - patch panel	ks	1,000	1 623,00
23	M	19264	Patch kabel CAT5E UTP PVC 0,5 m šedý non-slag-proof	ks	11,000	18,00
24	M	22776	Layer 2 switch 24x 10/100 Base-T včetně PoE 802.3at 240W, 2x 10/100/1000Base-T sdílené s 2x SFP 1000Base-X, extend mód 10Mb/s až do 250m	ks	1,000	5 542,80
14	K	Kastlik	Kastlík montáž	m	5,000	626,00
15	M	Kastlik	Kastlík materiál	m	5,000	304,00
16	K	r2	Úprava rozvaděče R2/S, vybourání rozvaděče R2, zapravení rozvaděče	KPL	1,000	4 500,00
17	M	R2	Úprava rozvaděče, zapravení rozvaděče R2	kpl	1,000	3 887,84
19	K	SOKL	Odsekání starých kachlí, zapravení	m	47,000	18,00
18	K	VP	Vyrovnání podkladu maltou	m	47,000	2 63,00
27	M	ELSVOS0790390	Svítilna LUX4000, vysoká, 2x LED 840 1258mm, mřížka MAT, přisazené	ks	1,000	1 151,89
D	MNP	MNP				-7 708,48
32	K	Po18	Zahození ryh - zednická přípomoc včetně materiálu	kpl	1,000	-5 000,00
25	M	PoB3	Rámeček svítidla LED Panel 600 mm H70 pro přisaz. montáž Value	ks	-2,000	608,20
26	M	PoB4	Svítilna LED panel 40W 4000K 4000lm 600x600 PULA	ks	-2,000	667,00
30	K	Po12	Montážní práce elektro	hod	-0,500	316,15

Objednatel:

Datum a podpis: