

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne 28. 6. 2017

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

.....
Radek Plachý
jednatel společnosti

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Projekt:	Informační systém přístavů
Projekt/stavba:	Úprava odběrných sloupků na 4 řádkový displej

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

ZMĚNOVÝ LIST	POŘADOVÉ Č. 1
---------------------	----------------------

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU	1
------------------------------	----------

Datum vydání: 28.06.2017	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						

NAVRHUJE (ZHOTOVITEL):	Argo Automatizace, s.r.o. Radek Plachý, jednatel společnosti
-------------------------------	---

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Změna termínu předání díla dle čl. II. odst. 2. - prodloužení dokončení díla o 45 dnů
-----------------------------	---

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Smlouva č. S/ŘVC/088/OSE/SoD/2017
--------------------------------	-----------------------------------

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny	dne 27.06.2017
---------------------------------	-----------------------------	----------------

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

V rámci realizace zakázky s původně předpokládaným termínem kompletního dokončení 60 dnů subdodavatel zhotovitele zajišťující dodávku nových elektronických desek neočekávaně v průběhu realizace dodávky oznámil prodloužení termínu dodání, přičemž bez těchto desek elektroniky nelze úpravu sloupků zrealizovat.

Ze strany zhotovitele potřeba změny termínu nebyla předvídána a došlo k ní až v průběhu řešení. Změna subdodavatele desek na jiného by vyžadovala výrobu nových matic pro výrobek a termín by se prodloužil výrazně více. Oddělení dodávky desek od původní zakázky není technicky možné, protože desky tvoří integrální součást odběrných sloupků. Bez provedení dodávky nových desek elektroniky nelze řešení inovovaných sloupků ani částečně zprovoznit.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

Změna termínu plnění, která nemění podmínky pro plnění díla pro zhotovitele vymezené v zadávacím řízení. Zakázka byla zadávána jedinému uchazeči, jež byl dodavatelem původních sloupků a je tak schopen systém sloupků upravit s minimálními náklady a potřebami úprav technologie, při užití kompatibilních zařízení. Důvodem pro prodloužení bylo prodloužení subdodavatele zhotovitele, přičemž formální možnosti zhotovitele na obranu proti prodloužení subdodavatele jsou s ohledem na malý rozsah dodávky téměř nulové.

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). NE

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: NE

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: NE

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: NE

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	NE	NE
Cena SoD před změnou,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Termín dokončení plnění se prodlužuje o 45 dnů a mění se na 105 dnů od uzavření SMLOUVY, tj. do 31.8.2017</i>
Cena SoD po změně,- Kč	
jedná se o změnu o %,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Zhotovitel s navrženou změnou souhlasí.</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>nebylo sjednáno</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky má vliv na termín plnění, tímto souhlasím se změnou termínu plnění dle tohoto změnového listu</i>	
<i>číslo smlouvy : S/ŘVC/088/OSE/SoD/2017</i>	<i>předpokládaný výdaj v Kč</i>	<i>Předpokládaný termín úhady</i>
<i>týká se bodu : celá smlouva</i>	<i>zůstává původní výdaj ve výši 483 274 Kč vč. DPH</i>	<i>IX.17</i>
<i>garant smlouvy: Ing. Jan Bukovský</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jan Bukovský</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčíková</i>	<i>podpis:</i>	
<i>ředitel: Ing. Lubomír Fojtů</i>	<i>podpis:</i>	