

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č.VR 24/2024 (dále jen smlouva)

**„Rekonstrukce oplocení MŠ Lešenská, Lešenská 548/2,
181 00 Praha 8 - Troja“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : **BAB mont s.r.o.**
Sídlo : Klíčovská 805/11, Praha 9, 190 00
Doručovací adresa : Klíčovská 805/11, Praha 9, 190 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Petr Antal, jednatel společnosti
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 61498858
DIČ : CZ61498858
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)

Článek II.

1. **Článek III. smlouvy „Předmět díla“** se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě změnového listu stavby **ZL1**.

Odůvodnění víceprací je obsaženo v uvedeném změnovém listě.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 4.1 smlouvy je na základě tohoto dodatku

5 734 493,29 Kč bez DPH (slovy: pět milionů sedm set třicet čtyři tisíc čtyři sta devadesát tři korun českých a dvacet devět haléřů) následovně :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo	5 466 768,89	1 148 021,47	6 614 790,36
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)	+ 267 724,4	+ 56 222,12	+ 323 946,52
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1	5 734 493,29	1 204 243,59	6 938 736,88

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.VR 24/2024, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas


s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejnění dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 5.9.2024

Objednatel:

Zhotovitel:


ředitel Servisního střediska



Správce rozpočtu



Přílohy:

- 1) Změnový list stavby (dodatečné stavební práce - přípočty)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-302
Stavba: Oplocení MŠ Lešenská - Vnitřní dělicí plot - VÍCEPRÁCE

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 61498858
BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek	DIČ: CZ61498858
Projektant:	IČ: 04779398
Boa Construction s.r.o.	DIČ: CZ04779398
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:

- 1) Součástí předkládaného výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace stavby, která podrobně definuje jednotlivé dodávky a služby. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem dodávek a služeb uvedených v projektové dokumentaci.
- 2) Zhotovitel je před podáním své nabídky povinen se seznámit s kompletní projektovou dokumentací, stavem stavby, jejího okolí a podmínkami realizace a do ceny jednotlivých dodávek a služeb započítat veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení stavby.

Cena bez DPH			267 724,40
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 267 724,40	Výše daně 56 222,12
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			323 946,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum Datum a

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:24-302

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavba:Oplocení MŠ Lešenská - Vnitřní dělicí plot - VÍCEPRÁCE

Datum:

Projektant:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek Zpracovatel:

Boa Construction s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		267 724,40	323 946,52
SO-01	Oplocení pozemku	267 724,40	323 946,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oplocení MŠ Lešenská - Vnitřní dělicí plot - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Oplocení pozemku

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek

IČ:

61498858

DIČ:

CZ61498858

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

IČ:

04779398

DIČ:

CZ04779398

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

267 724,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	267 724,40	21,00%	56 222,12
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

323 946,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oplocení MŠ Lešenská - Vnitřní dělicí plot - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Oplocení pozemku

Místo:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Boa Construction
s.r.o.

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

267 724,40

HSV - Práce a dodávky HSV

246 296,55

11 - Přípravné a přidružené práce

12 500,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

50 000,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

120 792,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

63 004,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21 427,85

VP - Vícepráce

0,00