

Dodatek č. 1 KE SMOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

ev. číslo smlouvy: 2023-0840/OMH

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 002 61 238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel: S.A.W. Consulting, s.r.o.
Sídlo: Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem
Statutární zástupce: [REDACTED]
IČO: 287 18 836
DIČ: CZ28718836
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.01.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu označenou jako „**Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace – Děčín, Dolní Žleb**“.

II. Předmět dodatku

1. Dne 19.07.2024 příslušný stavební úřad vydal rozhodnutí – předběžné povolení k uvedené stavbě. Jednou z podmínek je, že stavebník musí ve lhůtě do 4 měsíců ode dne nabytí právní moci zmiňovaného rozhodnutí, předložit vyjádření vlastníků/správců inženýrských sítí a přilehlé železnice, závazná stanoviska/rozhodnutí či jiná opatření dotčených orgánů a souhlas vlastníků dotčených pozemků v souladu s ust. § 184a stavebního zákona.

Položka	Ceny v Kč bez DPH
Cena dle uzavřené smlouvy o dílo	449 000,00
Inženýrská činnost pro vydání povolení	32 000,00
Cena celkem bez DPH včetně dodatku č. 1	481 000,00

2. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za provedené dílo tohoto dodatku o částku ve výši 32 000,00 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany se dohodly, že výstup bude předán objednateli v elektronické podobě v běžném formátu a v listinné podobě v počtu 1 vyhotovení.

III. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje obstarat dokladovou část ke stavbě, zajistit příslušné povolení k realizaci do předpokládaného termínu **5 měsíců ode dne podpisu tohoto dodatku**, přičemž termín je v závislosti na činnosti správních orgánů a třetích osob.

IV. Ostatní a závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
3. Zveřejnění v ISRS provádí objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
 - a. Příloha č. 1 – Cenová nabídka na zpracování IČ pro vydání povolení


V Děčíně dle el. podpisu

V Ústí nad Labem dle el. podpisu

.....
za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
za zhotovitele





Statutární město Děčín

Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV

(zasláno elektronickou poštou)

Ústí nad Labem, 15.08. 2024

Vyřizuje: Jaroslav Zavadil, DiS.

Věc: Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace - Děčín, Dolní Žleb“

Na základě výzvy k podání nabídky podáváme cenovou nabídku na zajištění inženýrské činnosti pro stavební řízení se získáním stavebního povolení stavby. Součástí nabídky nejsou poplatky z podání povolení. Majetkoprávní jednání (koupě pozemků, nájem, jednání o věcných břemenech) bude prováděno v součinnosti s investorem.

Rozpis ceny pro nabídku:

A	<u>Inženýrská činnost pro vydání povolení</u>	32.000 Kč
----------	--	------------------

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH CELKEM:	32.000 Kč
---------------------------------------	------------------

DPH 21%	6.720 Kč
---------	----------

<u>NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH:</u>	38.720 Kč
--	------------------

DPH bude fakturována ve výši platné v době plnění zakázky.

S pozdravem

