

PRA HA
PRA GUE
PRA GA
PRA G



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí

Ing. Aleš Steiner

IC: 71479830

Váš dopis zn./ze dne	Č.j. MHMP 1049680 / 2017 Sp. zn. S-MHMP 176989 / 2017	Vyřizuje / linka Ing. Dědečková/5814	Datum 29.6.2017
		Počet listů 2 / příloh 1	

Věc: Dodatek č.1 - Prodloužení termínu dokončení objednávky „Rekonstrukce prostoru mezi Gotthardskou bránou a bývalým bubenečským nádražím včetně schodiště v parku Stromovka - DPS“ - OBJ/54/12/00039/2017, ev.č. 196316

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 25.6.2017 dohodly na prodloužení termínu objednávky, kterým se mění následující odstavce objednávky takto:

V odstavci 5. Termín provedení zakázky se text:

„Termín provedení zakázky do 30.6.2017“

ruší a nahrazuje textem:

„Termín provedení zakázky do 30.10.2017“.

II.

1. Všechna ujednání objednávky, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.

2. Prodloužení termínu odevzdání zakázky nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Doklad o prodloužení termínu objednávky se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

S pozdrav

Za Objed

RNDr. St

ředitel od

Odbor od

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

V dne 13. 9. 17

Za Dodavatele

Jméno a příj

funkce

Příloha: Žádost o prodloužení termínu objednávky

Exp.:

1. LEG MHMP
2. odd. IX. OCP MHMP
3. UCT MHMP
4. spis
5. adresát



MHMP0861LIL

Ing. Aleš Steiner

IČ: 71479830

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Hlavní podatelna - Jungmannova 35/29, Praha 1	
ČÍSLO JEDNACI:	MHMP 1044450/2017
DORUČENO DNE:	28-06-2017
Počet listů dokumentu:	1
Počet listinných příloh:	0
Počet a druh nelistinných příloh:	0
Identifikační údaje zpracovatele:	ZUZANA PŠENÍČKOVÁ

D

Věc: Žádost

Žádám o prodloužení termínu u zakázky „REKONSTRUKCE PROSTORU MEZI GOTTHARDSKOU BRÁNOU A BÝVALÝM BUBENEČSKÝM NÁDRAŽÍM VČETNĚ SCHODIŠTĚ – DPS“, na základě objednávky číslo OBJ/OCP/54/12/00039/2017, z důvodu zahrnutí nové technologie předrcení podkladu, projednání s vybranými dotčenými orgány a majiteli dotčených pozemků.

Přepokládaný termín dokončení je 30.10.2017.

V Praze dne 25.6.2017

Ing. Aleš Steiner



