



Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 0377/2024/OMM

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupené: Bc. Adamem Hanusem, starostou

IČO: 00298077

DIČ: CZ00298077

ID datové schránky: 42bb7zg

(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

Adresa sídla: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky

Zastoupen: Tomášem Závadou, jednatelem

IČO: 25873261

DIČ: CZ25873261

ID datové schránky: th2cmhn

(dále jen jako „zhotovitel“)

(oba dále také jako „smluvní strany“)

2. Úvodní ujednání

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 28.6.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na základě výsledku zadávacího řízení na provedení veřejné zakázky malého rozsahu „**Vzduchotechnika – Budova úřadu Kopřivnice**“ (dále jen „smlouva“).

2.2 V souladu s *odst. 17.4 smlouvy*, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1.

3. Předmět dodatku č.1

- 3.1 Smluvní strany konstatují, že rozsah sjednaného díla se na základě dohody smluvních stran mění v souladu s *odst. 5.4 uzavřené smlouvy* a z důvodu zabránění kondenzace vodních par na neizolovaném potrubí bude neizolované potrubí odtahu vzduchu ve venkovním prostoru mimo strojovnu nahrazeno předizolovaným potrubím stejného profilu.
- 3.2 S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy o dílo tak, že *odst. 3.3 smlouvy*, ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah se rozšiřuje o vícepráce uvedené v *odst. 3.1* tohoto dodatku. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany sjednávají, že na tyto vícepráce se vztahují veškerá související ujednání uvedená ve smlouvě o dílo (zejm. záruka).
- 3.3 V důsledku změn díla popsanych v *odst. 3* tohoto dodatku č.1 se mění sjednaná cena za dílo a *odst. 5.1 smlouvy* v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

“5.1 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena za dílo dle uzavřené smlouvy	2 422 419,59	508 708,11	2 931 127,70
Dodatek smlouvy č.1	76 952,60	16 160,05	93 112,65
Cena za dílo celkem	2 499 372,19	524 868,16	3 024 240,35

4. Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 nebo jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.6 Přílohou dodatku č. 1 je cenová nabídka na provedení prací sjednaných tímto dodatkem.
- 4.7 Uzavření dodatku č. 1 odsouhlasila Rada města Kopřivnice usnesením č. 1446 na 39. schůzi dne 3.9. 2024.

4.8 Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

V Kopřivnici
dne [dle elektronického podpisu]

V Ostravě
dne [dle elektronického podpisu]

Za objednatele:

Digitálně podepsal Bc. Adam Hanus
Datum: 05.09.2024 14:21:28 +02:00

Bc. Adam Hanus
starosta

Za zhotovitele:

Tomáš
Závada

Digitálně podepsal
Tomáš Závada
Datum: 2024.09.04
10:32:20 +02'00'

Tomáš Závada
jednatel