



DODATEK č. 1

ke smlouvě kupní a smlouvě o dílo č. 2017/02/049/Ža, uzavřené dne 04.05.2017

Smluvní strany

1. **OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických:

- ve věcech reklamací:

telefon:
fax:
e-mail:
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu:
2. **ZHOTOVITEL:** **SAPEKOR s r. o.**
Sídlo: Český Těšín, Lípová 1128, PSČ 737 01
zastoupen: Mgr. Hanou Weissovou, jednatelkou
telefon:
e-mail:
IČ: 018 74 241
DIČ: CZ01874241
Bankovní spojení: KB, a. s.
č. účtu:



II. Předmět dodatku

Během realizace díla byly na základě skutečného zaměření oplocení zjištěny rozdíly mezi výkazy výměr v projektové dokumentaci a skutečností. Z těchto důvodů došlo k úpravě výkazu výměr dle skutečností. Dále byly prováděny práce, které nebyly součástí nabídkového rozpočtu, a to odstranění betonové konstrukce v místě dopadové plochy, dodávka a položení geotextilie. Na základě doporučení zhotovitele a technického dozoru byl změněn materiál dopadové plochy. Vícepráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 43.026,84 Kč a cena méněprací je 57.237,52 Kč. Výsledná cena je snížena o **14.210,68 Kč**. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich nacenění je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/049/Ža na stavbu „**Dětské hřiště, Třinec – Karpentná (areál parku)**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 04.05.2017.

1. Článek 4. odst. 4.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 374.151,29 Kč

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3264 ze dne 19.06.2017.

V Třinci dne 28. 06. 2017..

V Českém Těšíně dne 28. 06. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

