

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele: 202430003

„MOST EV.Č. 37313-1, SLAVĚTÍN“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**

Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena:

Ing. Ivo Černý, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý – ředitel SSOK

– vedoucí SÚ Olomouc

– vedoucí TSÚ SÚ Olomouc

– investiční technik ()

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: 27-4231420297/0100

Tel:

DS: **ur4k8nn**

E-mail:

a

Z h o t o v i t e l: **OLSIMO s.r.o.**

se sídlem: **Vídeňská 1105/19, 779 00 Olomouc**

kontaktní adresa: **Vídeňská 1105/19, 779 00 Olomouc**

zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 63282

zastoupen: **Ing. Pavel Koláček, jednatel společnosti**

IČO: 06450229

DIČ: CZ06450229

Telefon: +420

e-mail:

bankovní spojení: **Raiffeisen Bank a.s., pobočka Olomouc**

číslo účtu: 240466002/5500

prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Pavel Koláček, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Pavel Koláček, jednatel společnosti

– hlavní stavbyvedoucí

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

Ing. Pavel Koláček, č.a. 0201998

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je rozšíření, ale i zúžení předmětu díla o odsouhlasené práce v rámci stavby a k tomu adekvátní prodloužení lhůty:

„MOST EV.Č. 37313-1, SLAVĚTÍN“

II.

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 3.2 článku 3. Cena díla takto:

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla dle SOD bez DPH	3 498 901,68 Kč
MNP dle dodatku č. 1 bez DPH	- 71 607,00 Kč
VCP dle dodatku č. 1 bez DPH	136 235,82 Kč
<u>Nová cena díla bez DPH</u>	3 563 530,50 Kč
DPH ve výši 21 %	748 341,40 Kč
Nová cena včetně DPH	4 311 871,90 Kč

III.

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 4.1 článku 4. Termín plnění takto:

4.1 Lhůta k provedení díla: **114 kalendářních dnů od převzetí staveniště**

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 29.4.2024 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
3. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
4. Uvedený dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

V Olomouci dne
Za objednatele:

Elektronický podpis: 5.9.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 16.3.2025 00:00 +01:00

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Ivo Černý,
Ředitel

V Olomouci dne
Za zhotovitele:

Ing. Pavel Koláček
Digitálně podepsal
Ing. Pavel Koláček
Datum: 2024.08.30
04:44:00 +02'00'

OLSIMO s.r.o.
Ing. Pavel Koláček
Jednatel společnosti