

Dodatek č. 6

č. zhotovitele:

č. objednatele: **CES 2023/0886****Smluvní strany:**

- 1) Objednatel:** **statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupeno: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČO: 002 68 810
DIČ: CZ00268810
Datová schránka: bebb2in
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680
- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
Ing. Drahomíra Kůrková - investiční technik
- tel. 495 707 692
- e-mail: drahomira.kurkova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

- 2) Zhotovitel:** **CE - ING s.r.o.**
Sídlo: Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod
Zastoupený: Janem Čejchanem – jednatelem společnosti
IČO: 04475631
DIČ: CZ04475631
Datová schránka: 7fraaps
Spisová značka: C 35921 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. října 2015
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo a provozu díla, ze dne 26.05.2023, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 05.09.2023, ve znění jejího dodatku č. 2 ze dne 11.10.2023, ve znění dodatku č. 3 ze dne 21.11.2023, ve znění dodatku č. 4 ze dne 30.11.2023 a ve znění dodatku č. 5 ze dne 16.05.2024 (dále jen „smlouva o dílo“):

„Stavební úpravy MŠ Třebechovická – zateplení a rekuperace - IV“

I. Odůvodnění dodatku

1. Objednatel zpětnou revizí smlouvy o dílo a jejích dodatků zjistil administrativní pochybení spočívající v tom, že v rámci dodatků č. 1 (Změnový list č. 4) a č. 3 (Změnový list č. 14) smlouvy o dílo byly celkové hodnoty dodatků nesprávně rozděleny mezi stavební objekty. Účelem tohoto dodatku č. 6 je tedy odstranění administrativních nedostatků, nedochází k věcné změně smlouvy o dílo, výše ceny za dílo či jiného parametru smlouvy o dílo. Dojde pouze ke změně struktury jednotlivých částí ceny za dílo.
2. Objednatel se se zhotovitelem dohodl, že částka ve výši 65 878,98 Kč bez DPH, původně zařazena pod stavební objekt SO 01 v rámci Změnového listu č. 4, bude nově zařazena pod stavební objekt SO 02. Dále bude stejným způsobem přeřazena částka ve výši 7 650 Kč bez DPH v rámci Změnového listu č. 14. Celkem tedy bude navýšena cena stavebního objektu SO 02 o částku ve výši 73 528,98 Kč bez DPH, přičemž o stejnou částku bude cena stavebního objektu SO 01 понížena.
3. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v podlimitním otevřeném zadávacím řízení s názvem „Stavební úpravy MŠ Třebechovická – zateplení a rekuperace – IV“, posoudil objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku rovněž podle příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dle ustanovení § 222 odst. 3 tohoto zákona nelze administrativní změnu realizovanou tímto dodatkem považovat za podstatnou.

II. Předmět dodatku

1. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo tak, že ruší znění čl. V., odst. 1 smlouvy o dílo „Cena za dílo“ a nahrazují jej novým úplným změním takto:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

- | | |
|---|-------------------------|
| a) Cena za realizaci díla na stavebním objektu SO 01 | 7 119 190,74 Kč bez DPH |
| b) Cena za realizaci díla na stavebním objektu SO 02 | 5 406 574,48 Kč bez DPH |
| c) Cena za realizaci díla na stavebním objektu SO 03 | 894 220,65 Kč bez DPH |

Cena za realizaci díla je stanovena dle oceněného položkového rozpočtu z nabídky zhotovitele

- | | |
|--|-------------------------|
| d) Cena za provozní náklady (6 let) dle Přílohy č. 1 smlouvy - Návrh a propočet konečné ceny na provoz technických a technologických zařízení | 2 279 189,29 Kč bez DPH |
|--|-------------------------|

Cena celkem bez DPH (součet za písm. a) až d) 15 699 175,16 Kč, výše DPH 3 296 826,78 Kč, cena celkem s DPH 18 996 001,94 Kč.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Uzavření dodatku č. 6 bylo schváleno usnesením č. RM/2024/911 na 9. zasedání Rady města Hradec Králové konaném dne 16.07.2024.
3. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.



6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in

a CE – ING s.r.o.
Polská 375, 547 01 Náchod
IČO: 04475631
DS: 7fraaps

vymezení předmětu dodatku: Smlouva o dílo a provozu díla – dodatek č. 6
datum uzavření dodatku: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou
považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.
9. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že mu porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.

04. 09. 2024

V ... dne




za zhotovitele
Jan Čejchan
jednatel společnosti




04. 09. 2024

V Hradci Králové dne



za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města





THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C. 20535

TO : DIRECTOR, FBI
FROM : SAC, NEW YORK
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible body text]

RECEIVED
FBI
JUL 20 1964

[Illegible body text]