

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou
zakázku malého rozsahu

č. P/5/2024

**„Výměna žlabů, háků a okapnic na objektu
Stochovská 530/43, Praha 6 - Ruzyně“**

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

VELSTAV spol. s r.o.

se sídlem: Strakonická 45, 159 00 Praha 5 - Lahovice

zastoupena: Jiřím Gazdem, jednatelem

IČO: 48538876

DIČ: CZ48538876

společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16501

identifikátor datové schránky: dmt9dwm

bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. ú.: 500376500/2010

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. P/5/2024 ze dne 28. 06. 2024, jejímž předmětem je dílo „Výměna žlabů, háků a okapnic na objektu Stochovská 530/43, Praha 6 - Ruzyně“(dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ mění Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky a dále z důvodů uplatnění požadavků objednatele na provedení změn, které mají za cíl optimalizaci provozu budovy (podrobně viz změnový list, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku).

III.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnovém listu ZL č. 1, jež je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha; práce a dodávky dle tohoto Dodatku budou realizovány v rozsahu dle rozpočtu zhotovitele, který je součástí tohoto změnového listu.
2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH:	349.997,66 Kč
Cena prací a dodávek dle změnového listu ZL č. 1 bez DPH:	88.998,00 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	438.995,66 Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření tohoto Dodatku elektronicky obdrží každá

ze smluvních strany Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří (3) měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-1896/24 ze dne 19. 08. 2024 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohu:
č. 1 - Změnový list ZL č. 1

V Praze, dne

V Praze, dne


Datum: 2024.09.05
08:43:24 +02'00'

.....
za zhotovitele
Jiří Gazda
jednatel VELSTAV SPOL. s r.o.

Zdeněk
Hořánek
Digitálně podepsal
Zdeněk Hořánek
Datum: 2024.09.04
14:21:11 +02'00'

.....
za objednatele
Zdeněk Hořánek
předseda představenstva SNEO, a.s.

Ing. Jan
Decker CSc.
Digitálně podepsal
Ing. Jan Decker CSc.
Datum: 2024.09.03
13:01:44 +02'00'

.....
za objednatele
Ing. Jan Decker, CSc.
místopředseda představenstva SNEO, a.s.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna žlabů, háků a okapnic na objektu Stochovská 530/43, Praha 6
Objekt:
01 - Změnový list č. 1 - Změna tvaru a materiálu okapných žlabů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
VELSTAV spol. s r.o., Strakonická 45, Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 485 388 76
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			88 998,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 998,00	21,00%	18 689,58
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	107 687,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna žlabů, háků a okapnic na objektu Stochovská 530/43, Praha 6

Objekt: **01 - Změnový list č. 1 - Změna tvaru a materiálu okapních žlabů**

Místo: Datum: 27.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: VELSTAV spol. s r.o., Strakonická 45, Praha 5 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	88 998,00
PSV - Práce a dodávky PSV	88 998,00
764 - Konstrukce klempířské	88 998,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna žlabů, háků a okapnic na objektu Stochovská 530/43, Praha 6
Objekt:


01 - Změnový list č. 1 - Změna tvaru a materiálu okapních žlabů

Místo: Datum: 27.06.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: VELSTAV spol. s r.o., Strakonická 45, Praha 5 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 88 998,00

D PSV Práce a dodávky PSV 88 998,00

D	764	Konstrukce klempířské					
20	M	55344576	háček žlabový Pz 250mm dl 485mm	kus	-96,000		
21	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	-96,000		
22	K	764511424	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz plechu rš 330 mm	kus	-6,000		
1	M	55348R01	háček opláštěný pro žlab TiZn rš 333/550 mm	kus	192,000		
2	K	76454R02	Žlaby nástřešní z TiZn plechu rš 670 mm	m	96,000		
3	K	76454R03	Roh pro žlabu z TiZn plechu rš 670 mm	kus	6,000		

