

Dodatek č. 1

k Dílčí smlouvě č. CP 03/2024 uzavřené v souladu se zněním „Rámcové dohody“ uzavřené dne 21. 2. 2024 na základě dílčí objednávky

Plnění specifikované v nabídce ze dne 28. 5. 2024 na základě výzvy Objednatele s názvem stavební práce „Oprava původních dveří a výměna ostatních dveří ve dvoře objektu Ve Smečkách 33, Praha 1“ k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda na projektové a inženýrské služby pro objekty ve správě nebo pronájmu Státního zemědělského intervenčního fondu“

mezi smluvními stranami

Objednatel: Státní zemědělský intervenční fond
Se sídlem: Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
IČ: 48133981
DIČ: CZ48133981
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 000-3926001/0710
Zastoupený: Ing. Petrem Dlouhým, MBA, generálním ředitelem

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Atelier RENO spol. s.r.o.
Se sídlem: Perspektivní 225/2, 102 00 Praha 10
IČ: 45796572
DIČ: CZ45796572
Číslo účtu: 1941133379/0800
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě ze dne 01. 07. 2024:

I. Předmět dodatku a odůvodnění

Dne 01. 07. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dílčí smlouvu, jejímž předmětem je plnění specifikované v nabídce ze dne 28. 5. 2024 na základě výzvy Objednatele s názvem stavební práce „Oprava původních dveří a výměna ostatních dveří ve dvoře objektu Ve Smečkách 33, Praha 1“ k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda na projektové a inženýrské služby pro objekty ve správě nebo pronájmu Státního zemědělského intervenčního fondu“.

Na základě vyvolaných změn budou celkové investiční náklady činit 2.930.993,- Kč. Z tohoto důvodu je nutné navýšit cenu za výkon TDI (technický dozor investora) o 15,3 % (odpovídá navýšení investičních nákladů).

II. Rozsah změny

1. V návaznosti na provedení víceprací (čl. I tohoto dodatku) se obsah čl. II. Dílčí smlouvy – „Cena za řádné dodání předmětu dílčí smlouvy je stanovena v celkové výši 88.400,- Kč bez DPH (slovy: osmdesát osm tisíc čtyři sta korun českých)“ - ruší a nahrazuje textem:

Cena za řádné dodání předmětu dílčí smlouvy je stanovena v celkové výši 101.925,00,- Kč bez DPH (slovy: sto jedna tisíc devět set dvacet pět korun českých).

2. Cena bez DPH dle objednávky	88.400,00,- Kč
Navýšení o 15,3 %	13.525,00,-Kč
<hr/>	
Cena za výkon TDI po navýšení	101.925,00,-Kč
DPH 21 %	21.404,00,- Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	123.329,00,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Mimo rozsahu změn zůstávají ostatní ustanovení Dílčí smlouvy beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek č. 1 bude podepsán elektronicky.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě

pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za Státní zemědělský intervenční fond

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Za Atelier RENO spol. s.r.o.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX