



Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Střední odborná škola Jarov

se sídlem Praha 9, Hrdlořezy, Učňovská 100/1, PSČ 190 00

IČ: 00300268

DIČ: CZ00300268

zastoupená Mgr. Miloslavem Janečkem, ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

DATOSTAV s.r.o.

se sídlem Praha 4 - Braník, Ke Krči 517/32A, PSČ 14700

IČ: 27567524

DIČ: CZ27567524

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116693

zastoupená Tomášem Hlinkou, jednatelem

(dále jen „**Dodavatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o stěhování ze dne 2.7.2021:

(dále jen tento „**Dodatek**“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že dne 2.7.2021 uzavřely smlouvu o stěhování (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo provedení stěhování movitého majetku před zahájením stavebních úprav a následně stěhování movitého majetku zpět po provedení rekonstrukce budovy na adrese Praha 9, Učňovská 100/1, Hrdlořezy, 190 00, ze strany Dodavatele. Smlouva byla uveřejněna v registru smluv dne 2.7.2021.
- 1.2 Smlouva byla uzavřena na základě výběrového řízení za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „*Výběrové řízení na stěhování movitého majetku před zahájením stavebních úprav a následně stěhování movitého majetku zpět po provedení rekonstrukce budovy na adrese Praha 9, Učňovská 100/1, Hrdlořezy, 190 00,*“ zadávané bez zadávacího řízení, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

- 1.3 Tento Dodatek a změny Smlouvy na základě tohoto Dodatku nepředstavují podstatnou změnu závazku vyplývajícího ze Smlouvy, a to dle § 222 odst. 1 ZZVZ, neboť celková hodnota závazku ze Smlouvy ani po změně dle tohoto Dodatku nepřekročí limit dle § 27 ZZVZ.
- 1.4 Smluvní strany uzavírají tento Dodatek za účelem potvrzení změn týkajících se rozšíření předmětu plnění o vyjmenované vícepráce, a dále za účelem související úpravy odměny Zhotovitele a termínu plnění.

II.

Předmět tohoto Dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu závazku Dodavatele řádně a včas provést stěhování movitého majetku před zahájením stavebních úprav z budovy na adrese Praha 9, Učňovská 100/1, Hrdlořezy, 190 00, a následně stěhování movitého majetku zpět po provedení rekonstrukce budovy dle Smlouvy, a to tak, že nad rámec služeb uvedených ve Smlouvě budou nově Dodavatelem provedeny i práce, jejichž soupis a cena tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedenou změnou Smlouvy dále dohodly, že sjednaná odměna Dodavatele dle Smlouvy bude navýšena o cenu prací, které budou provedeny nad rámec Smlouvy, a to v souladu s cenami prací uvedenými v příloze č. 1 tohoto Dodatku. Smluvní strany se tedy v souvislosti se změnou předmětu plnění Smlouvy dle odst. 2.1 tohoto Dodatku dohodly, na navýšení odměny Dodavatele sjednané ve čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy, a to o částku 113.850,- Kč bez DPH za provedené vícepráce dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku, přičemž celková výše odměny se tak mění na 1.998.850,- Kč bez DPH, tj. 2.418.608,50 Kč včetně DPH v sazbě 21 %, z čehož DPH činí 419.758,50 Kč.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že změna předmětu plnění dle odst. 2.1 tohoto Dodatku nemá vliv na termín dokončení služeb v rozsahu uvedeném ve Smlouvě, tedy prací v rozsahu sjednaném před změnou rozsahu prací dle odst. 2.1 tohoto Dodatku. Termín plnění pro dokončení a předání dohodnutých víceprací dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku, pak Smluvní strany stanoví do 30.9.2024.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že jejich níže podepsaní zástupci mají veškerá potřebná oprávnění k podpisu tohoto Dodatku. Smluvní strany dále prohlašují, že v případě, vyžadují-li právní předpisy či zakladatelská právní jednání, popř. vnitřní předpisy některé ze Smluvních stran k právnímu jednání obsaženému v tomto Dodatku souhlas či projednání některým z orgánů této právnické osoby, byl takový souhlas či projednání zajištěno před podpisem tohoto Dodatku.
- 3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom. Smluvní strany prohlašují, že nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha č. 1 – soupis víceprací.
- 3.4 Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějšího předpisu

(dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění tohoto Dodatku podle zákona zajistí Objednatel. Objednatel je oprávněn uveřejnit tento Dodatek v plném znění.


- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a že tento Dodatek byl uzavřen srozumitelně a určitě dle jejich pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Právní jednání Smluvních stran v tomto Dodatku svým obsahem a účelem odpovídá dobrým mravům i zákonu. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.

V Praze dne *J. P. 2014*

V Praze dne *J. P. 2014*

DATŮSTAV s.r.o.
Tomáš Hlinka, jednatel

Střední odborná škola Jarov
Učňovská 100/1
190 00 Praha 9
-2-



Stěhování

VP - Demontáže, přesuny a následná likvidace odpadu COPS

Popis práce	Měrná jednotka	Proved. množství	Jedn. sazba	Odbytová cena
Demontážní práce	hod	250	289	72250
Likvidace včetně odvozu	kont	7	14800	103600
Sleva dle požadavku investora	soubor	-1	62000	-62000
Cena celkem bez DPH				113850

DAŤOSTAV s.r.o.
IČO 27567524
Ke Krči 32A, Praha 4