

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. PSOS/OSRI/132/2024

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:	Město Moravské Budějovice
sídlo:	nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
IČ:	00289931
DIČ:	CZ00289931
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
telefon, fax, e-mail:	

dále jen **objednatel**

Zhotovitel:

název:	STABO MB s.r.o.
sídlo:	Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku:	u KS v Brně oddíl C, vložka 39936
IČ:	26245906
DIČ:	CZ26245906
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zástupce ve věcech smluvních:	
telefon, fax, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	
telefon, fax, e-mail:	

dále jen **zhotovitel**

Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. PSOS/OSRI/132/2024 na akci „Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice“ následovně:

2. Předmět díla

Předmětem díla se mění a upravuje dle Změnových listů č. 4 až 6, viz příloha tohoto dodatku.

V těchto Změnových listech je uveden přesný popis důvodů a okolností vedoucích ke změně sjednané ceny.

3. Cena díla

Na základě Změnových listů č. 4 až 6 se cena díla v souladu s čl. 3.1 Smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena díla bez DPH dle SoD	15 486 233,92 Kč
Cena dle dodatku č. 1	1 009 037,81 Kč
Cena dle dodatku č. 2	2 956 185,01 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA bez DPH	19 451 456,74 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. PSOS/OSRI/132/2024 na akci „Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice“ se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 a 2 novou smlouvu o dílo.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Tento dodatek smlouvy č. 2 schválila Rada města Moravské Budějovice dne 3. 9. 2024
pod č. usnesení 27-51/2024/P

Přílohy dodatku č. 2:


- Souhrnný rozpočet
- Změnový list č. 4 – 6

V Moravských Budějovicích, dne: 5. 09. 2024

Za Objednatele




Mgr. Martin Ferdan
starosta města



V Moravských Budějovicích, dne: 5. 09. 2024

Za Zhotovitele




jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 189 Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice

Zhotovitel: STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

67602

Moravské Budějovice

IČO: 26245906

DIČ: CZ26245906

Objednatel:

Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31

67602

Moravské Budějovice

IČO: 00289931

DIČ: CZ00289931

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:

12 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH:

21 %

2 956 185,01 CZK


Zaokrouhlení:

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH:


2 956 185,01 CZK

V



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 2
---------	-----	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		2 956 185,01	0,00	2 956 185,01
103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)	2 956 185,01	0,00	2 956 185,01
24/08/30-1	Stavební část a řemesla blok A	658 838,52	0,00	658 838,52
24/08/30-2	Stavební část a řemesla blok B	363 610,65	0,00	363 610,65
24/08/30-3A	sklepy - vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	143 594,11	0,00	143 594,11
24/08/30-3B	sociální zařízení v 1.NP - vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	315 918,32	0,00	315 918,32
24/08/30-3C	sociální zařízení ve 2.NP - vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	381 844,84	0,00	381 844,84
24/08/30-3D	společné prostory - vícepráce vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	1 092 378,57	0,00	1 092 378,57

Změna 04

Změnový list ZL 04 – vícepráce, méněpráce stavební část blok A

Akce:

**Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova,
Moravské Budějovice**

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

Datum:

Zpracoval:



1. Úvod, zdůvodnění

Při provádění stavebních prací bylo nutné pro zdárné provedení díla provést následující změny a doplnění nad rámec smlouvy o dílo, které byly investorem odsouhlaseny:

Stavební část blok A

- po otlučení stávajících obkladů bylo zjištěno, že stávající omítka netvoří soudržnou vrstvu pro nové obklady a proto musí být kompletně odstraněna. Došlo k provedení nové jádrové omítky vč. vyrovnávací vrstvy, která vytvořila soudržnou rovnou plochu pro nové obklady.
- v rámci zkrácení doby výstavby nebylo provedeno zdění příček z důvodů mokrého procesu, ale byly nahrazeny sestavou sanitárních příček. Touto změnou také došlo k odpočtu vnitřních dveří.
- z důvodů velkých výškových rozdílů původních podlah bylo provedeno jejich vybourání a nahrazení novou vrstvou litých podlah
- v rámci úspor bylo s investorem dohodnuto snížení výšky obkladů z 2100 mm na 2000 mm a v úklidových místnostech na 1600 mm

Elektroinstalace blok A

- byly provedeny demontáže před bouráním, aby se svítidla a přístroje nepoškodily a mohly být montovány zpět
- došlo k vedení v nových trasách, které nahrazovalo trasy po zděných příčkách
- bylo prodlouženo vedení pro osoušeč rukou a spínač pro ohřívač
- došlo k namontování pohybových čidel z důvodů dispozice soc. zařízení

Zdravotechnická instalace + vytápění blok A

- Z důvodu záměny zděných příček došlo k záměně WC konstrukce na zazdění za konstrukci do SDK.
- Došlo k přidání WC kabinky v 1.NP v rámci přemístění sprchového koutu
- Na žádost investora byly přidány sanitární doplňky
- Z důvodů vybourání stávající podlahy byla provedena výměna konzol otopných těles

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněného výkazu výměr dojde k **navýšení** ceny celkem o **658 838,52,- Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

4.2. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

4.3. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

Přílohy :

položkový rozpočet:

- vícepráce, méněpráce stavební část blok A

Položkový rozpočet

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice
Objekt:	103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)
Rozpočet:	24/08/30-1	Stavební část a řemesla blok A

Zhotovitel:	STABO MB s.r.o.	IČO: 26245906
	Dopravní 1693	DIČ: CZ26245906
	67602 Moravské Budějovice	

Objednatel:	Město Moravské Budějovice	IČO: 00289931
	nám. Míru 31	DIČ: CZ00289931
	67602 Moravské Budějovice	

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
--------------------------	------	----------

Základ pro základní DPH:	21 %	658 838,52 CZK
--------------------------	------	----------------

Zaokrouhlení:	0,00 CZK
---------------	----------

Cena celkem bez DPH:	658 838,52 CZK
----------------------	----------------

V

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 2
Rozpočet:	24/08/30-1	Stavební část a řemesla blok A	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	-62 163,65	-5,55330
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	518 111,03	0,00000
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	117 399,31	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	-8 248,19	0,00000
720	Zdravotechnická instalace	PSV	23 250,00	0,00000
730	Ústřední vytápění	PSV	2 700,00	0,00000
763	Dřevostavby	PSV	50 265,83	0,13597
766	Konstrukce truhlářské	PSV	-37 557,63	-0,12966
781	Obklady keramické	PSV	-62 948,63	-1,07816
M21	Elektromontáže	MON	44 209,89	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	73 820,56	0,00000
			658 838,52	-6,62515

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 3
Objekt:	103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)	
Rozpočet:	24/08/30-1	Stavební část a řemesla blok A	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342256253R00	Příčka z tvárnice pórobetonových PORFIX tl. 100 mm	m2	-14,1400	860,00	-12 160,40
	Výkaz výměr:	1.NP: -9,610		-9,6100		
		2.NP: -2,265		-2,2650		
		3.NP: -2,265		-2,2650		
2	342256254R00	Příčka z tvárnice pórobetonových PORFIX tl. 125 mm	m2	-47,8500	1 045,00	-50 003,25
	Výkaz výměr:	1.NP: -2,970		-2,9700		
		2.NP: -22,44		-22,4400		
		3.NP: -22,44		-22,4400		
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-62 163,65
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
3	319201316R00	Vyrovnání zdla pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 20 mm	m2	493,1350	292,50	144 241,99
	Výkaz výměr:	1.NP: 184,78		184,7800		
		2.NP: 161,075		161,0750		
		3.NP: 147,28		147,2800		
4	602015218RT5	Omítka stěn jádrová lehčená Maxit Ip 18 strojně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	493,1350	531,00	261 854,69
	Výkaz výměr:	1.NP:				
		(19,82+17,98+19,12+4,74+22,76+5,14+6,03+6,53)*2		204,2400		
		-(0,7+0,8*3+1,05*2+1,4*2+1,5*2)*2-(1,04+1,5*2+1,2)*1,1		-27,7640		
		(5,89-0,7)*1,6		8,3040		
		Mezisoučet:		184,7800		
		2.NP:				
		(19,82+14,95+4,77+18,24+24,83+5,14+6,03)*2		187,5600		
		-(0,7+0,8*2+1,05*2+1,5*2)*2-(1,04+1,5*3+1,2)*1,1		-22,2140		
		(5,89-0,7)*1,6		8,3040		
		-1,5*1,3-6,25*1,7		-12,5750		
		Mezisoučet:		161,0750		
		3.NP:				
		(19,82+14,95+4,77+18,24+24,83+5,14+6,03)*2		187,5600		
		-(0,7+0,8*2+1,05*2+1,5*2)*2-(1,04+1,5*3+1,2)*1,1		-22,2140		
		(5,89-0,7)*1,6		8,3040		
		-(4,9+5,9)*1,8-7,7*0,9		-26,3700		
		Mezisoučet:		147,2800		
5	632441211R00	Potěr Anhyment AE 30, plocha do 100 m2, tl. 30 mm	m2	192,1600	314,50	60 434,32
	Výkaz výměr:	1.NP: 64,52		64,5200		
		2.NP: 63,82		63,8200		
		3.NP: 63,82		63,8200		
6	632441212R00	Potěr Anhyment AE 30, do 100 m2, přípl.zkd 5 mm	m2	1 152,9600	39,20	45 196,03
	Výkaz výměr:	192,16*6		1 152,9600		
7	080167000100R	Čerpadlo šnekové Estrich boy FHS 200/3 9m3/hod	Sh	6,0000	1 064,00	6 384,00
Celkem za: 6		Úpravy povrchu, podlahy				518 111,03
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
8	965042131RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	1,8650	4 520,00	8 429,80

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 4
Objekt:	103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)	
Rozpočet:	24/08/30-1	Stavební část a řemesla blok A	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		Výkaz výměr:				
		1.NP: (1,68+1,83+1,89+2,45)*0,1		0,7850		
		2.NP: (1,68+1,83+1,89)*0,1		0,5400		
		3.NP: (1,68+1,83+1,89)*0,1		0,5400		
9	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	17,5120	3 181,30	55 710,93
		Výkaz výměr:				
		1.NP: (15,31+11,12+14,53+15,7)*0,1		5,6660		
		2.NP: (15,31+11,12+14,53+18,27)*0,1		5,9230		
		3.NP: (15,31+11,12+14,53+18,27)*0,1		5,9230		
10	978013191R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	493,1350	108,00	53 258,58
		Výkaz výměr:				
		1.NP: 184,78		184,7800		
		2.NP: 161,075		161,0750		
		3.NP: 147,28		147,2800		
Celkem za: 9		Ostatní konstrukce, bourání				117 399,31
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	-4,9184	1 677,00	-8 248,19
		Výkaz výměr:				
		-4,91842		-4,9184		
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				-8 248,19
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
12	Subdodávka 01	ZTI blok A - viz. samostatný rozpočet	Soubor	1,0000	11 160,00	11 160,00
13	Subdodávka 02	ZTI blok C - viz. samostatný rozpočet	Soubor	1,0000	12 090,00	12 090,00
Celkem za: 720		Zdravotechnická instalace				23 250,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				
14	Subdodávka 03	Vytápění blok A - viz samostatný rozpočet	Soubor	1,0000	2 700,00	2 700,00
Celkem za: 730		Ústřední vytápění				2 700,00
Díl: 763		Dřevostavby				
15	763411116	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 13 mm	m2	1,1205	3 774,00	4 228,77
		Výkaz výměr:				
		1.NP:				
		(1,75+1,3+1,1)*1,87-0,7*1,87*3		3,8335		
		-10,94		-10,9400		
		Mezisoučet:		-7,1065		
		2.NP:				
		(1,75+1,3+1,1+3,6+0,2*2+1,3*3)*1,87-0,7*1,87*7		13,3705		
		-9,257		-9,2570		
		Mezisoučet:		4,1135		
		3.NP:				
		(1,75+1,3+1,1+3,6+0,2*2+1,3*3)*1,87-0,7*1,87*7		13,3705		
		-9,257		-9,2570		
		Mezisoučet:		4,1135		
16	763411126	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm výšky do 2000 mm z kompaktních desek vč. nerezového kování tl. 13 mm	kus	4,0000	11 463,00	45 852,00
		Výkaz výměr:				
		1.NP: 3-5		-2,0000		
		2.NP: 7-4		3,0000		
		3.NP: 7-4		3,0000		

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 5
Objekt:	103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)	
Rozpočet:	24/08/30-1	Stavební část a řemesla blok A	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
17	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,1360	735,60	100,02
18	998763290R00	Příplatek za přesun hmot pro dřevostavby bez použití mechanizace	t	0,1360	625,40	85,04
Celkem za: 763		Dřevostavby				50 265,83

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
19	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	-6,0000	575,00	-3 450,00
	Výkaz výměr:	1.NP: 5-7		-2,0000		
		2.NP: 4-6		-2,0000		
		3.NP: 4-6		-2,0000		
20	766670021R00	Montáž klíky a štítu	kus	-6,0000	120,00	-720,00
21	767649195R00	Montáž doplňků dveří, interiérový zámek	kus	-6,0000	80,00	-480,00
22	767649196R00	Montáž doplňků dveří, větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	-6,0000	420,00	-2 520,00
23	54914123	Kování rozetové klíka/klíka	kus	-6,0000	345,00	-2 070,00
24	54914128	Kování rozetové spodní pro WC	kus	-6,0000	480,00	-2 880,00
25	54924013	Zámek zadlabací vložkový pravolevý	kus	-6,0000	210,00	-1 260,00
26	61165001R	Dveře vnitřní hladké plné CPL STANDARD 1-křídle	kus	-6,0000	3 740,00	-22 440,00
27	RMAT0001	Větrací mřížka dveřní	kus	-6,0000	260,00	-1 560,00
28	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	-0,1297	648,40	-84,07
29	998766190R00	Příplatek za přesun truhlářských konstrukcí bez použití mechanizace	t	-0,1297	721,60	-93,56
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				-37 557,63

Díl: 781		Obklady keramické				
30	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	-57,7790	47,50	-2 744,50
31	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	-57,7790	696,90	-40 266,19
	Výkaz výměr:	1.NP:				
		(19,82+17,98+19,12+4,74+22,76+5,14+6,03+6,53)*2		204,2400		
		-(0,7+0,8*3+1,05*2+1,4*2+1,5*2)*2-(1,04+1,5*2+1,2)*1,1		-27,7640		
		(5,89-0,7)*1,6		8,3040		
		-205,641		-205,6410		
		2.NP:				
		(19,82+14,95+4,77+18,24+24,83+5,14+6,03)*2		187,5600		
		-(0,7+0,8*2+1,05*2+1,5*2)*2-(1,04+1,5*3+1,2)*1,1		-22,2140		
		(5,89-0,7)*1,6		8,3040		
		-192,109		-192,1090		
		3.NP:				
		(19,82+14,95+4,77+18,24+24,83+5,14+6,03)*2		187,5600		
		-(0,7+0,8*2+1,05*2+1,5*2)*2-(1,04+1,5*3+1,2)*1,1		-22,2140		
		(5,89-0,7)*1,6		8,3040		
		-192,109		-192,1090		
32	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	-57,7790	34,60	-1 999,15
33	59761039	Obklad keramický 20 x 20 cm dle výběru investora	m2	-63,5569	270,00	-17 160,36
	Výkaz výměr:	-57,779*1,1		-63,5569		
34	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	-1,0782	354,70	-382,42
35	998781190R00	Příplatek za přesun hmot pro obklady keramické bez použití mechanizace	t	-1,0782	367,30	-396,01
Celkem za: 781		Obklady keramické				-62 948,63

Díl: M21		Elektromontáže				
36	Subdodávka 04	Elektroinstalace blok A - viz. samostatný rozpočet	Soubor	1,0000	44 209,89	44 209,89

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 6
Objekt:	103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)	
Rozpočet:	24/08/30-1	Stavební část a řemesla blok A	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: M21	Elektromontáže				44 209,89

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
37	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	56,5069	419,00	23 676,37
38	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	56,5069	139,40	7 877,06
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 977,7401	12,80	25 315,07
40	979990001T04	Poplatek za skládku stavební sutí - stavební odpad tříděný	t	56,5069	300,00	16 952,06
Celkem za: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				73 820,56

Položkový rozpočet				
Rozpočet: 11 ZTI - vícepráce "A"				Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: Nabídka			JKSO:
Stavba: 24007	Název stavby: Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měřných jednotek:	0,0000
Objednatel:		Náklady na MJ: 11 160,00		
Počet listů: 3		Zakázkové číslo: 24007		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: MEZLÍK ,s.r.o.		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	11 160,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		11 160,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		11 160,00	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:	
Jméno: Datum: 27.08.2024 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH		21,0% činí:	11 160,00 Kč	
DPH		21,0% činí:	2 344,00 Kč	
Cena za objekt celkem:			13 504,00 Kč	

Stavba:	24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	1	Nabídka	Datum tisku: 27.08.2024	
Rozpočet:	11	ZTI - vícepráce "A"		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vícepráce "A"	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00 %	11 160,00	0,00
Oborová přirážka	0,00 %	11 160,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00 %	11 160,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00 %	11 160,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00 %	11 160,00	0,00
Provoz investora	0,00 %	11 160,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00 %	11 160,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00 %	11 160,00	0,00
Celkem:			0,00 Kč

Stavba:	24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	1	Nabídka	Datum tisku: 27.08.2024	
Rozpočet:	11	ZTI - vícepráce "A"		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 721		Vícepráce "A"				
1	pc	Zásobník mýdla	ks	12,0000	930,00	11 160,00
Celkem za: 721		Vícepráce "A"				11 160,00

Položkový rozpočet				
Rozpočet: 13 ZTI - vícepráce "C"			Základní rozpočet	
Objekt: 1	Název objektu: Nabídka		JKSO:	
Stavba: 24007	Název stavby: Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova		SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000	
Objednatel:	Náklady na MJ: 12 090,00			
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 24007			
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: MEZLÍK, s.r.o.			
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	12 090,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		12 090,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		12 090,00	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:		Za zpracovatele:	Za objednatele:	
Jméno:		Jméno:	Jméno:	
Datum: 27.08.2024		Datum:	Datum:	
Podpis:		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0% činí:	12 090,00 Kč	
DPH		21,0% činí:	2 539,00 Kč	
Cena za objekt celkem:			14 629,00 Kč	

Stavba:	24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	1	Nabídka	Datum tisku: 27.08.2024	
Rozpočet:	13	ZTI - vícepráce "C"		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vícepráce "C"	0,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	0,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00 %	12 090,00	0,00
Oborová přirážka	0,00 %	12 090,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00 %	12 090,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00 %	12 090,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00 %	12 090,00	0,00
Provoz investora	0,00 %	12 090,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00 %	12 090,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00 %	12 090,00	0,00
Celkem:			0,00 Kč

Stavba:	24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	1	Nabídka	Datum tisku: 27.08.2024	
Rozpočet:	13	ZTI - vícepráce "C"		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 721		Vícepráce "C"				
1	pc	Zásobník mýdla	ks	13,0000	930,00	12 090,00
Celkem za: 721		Vícepráce "C"				12 090,00

Položkový rozpočet				
Rozpočet: 17 UT - vícepráce "A"				Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: Nabídka			JKSO:
Stavba: 24007	Název stavby: Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:		Náklady na MJ: 2 700,00		
Počet listů: 3		Zakázkové číslo: 24007		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: MEZLÍK ,s.r.o.		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	2 700,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		2 700,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		2 700,00	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 27.08.2024 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0% činí:	2 700,00 Kč	
DPH		21,0% činí:	567,00 Kč	
Cena za objekt celkem:			3 267,00 Kč	

Stavba:	24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	1	Nabídka	Datum tisku: 27.08.2024	
Rozpočet:	17	UT - vícepráce "A"		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 ÚT vícepráce "A"	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00 %	2 700,00	0,00
Oborová přirážka	0,00 %	2 700,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00 %	2 700,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00 %	2 700,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00 %	2 700,00	0,00
Provoz investora	0,00 %	2 700,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00 %	2 700,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00 %	2 700,00	0,00
Celkem:			0,00 Kč

Stavba:	24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	1	Nabídka	Datum tisku: 27.08.2024	
Rozpočet:	17	UT - vícepráce "A"		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 721		ÚT vícepráce "A"				
1	pc	Konzole pro OT - horní	ks	20,0000	42,00	840,00
2	pc	Konzole pro OT - spodní	ks	20,0000	93,00	1 860,00
Celkem za: 721		ÚT vícepráce "A"				2 700,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice - blok "A" - vícepráce

Objekt:

201 - elektroinstalace

KSO:

Místo: Moravské Budějovice

CC-CZ:

Datum: 22.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

44 209,89

DPH základní
snížená

Základ daně

44 209,89

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

9 284,08

0,00

Cena s DPH

V CZK

53 493,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice - blok "A" - vícepráce

Objekt:

201 - elektroinstalace

Místo: Moravské Budějovice

Datum: 22.08.2023

Zadavatel:

Projektant: JPS J.Hradec s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

44 209,89

PSV - Práce a dodávky PSV

44 209,89

741 - Elektroinstalace - silnoproud

44 209,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice - blok "A" - vícepráce

Objekt: 201 - elektroinstalace

Místo: Moravské Budějovice

Datum: 22.08.2023

Zadavatel:

Projektant: JPS J.Hradec s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 209,89

D PSV

Práce a dodávky PSV

44 209,89

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

44 209,89

1	K	Pol43	M+D Krabice přístrojová - univerzální bez zapoj.-jednonásobná	ks	7,000	59,00	413,00	
2	K	Pol44	M+D Krabice přístrojová - hluboká	ks		54,00	0,00	
	K		M+D krabice rozvodná ø74x43mm univerzální vč. svorek KU 1903, KR68	ks	6,000	303,10	1 818,60	
3	K	Pol45	M+D Krabicová rozvodka KR 97/5	ks	3,000	366,00	1 098,00	
4	K	Pol46	M+D Krabice elektroinstalační 8102	ks	3,000	280,00	840,00	
	K		M+D trubka ohebná instal. pr.16 mm 2316/LPE-2	m	8,000	60,34	482,72	
	K		M+D trubka ochranná PH bezhalogenová 4020LA	m	8,000	83,97	671,76	
5	K	Pol47	M+D Kabel CYKY 3J x1.5	m	35,000	50,00	1 750,00	
5	K	Pol47	M+D Kabel CYKY 3O x1.5	m	21,000	50,00	1 050,00	
6	K	Pol48	M+D Kabel CYKY 3Jx2.5	m	22,000	58,00	1 276,00	
7	K	Pol49	M+D Kabel CYKY 5Jx6	m		121,00	0,00	
	K		M+D šňůra CYSY 3x1	m	10,000	45,37	453,70	
8	K	Pol50	M Ukončení vodičů v rozvaděči - do 2,5 mm2	ks		33,00	0,00	
9	K	Pol51	M Ukončení vodičů v rozvaděči - 5x6mm2	ks		272,00	0,00	
	K		M ukonč.1žil.vodičů do 16 mm2 na pospojení	ks	2,000	57,67	115,34	
	K		M+D kabelová spojka do 3x2,5 vč. trubiček	ks	4,000	529,14	2 116,56	
10	K	Pol52	M+D Vypínač jednopólový - bílý ,(komplet vč. rámečku) - IP20	ks		313,00	0,00	
	K		M Vypínač jednopólový č.1 - bílý IP20 - zpětná montáž	ks	4,000	200,77	803,08	
11	K	Pol53	M+D Tlačítkový ovladač se signální doulnavkou - studio bílá (komplet vč. rámečku)	ks		373,00	0,00	
	K		M+D přístrojová záslepka IP20 - studio bílá (komplet vč. rámečku)	ks	6,000	221,58	1 329,48	
	K		M+D spínač trojpolový páčkový p.o. IP20 - bílá	ks	1,000	848,98	848,98	
12	K	Pol54	M+D Nastavitelný doběhový spínač DT3 UNI	ks		1 176,00	0,00	
13	K	Pol55	M+D Nastavitelný doběhový spínač DT8 R	ks		1 557,00	0,00	
14	K	Pol56	M+D zásuvka jednonásobná 230 V/16A - IP20	ks		352,00	0,00	
	K		M zásuvka jednonásobná 230 V/16A - IP20	ks	2,000	173,00	346,00	
	K		M+D svorka AB pro ochr. pospojení (ZSA16)	ks	1,000	110,97	110,97	
	K		M+D příložka pro ochr. pospojení (ZSA4)	ks	1,000	98,80	98,80	
	K		M+D vodič CY6 zž	m	20,000	64,69	1 293,80	
15	K	Pol57	M Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RA1	hod		350,00	0,00	
16	K	Pol58	M+D jistič 3/25A, - doplnění do stáv.rozv. RE	ks		862,00	0,00	
17	K	Pol59	M+D rozvaděč R1 - viz výkres č. E11	ks		16 848,00	0,00	
18	K	Pol60	přisazené LED svítidlo,např. AURA 5,sklo triplex opál mat, 27W,3690lm, IP43, 3000°K	ks		1 263,39	0,00	
	K		M přisazené LED svítidlo - zpětná montáž	ks	26,000	207,21	5 387,46	
19	K	Pol61	přisazené LED svítidlo,např. AURA 2,sklo triplex opál mat, 9W,1080lm, IP43, 3000°K	ks		613,31	0,00	
20	K	Pol62	nouzové svítidlo svítící při výpadku energie, nástěnné, 8W, 1hod, IP42	ks		928,00	0,00	
21	K	Pol63	M+D Pohybové čidlo PD3-1C 92194	ks	1,000	345,00	345,00	
	K		M Pohybové čidlo PD3-1C 92194 - zpětná montáž	ks	12,000	217,17	2 606,04	
	K		M+D Pohybové čidlo PD3-1C 92194	ks	3,000	730,64	2 191,92	
	K		M+D hmoždinka SX 6/30	ks	138,000	51,37	7 089,06	
	K		M+D hmoždinka do sádkartonu lisovací SM 4x46	ks	6,000	52,93	317,58	
	K		M+D osaz.příchytka hmoždinkové DKS 3/13	ks	9,000	50,23	452,07	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	Pol64	M - zapojení automatických pisoárů	ks		277,00	0,00	
23	K	Pol65	M - zapojení osoušečů rukou	ks		277,00	0,00	
24	K	Pol66	M - zapojení ventilátorů W1,2,3	kpl		277,00	0,00	
25	K	Pol67	Materiál podružný	%	1,210	361,00	436,81	
26	K	Pol68	Stavební přípomoc - sekání rýh, průrazy, bez malování	hod	6,000	350,00	2 100,00	
27	K	Pol69	Demontáž stávajících svítidel a elektroinstalace - v části A1	hod	1,000	350,00	350,00	
28	K	Pol70	Koordinace kabelových tras ostatních profes	hod	2,000	350,00	700,00	
29	K	Pol71	Zakreslení skut.stavu el. instalace - v celém opravovaném objektu	hod	6,000	200,00	1 200,00	
30	K	Pol72	Revize - v celém opravovaném objektu	hod	6,000	102,86	617,16	
31	K	Pol73	Demontáž stávající elektroinstalace (svítidla , pohyb. čidla , spínače , zásuvek, krabice, kabely) v místnostech zasažených novými stavebními úpravami , v BLOKU "A2,3"	hod	10,000	350,00	3 500,00	

P

Poznámka k položce:
Náklady stanoveny odborným odhadem - FAKTUROVAT DLE SKUTEČNOSTI.

Změna 05

Změnový list ZL 05 – vícepráce, méněpráce stavební část blok B

Akce:

**Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova,
Moravské Budějovice**

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

Datum:

Zpracoval:



1. Úvod, zdůvodnění

Při provádění stavebních prací bylo nutné pro zdárné provedení díla provést následující změny a doplnění nad rámec smlouvy o dílo, které byly investorem odsouhlaseny:

Stavební část blok B

- po otlučení stávajících obkladů bylo zjištěno, že stávající omítka netvoří soudržnou vrstvu pro nové obklady a proto musí být kompletně odstraněna. Došlo k provedení nové jádrové omítky vč. vyrovnávací vrstvy, která vytvořila soudržnou rovnou plochu pro nové obklady.
- v rámci zkrácení doby výstavby nebylo provedeno zdění příček z důvodů mokrého procesu, ale byly nahrazeny sestavou sanitárních příček. Touto změnou také došlo k odpočtu vnitřních dveří.
- z důvodů velkých výškových rozdílů původních podlah bylo provedeno jejich vybourání a nahrazení novou vrstvou litých podlah
- v rámci úspor bylo s investorem dohodnuto snížení výšky obkladů z 2100 mm na 2000 mm a v úklidových místnostech na 1600 mm

Elektroinstalace blok B

- byly provedeny demontáže před bouráním, aby se svítidla a přístroje nepoškodily a mohly být montovány zpět
- došlo k vedení vč. ochranného pospojení v nových trasách, které nahrazovalo trasy po zděných příčkách
- byla provedena instalace osvětlení dle nové dispozice

Zdravotechnická instalace + vytápění blok B

- Z důvodu záměny zděných příček došlo k záměně WC konstrukce na zazdění za konstrukci do SDK.
- Na žádost investora byly přidány sanitární doplňky
- Z důvodů vybourání stávající podlahy byla provedena výměna konzol otopných těles

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněného výkazu výměr dojde k **navýšení** ceny celkem o **363 610,65,- Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podp

4.2. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podp

4.3. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

Přílohy :

položkový rozpočet:

- vícepráce, méněpráce stavební část blok B

Položkový rozpočet

Stavba: 189 Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice
Objekt: 103 Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)
Rozpočet: 24/08/30-2 Stavební část a řemesla blok B

Zhotovitel: STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
67602 Moravské Budějovice

IČO: 26245906
DIČ: CZ26245906

Objednatel: Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31
67602 Moravské Budějovice

IČO: 00289931
DIČ: CZ00289931

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 363 610,65 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: 363 610,65 CZK

V

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 2
Rozpočet:	24/08/30-2	Stavební část a řemesla blok B	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	-18 621,90	-1,67134
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	225 216,71	18,21146
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	48 320,57	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	9 957,16	0,00000
720	Zdravotechnická instalace	PSV	43 212,00	0,00000
730	Ústřední vytápění	PSV	540,00	0,00000
763	Dřevostavby	PSV	16 353,44	0,09202
766	Konstrukce truhlářské	PSV	-25 038,43	-0,08644
781	Obklady keramické	PSV	-14 472,56	-0,24788
M21	Elektromontáže	MON	17 182,41	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	60 961,25	0,00000
			363 610,65	16,29782

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 3
Objekt:	103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)	
Rozpočet:	24/08/30-2	Stavební část a řemesla blok B	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342256254R00	Příčka z tvárníc pórobetonových PORFIX tl. 125 mm	m2	-17,8200	1 045,00	-18 621,90
	Výkaz výměr:	2.NP: -8,91		-8,9100		
		3.NP: -8,91		-8,9100		
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-18 621,90

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
2	319201316R00	Vyrovnání zdíva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 20 mm	m2	217,7880	292,50	63 702,99
	Výkaz výměr:	2.NP: 108,974		108,9740		
		3.NP: 108,814		108,8140		
3	602015218RT5	Omítka stěn jádrová lehčená Maxit ip 18 strojně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	217,7880	531,00	115 645,43
	Výkaz výměr:	2.NP:				
		(12,82+15,57+13,48+14,61)*2		112,9600		
		-(0,8*2+1,1*2)*2-(2,4+1,5)*1,1		-11,8900		
		(5,54-0,6)*1,6		7,9040		
		Mezisoučet:		108,9740		
		3.NP:				
		(12,82+15,57+13,48+14,61)*2		112,9600		
		-(0,8*2+1,1*2)*2-(2,4+1,5)*1,1		-11,8900		
		(5,54-0,7)*1,6		7,7440		
		Mezisoučet:		108,8140		
4	632441211R00	Potěr Anhyment AE 30, plocha do 100 m2, tl. 30 mm	m2	75,7000	314,50	23 807,65
	Výkaz výměr:	2.NP: 37,85		37,8500		
		3.NP: 37,85		37,8500		
5	632441212R00	Potěr Anhyment AE 30, do 100 m2, přípl.zkd 5 mm	m2	454,2000	39,20	17 804,64
	Výkaz výměr:	75,7*6		454,2000		
6	080167000100R	Čerpadlo šnekové Estrich boy FHS 200/3 9m3/hod	Sh	4,0000	1 064,00	4 256,00
Celkem za: 6		Úpravy povrchu, podlahy				225 216,71

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
7	965042131RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,3360	4 520,00	1 518,72
	Výkaz výměr:	2.NP: 1,68*0,1		0,1680		
		3.NP: 1,68*0,1		0,1680		
8	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	7,3180	3 181,30	23 280,75
	Výkaz výměr:	2.NP: (8,24+9,83+9,16+9,36)*0,1		3,6590		
		3.NP: (8,24+9,83+9,16+9,36)*0,1		3,6590		
9	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	217,7880	108,00	23 521,10
	Výkaz výměr:	2.NP: 108,974		108,9740		
		3.NP: 108,814		108,8140		
Celkem za: 9		Ostatní konstrukce, bourání				48 320,57

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 4
Objekt:	103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)	
Rozpočet:	24/08/30-2	Stavební část a řemesla blok B	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
10	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	16,5401	602,00	9 957,16
	Výkaz výměr:	16,54014		16,5401		

Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot 9 957,16

Díl: 720	Zdravotechnická instalace					
11	Subdodávka 01	ZTI blok B - viz. samostatný rozpočet	Soubor	1,0000	10 866,00	10 866,00
12	Subdodávka 02	ZTI blok D - viz. samostatný rozpočet	Soubor	1,0000	32 346,00	32 346,00
Celkem za: 720	Zdravotechnická instalace					43 212,00

Díl: 730	Ústřední vytápění					
13	Subdodávka 03	Vytápění blok B - viz samostatný rozpočet	Soubor	1,0000	540,00	540,00
Celkem za: 730	Ústřední vytápění					540,00

Díl: 763	Dřevostavby					
14	763411116	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 13 mm	m2	4,3000	3 774,00	16 228,20
	Výkaz výměr:	2.NP: (1+2+1,3)*1,87-0,7*1,87*3 -1,964 Mezisoučet: 3.NP: (1+2+1,3)*1,87-0,7*1,87*3 -1,964 Mezisoučet:		4,1140 -1,9640 2,1500 4,1140 -1,9640 2,1500		
15	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,0920	735,60	67,69
16	998763290R00	Příplatek za přesun hmot pro dřevostavby bez použití mechanizace	t	0,0920	625,40	57,55
Celkem za: 763	Dřevostavby					16 353,44

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
17	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	-4,0000	575,00	-2 300,00
	Výkaz výměr:	2.NP: 3-5 3.NP: 3-5		-2,0000 -2,0000		
18	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	-4,0000	120,00	-480,00
19	767649195R00	Montáž doplňků dveří, interiérový zámek	kus	-4,0000	80,00	-320,00
20	767649196R00	Montáž doplňků dveří, větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	-4,0000	420,00	-1 680,00
21	54914123	Kování rozetové klika/klika	kus	-4,0000	345,00	-1 380,00
22	54914128	Kování rozetové spodní pro WC	kus	-4,0000	480,00	-1 920,00
23	54924013	Zámek zadlabací vložkový pravolevý	kus	-4,0000	210,00	-840,00
24	61165001R	Dveře vnitřní hladké plné CPL STANDARD 1-křídle	kus	-4,0000	3 740,00	-14 960,00
25	RMAT0001	Větrací mřížka dveřní	kus	-4,0000	260,00	-1 040,00
26	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	-0,0864	648,40	-56,05
27	998766190R00	Příplatek za přesun truhlářských konstrukcí bez použití mechanizace	t	-0,0864	721,60	-62,38
Celkem za: 766	Konstrukce truhlářské					-25 038,43

Díl: 781	Obklady keramické					
28	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	-13,2840	47,50	-630,99
29	781475114R00	Obklad vnitřní stěny keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	-13,2840	696,90	-9 257,62
	Výkaz výměr:	2.NP: (12,82+15,57+13,48+14,61)*2		112,9600		

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 5
Objekt:	103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)	
Rozpočet:	24/08/30-2	Stavební část a řemesla blok B	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		-(0,8*2+1,1*2)*2-(2,4+1,5)*1,1		-11,8900		
		(5,54-0,6)*1,6		7,9040		
		-115,536		-115,5360		
		3.NP:				
		(12,82+15,57+13,48+14,61)*2		112,9600		
		-(0,8*2+1,1*2)*2-(2,4+1,5)*1,1		-11,8900		
		(5,54-0,7)*1,6		7,7440		
		-115,536		-115,5360		
30	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	-13,2840	34,60	-459,63
31	59761039	Obklad keramický 20 x 20 cm dle výběru investora	m2	-14,6124	270,00	-3 945,35
	Výkaz výměr:	-13,284*1,1		-14,6124		
32	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	-0,2479	354,70	-87,92
33	998781190R00	Příplatek za přesun hmot pro obklady keramické bez použití mechanizace	t	-0,2479	367,30	-91,05
Celkem za: 781		Obklady keramické				-14 472,56
Díl:	M21	Elektromontáže				
34	Subdodávka 04	Elektroinstalace blok B - viz. samostatný rozpočet	Soubor	1,0000	17 182,41	17 182,41
Celkem za: M21		Elektromontáže				17 182,41
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
35	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	46,6635	419,00	19 552,02
36	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	46,6635	139,40	6 504,90
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 633,2240	12,80	20 905,27
38	979990001T04	Poplatek za skládku stavební suti - stavební odpad tříděný	t	46,6635	300,00	13 999,06
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				60 961,25

Položkový rozpočet				
Rozpočet: 21 ZTI - vícepráce "B"			Základní rozpočet	
Objekt: 1	Název objektu: Nabídka		JKSO:	
Stavba: 24007	Název stavby: Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova		SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měřných jednotek:	0,0000	
Objednatel:	Náklady na MJ: 10 866,00			
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 24007			
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: MEZLÍK, s.r.o.			
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	10 866,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		10 866,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		10 866,00	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:	
Jméno:		Jméno:	Jméno:	
Datum: 27.08.2024		Datum:	Datum:	
Podpis:		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0% činí:	10 866,00 Kč	
DPH		21,0% činí:	2 282,00 Kč	
Cena za objekt celkem:			13 148,00 Kč	

Stavba:	24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	1	Nabídka	Datum tisku: 27.08.2024	
Rozpočet:	21	ZTI - vícepráce "B"		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Vícepráce "B"	0,00	10 866,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	0,00	10 866,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00 %	10 866,00	0,00
Oborová přirážka	0,00 %	10 866,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00 %	10 866,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00 %	10 866,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00 %	10 866,00	0,00
Provoz investora	0,00 %	10 866,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00 %	10 866,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00 %	10 866,00	0,00
Celkem:			0,00 Kč

Stavba:	24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	1	Nabídka	Datum tisku: 27.08.2024	
Rozpočet:	21	ZTI - vícepráce "B"		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 722		Vícepráce "B"				
1	pc	Zásobník mýdla	ks	4,0000	930,00	3 720,00
2	pc	Zásobník papírových ručníků	ks	3,0000	924,00	2 772,00
3	pc	Odpadkový koš drátěný	ks	3,0000	1 458,00	4 374,00
Celkem za: 722		Vícepráce "B"				10 866,00

Položkový rozpočet				
Rozpočet: 14 ZTI - vícepráce "D"			Základní rozpočet	
Objekt: 1	Název objektu: Nabídka		JKSO:	
Stavba: 24007	Název stavby: Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova		SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000	
Objednatel:	Náklady na MJ: 32 346,00			
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 24007			
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: MEZLÍK ,s.r.o.			
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	32 346,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		32 346,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		32 346,00	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:	
Jméno:		Jméno:	Jméno:	
Datum: 27.08.2024		Datum:	Datum:	
Podpis:		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0% činí:	32 346,00 Kč	
DPH		21,0% činí:	6 793,00 Kč	
Cena za objekt celkem:			39 139,00 Kč	

Stavba:	24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	1	Nabídka	Datum tisku: 27.08.2024	
Rozpočet:	14	ZTI - vícepráce "D"		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Vícepráce "D"	0,00	32 346,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	0,00	32 346,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00 %	32 346,00	0,00
Oborová přirážka	0,00 %	32 346,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00 %	32 346,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00 %	32 346,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00 %	32 346,00	0,00
Provoz investora	0,00 %	32 346,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00 %	32 346,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00 %	32 346,00	0,00

Celkem: **0,00 Kč**

Stavba:	24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	1	Nabídka	Datum tisku: 27.08.2024	
Rozpočet:	14	ZTI - vícepráce "D"		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 722		Vícepráce "D"				
1	pc	Zásobník mýdla	ks	11,0000	930,00	10 230,00
2	pc	Zásobník papírových ručníků	ks	6,0000	924,00	5 544,00
3	pc	Odpadkový koš drátěný	ks	6,0000	1 458,00	8 748,00
4	pc	Drátěný koš do sprchy	ks	8,0000	978,00	7 824,00
Celkem za: 722		Vícepráce "D"				32 346,00

Položkový rozpočet				
Rozpočet: 22 UT - vícepráce "B"			Základní rozpočet	
Objekt: 1	Název objektu: Nabídka		JKSO:	
Stavba: 24007	Název stavby: Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova		SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měřných jednotek:	0,0000	
Objednatel:	Náklady na MJ: 540,00			
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 24007			
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: MEZLÍK ,s.r.o.			
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	540,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		540,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		540,00	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:	
Jméno: Datum: 27.08.2024 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:		
Základ pro DPH		21,0% činí:	540,00 Kč	
DPH		21,0% činí:	113,00 Kč	
Cena za objekt celkem:			653,00 Kč	

Stavba:	24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	1	Nabídka	Datum tisku: 27.08.2024	
Rozpočet:	22	ÚT - vícepráce "B"		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 ÚT vícepráce "B"	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00 %	540,00	0,00
Oborová přirážka	0,00 %	540,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00 %	540,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00 %	540,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00 %	540,00	0,00
Provoz investora	0,00 %	540,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00 %	540,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00 %	540,00	0,00
Celkem:			0,00 Kč

Stavba:	24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	1	Nabídka	Datum tisku: 27.08.2024	
Rozpočet:	22	UT - vícepráce "B"		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 721		ÚT vícepráce "B"				
1	pc	Konzole pro OT - horní	ks	4,0000	42,00	168,00
2	pc	Konzole pro OT - spodní	ks	4,0000	93,00	372,00
Celkem za: 721		ÚT vícepráce "B"				540,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice - blok "B" - vícepráce

Objekt:

201 - elektroinstalace

KSO:

Místo: Moravské Budějovice

CC-CZ:

Datum: 26.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		17 182,41	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	17 182,41	21,00%	3 608,31
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	20 790,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice - blok "B" - vícepráce

Objekt:

201 - elektroinstalace

Místo:

Moravské Budějovice

Datum:

26.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

JPS J.Hradec s.r.o.,

Jindřichův Hradec

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

17 182,41

PSV - Práce a dodávky PSV

17 182,41

741 - Elektroinstalace - silnoproud

17 182,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice - blok "B" - vícepráce

Objekt:

201 - elektroinstalace

Místo:

Moravské Budějovice

Datum:

26.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

JPS J.Hradec s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 182,41

D PSV

Práce a dodávky PSV

17 182,41

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

17 182,41

1	K	Pol43	M+D Krabice přístrojová - univerzální bez zapoj.-jednonásobná	ks	4,000	59,00	236,00	
2	K	Pol44	M+D Krabice přístrojová - hluboká	ks		54,00	0,00	
	K		M+D krabice rozvodná ø74x43mm univerzální vč. svorek KU 1903, KR68	ks	2,000	303,10	606,20	
3	K	Pol45	M+D Krabicová rozvodka KR 97/5	ks		366,00	0,00	
4	K	Pol46	M+D Krabice elektroinstalační 8102	ks		280,00	0,00	
	K		M+D trubka ohebná instal. pr.16 mm 2316/LPE-2	m		60,34	0,00	
	K		M+D trubka ochranná PH bezhalogenová 4020LA	m		83,97	0,00	
5	K	Pol47	M+D Kabel CYKY 3J x1.5	m	27,000	50,00	1 350,00	
5	K	Pol47	M+D Kabel CYKY 3O x1.5	m		50,00	0,00	
6	K	Pol48	M+D Kabel CYKY 3Jx2.5	m	7,000	58,00	406,00	
7	K	Pol49	M+D Kabel CYKY 5Jx6	m		121,00	0,00	
	K		M+D šňůra CYSY 3x1	m		45,37	0,00	
8	K	Pol50	M Ukončení vodičů v rozvaděči - do 2,5 mm2	ks		33,00	0,00	
9	K		M+D ukonč.kab.smršť.do 4x10 mm2	ks	4,000	256,99	1 027,96	
9	K	Pol51	M Ukončení vodičů v rozvaděči - 5x6mm2	ks		272,00	0,00	
	K		M ukonč.1žil.vodičů do 16 mm2 na pospojení	ks		57,67	0,00	
	K		M+D kabelová spojka do 3x2,5 vč. trubiček	ks	5,000	529,14	2 645,70	
10	K	Pol52	M+D Vypínač jednopólový - bílý ,(komplet vč. rámečku) - IP20	ks		313,00	0,00	
	K		M Vypínač jednopólový č.1 - bílý IP20 - zpětná montáž	ks		200,77	0,00	
11	K	Pol53	M+D Tlačítkový ovladač se signální doutnavkou - studio bílá (komplet vč. rámečku)	ks		373,00	0,00	
	K		M+D přístrojová záslepka IP20 - studio bílá (komplet vč. rámečku)	ks		221,58	0,00	
	K		M+D spínač trojpolový páčkový p.o. IP20 - bílá	ks		848,98	0,00	
12	K	Pol54	M+D Nastavitelný doběhový spínač DT3 UNI	ks		1 176,00	0,00	
13	K	Pol55	M+D Nastavitelný doběhový spínač DT8 R	ks		1 557,00	0,00	
14	K	Pol56	M+D zásuvka jednonásobná 230 V/16A - IP20	ks		352,00	0,00	
	K		M zásuvka jednonásobná 230 V/16A - IP20	ks		173,00	0,00	
	K		M+D svorka AB pro ochr. pospojení (ZSA16)	ks		110,97	0,00	
	K		M+D příložka pro ochr. pospojení (ZSA4)	ks		98,80	0,00	
	K		M+D vodič CY6 zž	m		64,69	0,00	
15	K	Pol57	M Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RA1	hod		350,00	0,00	
16	K	Pol58	M+D jistič 3/25A, - doplnění do stáv.rozv. RE	ks		862,00	0,00	
17	K	Pol59	M+D rozvaděč R1 - viz výkres č. E11	ks		16 848,00	0,00	
18	K	Pol60	přisazené LED svítidlo,např. AURA 5,sklo triplex opál mat, 27W,3690lm, IP43, 3000°K	ks		1 263,39	0,00	
	K		M přisazené LED svítidlo - zpětná montáž	ks	13,000	207,21	2 693,73	
19	K	Pol61	přisazené LED svítidlo,např. AURA 2,sklo triplex opál mat, 9W,1080lm, IP43, 3000°K	ks		613,31	0,00	
20	K	Pol62	nouzové svítidlo svítící při výpadku energie, nástěnné, 8W, 1hod, IP42	ks		928,00	0,00	
21	K	Pol63	M+D Pohybové čidlo PD3-1C 92194	ks		345,00	0,00	
	K		M Pohybové čidlo PD3-1C 92194 - zpětná montáž	ks	8,000	217,17	1 737,36	
	K		M+D Pohybové čidlo PD3-1C 92194	ks		730,64	0,00	
	K		M+D hmoždinka SX 6/30	ks	58,000	51,37	2 979,46	
	K		M+D hmoždinka do sádkartonu lisovací SM 4x46	ks		52,93	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K		M+D osaz.příchytky hmoždinkové DKS 3/13	ks		50,23	0,00	
22	K	Pol64	M - zapojení automatických pisoárů	ks		277,00	0,00	
23	K	Pol65	M - zapojení osoušečů rukou	ks		277,00	0,00	
24	K	Pol66	M - zapojení ventilátorů W1,2,3	kpl		277,00	0,00	
25	K	Pol67	Materiál podružný	%		361,00	0,00	
26	K	Pol68	Stavební přípomoc - sekání rýh, průrazy, bez malování	hod		350,00	0,00	
27	K	Pol69	Demontáž stávajících svítidel a elektroinstalace - v části A1	hod		350,00	0,00	
28	K	Pol70	Koordinace kabelových tras ostatních profes	hod		350,00	0,00	
29	K	Pol71	Zakreslení skut.stavu el. instalace - v celém opravovaném objektu	hod		200,00	0,00	
30	K	Pol72	Revize - v celém opravovaném objektu	hod		102,86	0,00	
31	K	Pol73	Demontáž stávající elektroinstalace (svítidla , pohyb. čidla , spínače , zásuvek, krabice, kabely) v místnostech zasažených novými stavebními úpravami , v BLOKU "A2,3"	hod	10,000	350,00	3 500,00	

P

Poznámka k položce:
Náklady stanoveny odborným odhadem - FAKTUROVAT DLE SKUTEČNOSTI.

Změna 06

**Změnový list ZL 06 – vícepráce, méněpráce nad rámec smlouvy o dílo
(sklepy, soc. zařízení v 1. NP a ve 2. NP, společné prostory)**

Akce:

**Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova,
Moravské Budějovice**

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
676 02 Moravské Budějovice

Datum:

Zpracoval: 

1. Úvod, zdůvodnění

Při provádění stavebních prací bylo nutné pro zdárné provedení díla provést následující změny a doplnění nad rámec smlouvy o dílo, které byly investorem odsouhlaseny:

SKLEPY

- Z důvodů zjištění havarijního stavu kanalizačního potrubí v 1. PP byla nutná celková rekonstrukce rozvodů kanalizace vč. stavebních prací.
- Byl proveden kamerový průzkum a vyčištění stávající části kanalizace

SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V 1. NP A VE 2. NP

- Objednatel si zadal provedení celkové rekonstrukce sociálního zařízení v 1.NP a 2. NP u sekce B
- Byly provedeny veškeré stavební práce vč. rekonstrukce rozvodů ZTI, EI, VZT, ÚT

SPOLEČNÉ PROSTORY

- Pro provedení výměny páteřních rozvodů ZTI v 1. NP bylo nutné provést demontáž a montáž kazetových podhledů ve větším rozsahu než předpokládala projektová dokumentace
- Současně muselo být provedeno demontáž a opětovná montáž stávajícího osvětlení
- ZTI rozvody byly doplněny o uzavírací armatury

2. Popis změny

2.1. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.2. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněného výkazu výměr dojde k **navýšení ceny celkem o 1 933 735,84 Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

4.2. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

4.3. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

Přílohy :

položkový rozpočet:

- vícepráce, méněpráce nad rámec smlouvy o dílo (sklepy, soc. zařízení v 1.NP a ve 2.NP, společné prostory)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **189** **Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice**

Zhotovitel: **STABO MB s.r.o.** IČO: **26245906**
Dopravní 1693 DIČ: **CZ26245906**
67602 **Moravské Budějovice**

Objednatel: **Město Moravské Budějovice** IČO: **00289931**
nám. Míru 31 DIČ: **CZ00289931**
67602 **Moravské Budějovice**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 1 933 735,84 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: 1 933 735,84 CZK

V

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 2
---------	-----	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		1 933 735,84	0,00	1 933 735,84
103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)	1 933 735,84	0,00	1 933 735,84
24/08/30-3A	sklepy - vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	143 594,11	0,00	143 594,11
24/08/30-3B	sociální zařízení v 1.NP - vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	315 918,32	0,00	315 918,32
24/08/30-3C	sociální zařízení ve 2.NP - vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	381 844,84	0,00	381 844,84
24/08/30-3D	společné prostory - vícepráce vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	1 092 378,57	0,00	1 092 378,57

Položkový rozpočet

Stavba: 189 Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice
Objekt: 103 Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)
Rozpočet: 24/08/30-3A sklepy - vícepráce nad rámec smlouvy o dílo

Zhotovitel: STABO MB s.r.o. IČO: 26245906
Dopravní 1693 DIČ: CZ26245906
67602 Moravské Budějovice

Objednatel: Město Moravské Budějovice IČO: 00289931
nám. Míru 31 DIČ: CZ00289931
67602 Moravské Budějovice

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 12 % 0,00 CZK


Základ pro základní DPH: 21 % 143 594,11 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK


Cena celkem bez DPH: 143 594,11 CZK

V

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 2
Rozpočet:	24/08/30-3A	sklepy - vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	24 264,29	4,87390
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	17 040,13	4,72190
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	27 390,58	0,00996
900	HZS	HSV	3 500,00	0,00000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	11 290,73	0,00389
99	Staveništní přesun hmot	HSV	5 785,00	0,00000
720	Zdravotechnická instalace	PSV	34 375,00	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	9 129,73	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	10 818,65	0,00000
			143 594,11	9,60965

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 3
Objekt:	103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)	
Rozpočet:	24/08/30-3A	sklepy - vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,8670	848,00	2 431,22
2	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	2,8670	2 725,00	7 812,58
	Výkaz výměr:	výkop pro novou ležatou kanalizaci ve sklepe: 4*0,4*0,6+(2,2+2,1)*0,4*0,6		1,9920		
		výkop kolem rušené kanalizace: 0,5*0,5*0,5*7		0,8750		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,8670	296,50	850,07
	Výkaz výměr:	odvoz přebytečné zeminy: 2,867		2,8670		
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	74,5420	23,90	1 781,55
	Výkaz výměr:	2,867*26		74,5420		
5	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	2,8670	303,00	868,70
	Výkaz výměr:	odvoz přebytečné zeminy: 2,8670		2,8670		
6	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	11,4680	268,00	3 073,42
	Výkaz výměr:	2,867*4		11,4680		
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	2,8670	321,50	921,74
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,8670	18,90	54,19
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,8670	1 477,00	4 234,56
	Výkaz výměr:	podsypaný + obsyp ležaté kanalizace: 4*0,4*0,6+0,5*0,5*0,5*7+(2,2+2,1)*0,4*0,6		2,8670		
10	199000005V01	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 zemina, kamení a vytěžená hlutišina	t	5,7340	390,00	2 236,26
	Výkaz výměr:	2,867*2		5,7340		
Celkem za: 1		Zemní práce				24 264,29

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
11	340238211R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm	m2	0,8500	832,00	707,20
	Výkaz výměr:	obezdívka stoupačky ve sklepe: 0,5*1,7		0,8500		
12	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20	m3	0,7290	6 080,00	4 432,32
	Výkaz výměr:	0,9*0,45*1+1,2*0,9*0,3		0,7290		
13	611401111R00	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,09 m2	kus	11,0000	236,50	2 601,50
14	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	10,0000	147,00	1 470,00
15	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	1,0000	600,00	600,00
	Výkaz výměr:	obezdívka stoupačky ve sklepe: 1		1,0000		
16	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	1,0140	5 355,00	5 429,97
	Výkaz výměr:	dobetonávka podlah: (4*0,4+0,5*0,5*7)*0,2+(2,2+2,1)*0,4*0,2		1,0140		

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 4
Objekt:	103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)	
Rozpočet:	24/08/30-3A	sklepy - vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
17	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	1,0140	856,00	867,98
18	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	1,0140	228,00	231,19
19	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,0184	37 980,00	699,97
	Výkaz výměr:	výztuž desky v místě výměny ležaté kanalizace ve sklepe: (4*0,4+2,2*0,4+2,1*0,4)*0,00444*1,25		0,0184		
Celkem za: 6		Úpravy povrchu, podlahy				17 040,13

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
20	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	0,8100	9 035,00	7 318,35
	Výkaz výměr:	vybourání obetonovaného potrubí: 1,5*0,9*0,6		0,8100		
21	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	16,6000	292,50	4 855,50
	Výkaz výměr:	prořezání betonové podlahy ve sklepe: 4*2+2,2*2+2,1*2		16,6000		
22	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	0,6120	2 040,00	1 248,48
	Výkaz výměr:	vybourání obezdívky stoupaček: 0,6*0,6*1,7		0,6120		
23	965042221RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	0,6640	4 350,00	2 888,40
	Výkaz výměr:	vybourání podlah v místě výměny ležaté kanalizace: 4*0,4*0,2+(2,2+2,1)*0,4*0,2		0,6640		
24	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	0,6640	1 673,00	1 110,87
25	971033521R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC	m2	0,8500	273,50	232,48
	Výkaz výměr:	vybourání obezdívky stoupačky ve sklepe: 0,5*1,7		0,8500		
26	971042551R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 1 m2 všech tl	m3	0,5000	11 150,00	5 575,00
	Výkaz výměr:	prostup základem pro novou kanalizaci ve sklepe: 1*0,5*1		0,5000		
27	972054321R00	Vybourání otv. desky ŽB pl. 0,25 m2, tl. 10 cm	kus	7,0000	336,50	2 355,50
	Výkaz výměr:	vybourání podlah v místě rušení litinových kolen kanalizace: 7		7,0000		
28	722120816V01	Vybourání kolen litinových	kus	7,0000	258,00	1 806,00
	Výkaz výměr:	ve sklepe: 7		7,0000		
Celkem za: 9		Ostatní konstrukce, bourání				27 390,58

Díl: 900		HZS				
29	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	10,0000	350,00	3 500,00
	Výkaz výměr:	vyklizení sklepních prostor v místě stavebních úprav: 10		10,0000		
Celkem za: 900		HZS				3 500,00

Díl: 95 **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 5			
Objekt:	103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)				
Rozpočet:	24/08/30-3A	sklepy - vícepráce nad rámec smlouvy o dílo				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
30	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	97,2500	95,60	9 297,10
	Výkaz výměr:	6*7+6,5*8,5		97,2500		
31	952902010T00	Vysátí podlah, dutin, apod. průmyslovým vysavačem	m2	97,2500	20,50	1 993,63
Celkem za: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				11 290,73
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
32	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	9,6096	602,00	5 785,00
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				5 785,00
Díl: 720	Zdravotechnická instalace					
33	Subdodávka 01	ZTI sklepy - viz. samostatný rozpočet	Soubor	1,0000	34 375,00	34 375,00
Celkem za: 720		Zdravotechnická instalace				34 375,00
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
34	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	6,9885	419,00	2 928,17
35	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,9885	139,40	974,19
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	244,5965	12,80	3 130,83
37	979990001T04	Poplatek za skládku stavební sutí - stavební odpad tříděný	t	6,9885	300,00	2 096,54
Celkem za: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				9 129,73
Díl: ON	Ostatní náklady					
38	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,0000	2 277,61	2 277,61
39	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,0000	949,00	949,00
40	005122 R	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,0000	7 592,04	7 592,04
Celkem za: ON		Ostatní náklady				10 818,65

Položkový rozpočet				
Rozpočet: 20 ZTI - vícepráce sklep				Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: Nabídka			JKSO:
Stavba: 24007	Název stavby: Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:		Náklady na MJ: 34 375,00		
Počet listů: 3		Zakázkové číslo: 24007		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: MEZLÍK ,s.r.o.		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	34 375,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		34 375,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		34 375,00	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 27.08.2024 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0% činí:		34 375,00 Kč
DPH		21,0% činí:		7 219,00 Kč
Cena za objekt celkem:				41 594,00 Kč

Stavba:	24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	1	Nabídka	Datum tisku: 27.08.2024	
Rozpočet:	20	ZTI - vícepráce sklep		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vícepráce sklep	0,00	34 375,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	0,00	34 375,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00 %	34 375,00	0,00
Oborová přirážka	0,00 %	34 375,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00 %	34 375,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00 %	34 375,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00 %	34 375,00	0,00
Provoz investora	0,00 %	34 375,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00 %	34 375,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00 %	34 375,00	0,00
Celkem:			0,00 Kč

Stavba:	24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	1	Nabídka	Datum tisku: 27.08.2024	
Rozpočet:	20	ZTI - vícepráce sklep		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 721		Vícepráce sklep				
1	Sklep	Potrubí KG DN160	m	5,0000	967,00	4 835,00
2	Sklep	Potrubí KG DN125	m	13,0000	838,00	10 894,00
3	Sklep	Potrubí KG DN110	m	14,0000	780,00	10 920,00
4	Sklep	Čistič KG DN110	ks	6,0000	750,00	4 500,00
5	Sklep	Čistič KG DN125	ks	1,0000	1 482,00	1 482,00
6	Sklep	Potrubí HT DN75	m	2,0000	408,00	816,00
7	Sklep	Vodoměr 1/2" vč.připojek vodoměru	kpl	1,0000	823,00	823,00
8	Sklep	Mž vodoměru	ks	1,0000	104,50	104,50
Celkem za: 721		Vícepráce sklep				34 374,50

Položkový rozpočet

Stavba: 189 Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice
Objekt: 103 Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)
Rozpočet: 24/08/30-3B sociální zařízení v 1.NP - vícepráce nad rámec smlouvy o dílo

Zhotovitel: STABO MB s.r.o. IČO: 26245906
Dopravní 1693 DIČ: CZ26245906
67602 Moravské Budějovice

Objednatel: Město Moravské Budějovice IČO: 00289931
nám. Míru 31 DIČ: CZ00289931
67602 Moravské Budějovice

Vypracoval:


Základ pro sníženou DPH: 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 315 918,32 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK


Cena celkem bez DPH: 315 918,32 CZK

V



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 2
Rozpočet:	24/08/30-3B	sociální zařízení v 1.NP - vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	9 062,20	1,50483
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	64 881,95	3,25275
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	5 797,45	0,00638
900	HZS	HSV	15 063,00	0,20000
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	655,62	0,00929
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	4 758,94	0,00164
99	Staveništní přesun hmot	HSV	2 994,88	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	145,06	0,02864
713	Izolace tepelné	PSV	2 175,69	0,02634
720	Zdravotechnická instalace	PSV	63 036,00	0,00000
763	Dřevostavby	PSV	24 302,42	0,10003
766	Konstrukce truhlářské	PSV	5 567,20	0,02161
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	13 353,39	0,15655
776	Podlahy povlakové	PSV	9 291,40	0,00327
781	Obklady keramické	PSV	36 007,61	0,37255
783	Nátěry	PSV	1 091,81	0,00117
784	Malby	PSV	20 940,50	0,12223
M21	Elektromontáže	MON	7 337,67	0,00000
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON	13 427,00	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	8 414,88	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	7 613,65	0,00000
			315 918,32	5,80728

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 3
Objekt:	103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)	
Rozpočet:	24/08/30-3B	sociální zařízení v 1.NP - vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	340237212R00	Zazdívka otvorů pl.0,25m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	kus	2,0000	362,00	724,00
2	340238212R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	1,0500	1 240,00	1 302,00
	Výkaz výměr:	0,7*1,5		1,0500		
3	340239212R00	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	2,9500	1 092,00	3 221,40
	Výkaz výměr:	0,8*1,9+1,1*1,3		2,9500		
4	346275115R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	1,8000	1 386,00	2 494,80
	Výkaz výměr:	0,9*2		1,8000		
5	350501501	Osazení a obezdívka modulu závěsného WC	kus	1,0000	1 320,00	1 320,00
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 062,20

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
6	319201316R00	Vyrovnání zdíva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 20 mm	m2	18,2000	292,50	5 323,50
	Výkaz výměr:	výrovnávací vrstva omítky pod obklady: (2,4*2+2,45*2)*2 -0,6*2		19,4000 -1,2000		
7	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropěch a klenbách	kus	5,0000	642,00	3 210,00
	Výkaz výměr:	prostupy stropem: 3 dílna: 2		3,0000 2,0000		
8	602015218RT5	Omítka stěn jádrová lehčená Maxit ip 18 strojně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	18,2000	531,00	9 664,20
	Výkaz výměr:	nová omítka pod obklady: (2,4*2+2,45*2)*2 -0,6*2		19,4000 -1,2000		
9	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	5,8800	153,00	899,64
	Výkaz výměr:	2,4*2,45		5,8800		
10	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	2,0000	147,00	294,00
	Výkaz výměr:	dílna: 2		2,0000		
11	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	2,0000	247,50	495,00
12	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	3,0000	600,00	1 800,00
13	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	9,1000	86,90	790,79
	Výkaz výměr:	nad obkladem: 2,4*2+2,45*2-0,6		9,1000		
14	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	45,2350	503,00	22 753,21
	Výkaz výměr:	vyspravení omítek nad obkladem: (2,4*2+2,45*2)*3,45 -0,6*2 odpočet obkladů:		33,4650 -1,2000		

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 4
Objekt:	103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)	
Rozpočet:	24/08/30-3B	sociální zařízení v 1.NP - vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		-18,2		-18,2000		
		vstupní chodba:				
		{2,65*2+6,3*2}*2,3		41,1700		
		-0,8*2*2-1,7*2*2		-10,0000		
15	612473186V01	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny Maxit Widra	m	6,0000	106,50	639,00
	Výkaz výměr:	2*3		6,0000		
16	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	3,0000	301,50	904,50
	Výkaz výměr:	přetažení přízdivek z ytongu:				
		0,9*2		1,8000		
		spoje dvou druhů materiálů:				
		0,3*2*2		1,2000		
17	631571009R00	Násyp z pisku slévárenského tl. do 20 mm	m2	5,8800	63,50	373,38
	Výkaz výměr:	pod podlahový polystyrén:				
		2,4*2,45		5,8800		
18	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	5,8800	103,00	605,64
	Výkaz výměr:	penetrace podkladního betonu:				
		2,4*2,45		5,8800		
19	632441211R00	Potěr Anhyment AE 30, plocha do 100 m2, tl. 30 mm	m2	5,8800	314,50	1 849,26
	Výkaz výměr:	litý podlahový potěr:				
		2,4*2,45		5,8800		
20	632441212R00	Potěr Anhyment AE 30, do 100 m2, přípl.zkd 5 mm	m2	35,2800	39,20	1 382,98
	Výkaz výměr:	5,88*6		35,2800		
21	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlepu	m2	5,8800	47,40	278,71
	Výkaz výměr:	2,4*2,45		5,8800		
22	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	39,4600	21,20	836,55
23	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	42,8100	20,60	881,89
	Výkaz výměr:	2,6*5,3+2,7*7,9+2,2*3,5		42,8100		
24	602016192T00	Penetrační nátěr stěn Maxit Prim 2010	m2	3,9750	79,20	314,82
	Výkaz výměr:	písková penetrace částí stěn pod novou omítku:				
		0,3*2*2+1,5*1,85		3,9750		
25	619996117	Ochrana podlah OSB deskami vč. odstranění	m2	42,8100	185,00	7 919,85
26	632451031V01	Vyrovnávací potěr v ploše, tl. 20 mm polystyrén beton Maxit plan 4515	m2	5,8800	261,40	1 537,03
	Výkaz výměr:	vyrovnání podkladního betonu:				
		2,4*2,45		5,8800		
27	080167000100R	Čerpadlo šnekové Estrich boy FHS 200/3 9m3/hod	Sh	2,0000	1 064,00	2 128,00
Celkem za: 6		Úpravy povrchu, podlahy				64 881,95

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

28	962031122R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 65 mm	m2	7,4250	122,40	908,82
	Výkaz výměr:	vybourání zdiva:				
		(1,4+1,1)*3,45		8,6250		

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 5
Objekt:	103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)	
Rozpočet:	24/08/30-3B	sociální zařízení v 1.NP - vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		-0,6*2		-1,2000		
29	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,5880	3 181,30	1 870,60
	Výkaz výměr:	vrchní betony: 2,4*2,45*0,1		0,5880		
30	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,2000	418,20	501,84
	Výkaz výměr:	0,6*2		1,2000		
31	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	5,8800	12,50	73,50
	Výkaz výměr:	2,4*2,45		5,8800		
32	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	45,2350	54,00	2 442,69
	Výkaz výměr:	vyspravení omítek nad obkladem: (2,4*2+2,45*2)*3,45 -0,6*2 odpočet obkladů: -18,2 vstupní chodba: (2,65*2+6,3*2)*2,3 -0,8*2*2-1,7*2*2		33,4650 -1,2000 -18,2000 41,1700 -10,0000		
Celkem za: 9		Ostatní konstrukce, bourání				5 797,45
Díl: 900		HZS				
33	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavebni prace - pro řemesla	h	16,0000	350,00	5 600,00
34	912 R00	Hzs - Zedník	h	16,0000	350,00	5 600,00
35	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	8,0000	350,00	2 800,00
36	585548770R	Omítka jádrová PROFI Unimalta 2 mm (Profi Grundputz 2 mm), bal. 40 kg	t	0,2000	5 315,00	1 063,00
Celkem za: 900		HZS				15 063,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
37	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	5,8800	111,50	655,62
	Výkaz výměr:	2,4*2,45		5,8800		
Celkem za: 94		Lešení a stavební výtahy				655,62
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
38	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	40,9900	95,60	3 918,64
	Výkaz výměr:	2,4*2,45+2,6*5,3+2,7*7,9		40,9900		
39	952902010T00	Vysátí podlah, dutin, apod. průmyslovým vysavačem	m2	40,9900	20,50	840,30
Celkem za: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 758,94
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
40	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	4,9749	602,00	2 994,88
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				2 994,88
Díl: 711		Izolace proti vodě				
41	711140101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva	m2	5,8800	18,30	107,60

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 6
Objekt:	103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)	
Rozpočet:	24/08/30-3B	sociální zařízení v 1.NP - vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		Výkaz výměr: v celé ploše: 2,4*2,45		5,8800		
42	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,0286	692,40	19,83
43	998711181R00	Příplatek za přesun hmot pro izolace proti vodě bez použití mechanizace	t	0,0286	615,60	17,63
Celkem za: 711		Izolace proti vodě				145,06

Díl: 713		Izolace tepelné				
44	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	5,8800	50,80	298,70
		Výkaz výměr: mezi polystyrénem a potěrem: 2,4*2,45		5,8800		
45	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	9,1000	31,30	284,83
		Výkaz výměr: dilatace mezi stěnou a podlahou: 2,4*2+2,45*2-0,6		9,1000		
46	713121211T01	Montáž tepelné izolace podlah složitých nebo ve sklonu	m2	5,8800	200,00	1 176,00
		Výkaz výměr: tepelná izolace v podlaze: 2,4*2,45		5,8800		
47	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	0,1200	2 940,00	352,65
		Výkaz výměr: 5,88*0,02*1,02		0,1200		
48	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,0263	1 176,00	30,98
49	998713180R00	Příplatek za přesun hmot pro izolace tepelné bez použití mechanizace	t	0,0263	1 235,00	32,53
Celkem za: 713		Izolace tepelné				2 175,69

Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
50	Subdodávka 01	ZTI soc. zařízení 1.NP - viz. samostatný rozpočet	Soubor	1,0000	63 036,00	63 036,00
Celkem za: 720		Zdravotechnická instalace				63 036,00

Díl: 763		Dřevostavby				
51	763411116	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 13 mm	m2	3,3660	3 774,00	12 703,28
		Výkaz výměr: (1,4+1,1)*1,87 -0,7*1,87		4,6750 -1,3090		
52	763411126	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm výšky do 2000 mm z kompaktních desek vč. nerezového kování tl. 13 mm	kus	1,0000	11 463,00	11 463,00
53	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,1000	735,60	73,58
54	998763290R00	Příplatek za přesun hmot pro dřevostavby bez použití mechanizace	t	0,1000	625,40	62,56
Celkem za: 763		Dřevostavby				24 302,42

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
55	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	1,0000	575,00	575,00
56	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křidlových	kus	2,0000	51,30	102,60
57	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,0000	120,00	120,00
58	767649195R00	Montáž doplňků dveří, interiérový zámek	kus	1,0000	80,00	80,00
59	54914123	Kování rozetové klika/klika	kus	1,0000	345,00	345,00
60	54924013	Zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm	kus	1,0000	210,00	210,00

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 7
Objekt:	103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)	
Rozpočet:	24/08/30-3B	sociální zařízení v 1.NP - vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
61	54964100	Vložka cylindrická 29+29	kus	1,0000	365,00	365,00
62	61165001R	Dveře vnitřní hladké piné CPL STANDARD 1-křídle 600 x 1970 mm	kus	1,0000	3 740,00	3 740,00
63	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,0216	648,40	14,01
64	998766190R00	Příplatek za přesun truhlářských konstrukcí bez použití mechanizace	t	0,0216	721,60	15,59
Celkem za:		766	Konstrukce truhlářské			5 567,20

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
65	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	5,8800	69,60	409,25
	Výkaz výměr:	2,4*2,45		5,8800		
66	711212001RT2	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty Mapegum WPS (fa Mapei)	m2	5,8800	395,50	2 325,54
67	711212601RT2	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící pás do spoje podlaha - stěna Mapeband šířka 100 mm (fa Mapei)	m	9,1000	202,00	1 838,20
	Výkaz výměr:	2,45*2+2,4*2-0,6		9,1000		
68	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	5,8800	49,50	291,06
	Výkaz výměr:	2,4*2,45		5,8800		
69	771575109R00	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 mm	m2	5,8800	694,40	4 083,07
	Výkaz výměr:	2,4*2,45		5,8800		
70	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	23,1000	79,60	1 838,76
	Výkaz výměr:	2,4*2+2,45*2-0,6+2*7		23,1000		
71	771491002V02	Montáž lišt k dlažbám vč. nerezové lišty ukončovací	m	0,6000	228,00	136,80
	Výkaz výměr:	v místě dveří: 0,6		0,6000		
72	771577134V01	Lišta nerezová přechodová, různá výška dlaždic na hmoždinky	m	0,6000	521,00	312,60
	Výkaz výměr:	v místě dveří: 0,6		0,6000		
73	59761010T	Dlažba keramická 30 x 30 cm dle výběru investora	m2	6,4680	310,00	2 005,08
	Výkaz výměr:	5,88*1,1		6,4680		
74	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,1565	354,70	55,53
75	998771190R00	Příplatek za přesun hmot pro podlahy z dlaždic bez použití mechanizace	t	0,1565	367,30	57,50
Celkem za:		771	Podlahy z dlaždic a obklady			13 353,39

Díl: 776		Podlahy povlakové				
76	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	40,8800	15,90	649,99
	Výkaz výměr:	2,65*2+6,3*2-1,7*2+0,14*2-0,8+0,45*2+5,5*2 5,5*2+2*2		25,8800 15,0000		
77	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	40,8800	122,50	5 007,80
	Výkaz výměr:	nový sokl: 2,65*2+6,3*2-1,7*2+0,14*2-0,8+0,45*2+5,5*2 5,5*2+2*2		25,8800 15,0000		
78	776521301V01	Oprava stávajícího PVC	soubor	1,0000	3 548,00	3 548,00
79	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	92,0579	0,93	85,61

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 8
Objekt:	103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)	
Rozpočet:	24/08/30-3B	sociální zařízení v 1.NP - vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za:	776	Podlahy povlakové			9 291,40

Díl: 781	Obklady keramické				
80	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	23,7800	2 863,11
	Výkaz výměr:	(2,4*2+2,45*2+1,2*2+1,35*2)*1,85		27,3800	
		-0,6*2*3		-3,6000	
81	711212001RT2	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky Hl hmoty Mapegum WPS (fa Mapei)	m2	18,2000	7 198,10
	Výkaz výměr:	(2,4*2+2,45*2-0,6)*2		18,2000	
82	711212611RT2	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů Mapeband šířka 100 mm (fa Mapei)	m	14,0000	3 066,00
	Výkaz výměr:	2*7		14,0000	
83	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	18,2000	864,50
84	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	12,0000	808,80
	Výkaz výměr:	12		12,0000	
85	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	18,2000	12 683,58
	Výkaz výměr:	(2,4*2+2,45*2)*2		19,4000	
		-0,6*2		-1,2000	
86	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	18,2000	629,72
87	781491002V01	Montáž lišt k obkladům, dlažbám vč. plastové lišty	m	19,1000	2 219,42
	Výkaz výměr:	2,4*2+2,45*2-0,6+2*5		19,1000	
88	59761039	Obklad keramický 20 x 20 cm dle výběru investora	m2	20,0200	5 405,40
	Výkaz výměr:	18,2*1,1		20,0200	
89	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,3725	132,14
90	998781190R00	Příplatek za přesun hmot pro obklady keramické bez použití mechanizace	t	0,3725	136,84
Celkem za:	781	Obklady keramické			36 007,61

Díl: 783	Nátěry				
91	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	1,3000	264,55
	Výkaz výměr:	nátěr zárubní:			
		(0,6+2)*2*0,25*1		1,3000	
92	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	1,3000	104,26
	Výkaz výměr:	nátěr zárubní:			
		(0,6+2)*2*0,25*1		1,3000	
93	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	10,0000	617,00
94	783606822	Odstranění nátěrů z potrubí do DN 50 obroušením, opálením	m	10,0000	106,00
Celkem za:	783	Nátěry			1 091,81

Díl: 784	Malby				
95	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	45,2350	1 714,41
	Výkaz výměr:	omílka nad obkladem:			
		(2,4*2+2,45*2)*3,45		33,4650	
		-0,6*2		-1,2000	
		odpočet obkladů:			

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 9
Objekt:	103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)	
Rozpočet:	24/08/30-3B	sociální zařízení v 1.NP - vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		-18,2		-18,2000		
		vstupní chodba:				
		(2,65*2+6,3*2)*2,3		41,1700		
		-0,8*2*2-1,7*2*2		-10,0000		
96	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	194,0150	24,30	4 714,56
	Výkaz výměr:	sociálky:				
		14,065+5,88		19,9450		
		místnosti pro uklízečky a chodba:				
		(2,5*2+5,5*2)*3,45+(6,4*2+2,7*2+1,2*2+2,7*2)*2,3+2,5*5,5		128,7500		
		dílňa:				
		(2,2*2+3,5*2)*3,3+2,2*3,5		45,3200		
97	784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	194,0150	72,70	14 104,89
	Výkaz výměr:	sociálky:				
		14,065+5,88		19,9450		
		místnosti pro uklízečky a chodba:				
		(2,5*2+5,5*2)*3,45+(6,4*2+2,7*2+1,2*2+2,7*2)*2,3+2,5*5,5		128,7500		
		dílňa:				
		(2,2*2+3,5*2)*3,3+2,2*3,5		45,3200		
98	784221151	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech v odstínu světlém	m2	59,8000	6,80	406,64
	Výkaz výměr:	chodba:				
		(6,4*2+2,7*2+1,2*2+2,7*2)*2,3		59,8000		
Celkem za: 784		Malby				20 940,50

Díl: M21 Elektromontáže

99	Subdodávka 02	Elektroinstalace soc. zařízení 1.NP - viz. samostatný rozpočet	Soubor	1,0000	7 337,67	7 337,67
Celkem za: M21		Elektromontáže				7 337,67

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení

100	R-položka	Dodávka a montáž vzduchotechniky	Kč	13 427,0000	1,00	13 427,00
	Výkaz výměr:	ventilátor Silent CF 125: 1*3975		3 975,0000		
		oblouk 125 90 st.: 2*175		350,0000		
		zpětná klapka 125: 1*315		315,0000		
		spiro potrubí 125: 3*165		495,0000		
		koncový kryt 125: 1*90		90,0000		
		výustka 225x75: 2*536		1 072,0000		
		montážní práce: 5100		5 100,0000		
		režijní materiál: 500		500,0000		
		doprava: 1530		1 530,0000		
Celkem za: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				13 427,00

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

101	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	6,4413	419,00	2 698,90
102	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,4413	139,40	897,91
103	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	225,4447	12,80	2 885,69
104	979990001T04	Poplatek za skládku stavební sutí - stavební odpad tříděný	t	6,4413	300,00	1 932,38
Celkem za: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				8 414,88

Díl: ON Ostatní náklady

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 10
Objekt:	103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)	
Rozpočet:	24/08/30-3B	sociální zařízení v 1.NP - vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
105 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,0000	5 374,34	5 374,34
106 005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,0000	2 239,31	2 239,31
Celkem za: ON	Ostatní náklady				7 613,65

Položkový rozpočet				
Rozpočet: 15 ZTI - vícepráce sociální zařízení 1.NP				Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: Nabídka			JKSO:
Stavba: 24007	Název stavby: Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:		Náklady na MJ: 63 036,00		
Počet listů: 4		Zakázkové číslo: 24007		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: MEZLÍK ,s.r.o.		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	63 036,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		63 036,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		63 036,00	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 27.08.2024 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0% činí:	63 036,00 Kč	
DPH		21,0% činí:	13 238,00 Kč	
Cena za objekt celkem:			76 274,00 Kč	

Stavba:	24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	1	Nabídka	Datum tisku: 27.08.2024	
Rozpočet:	15	ZTI - vícepráce sociální zařízení 1.NP		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Vícepráce soc.zař. 1.NP	0,00	63 036,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	0,00	63 036,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00 %	63 036,00	0,00
Oborová přirážka	0,00 %	63 036,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00 %	63 036,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00 %	63 036,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00 %	63 036,00	0,00
Provoz investora	0,00 %	63 036,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00 %	63 036,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00 %	63 036,00	0,00
Celkem:			0,00 Kč

Stavba:	24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	1	Nabídka	Datum tisku: 27.08.2024	
Rozpočet:	15	ZTI - vícepráce sociální zařízení 1.NP		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 722		Vícepráce šatny uklízečky				
1	pc	Potrubí PPr pr.20	m	3,0000	233,00	699,00
2	Soc.zař. 1.NP	Konstrukce WC na zazdění	ks	1,0000	2 469,00	2 469,00
3	Soc.zař. 1.NP	WC závěsné	ks	1,0000	1 626,00	1 626,00
4	Soc.zař. 1.NP	Vyrovňovací páska na WC	ks	1,0000	109,00	109,00
5	Soc.zař. 1.NP	WC sedátko bílé	ks	1,0000	543,00	543,00
6	Soc.zař. 1.NP	Mtž klozetu závěsného	ks	1,0000	909,00	909,00
7	Soc.zař. 1.NP	Mtž předstěnových systému pro zazdění	ks	1,0000	1 119,00	1 119,00
8	Soc.zař. 1.NP	Umyvadlo keramické 55cm	ks	1,0000	713,00	713,00
9	Soc.zař. 1.NP	Mtž umyvadel na šrouby do zdi	ks	1,0000	1 024,00	1 024,00
10	Soc.zař. 1.NP	Baterie umyvadlová stojánková	ks	1,0000	855,00	855,00
11	Soc.zař. 1.NP	Mtž baterie umyvadlové stojánkové	ks	1,0000	357,50	357,50
12	Soc.zař. 1.NP	Rohový ventil	ks	2,0000	321,00	642,00
13	Soc.zař. 1.NP	Sífon umyvadlový chrom	ks	1,0000	763,00	763,00
14	Soc.zař. 1.NP	Ventil odpadní DN32	ks	1,0000	591,00	591,00
15	Soc.zař. 1.NP	Zrcadlo 60x40	ks	1,0000	518,00	518,00
16	Soc.zař. 1.NP	Zásobník mýdla	ks	1,0000	930,00	930,00
17	Soc.zař. 1.NP	Odpadkový koš drátěný	ks	1,0000	1 458,00	1 458,00
18	Soc.zař. 1.NP	Zásobník papírových ručníků	ks	1,0000	924,00	924,00
19	Soc.zař. 1.NP	Vanička sprchová 1/4kruh 90x90	ks	1,0000	4 815,00	4 815,00
20	Soc.zař. 1.NP	Zástěna sprchová 1/4 kruh, sklo 90x90	ks	1,0000	9 997,00	9 997,00
21	Soc.zař. 1.NP	Mtž vaničky	ks	1,0000	2 195,00	2 195,00
22	Soc.zař. 1.NP	Mtž zástěn	ks	1,0000	1 766,00	1 766,00
23	Soc.zař. 1.NP	Rohové lišty k vaničkám	ks	1,0000	487,00	487,00
24	Soc.zař. 1.NP	Sífon sprchový	ks	1,0000	735,00	735,00
25	Soc.zař. 1.NP	Sprchový set do sprchy, tyč	ks	1,0000	991,00	991,00
26	Soc.zař. 1.NP	Baterie sprchová nástěnná	ks	1,0000	877,00	877,00
27	Soc.zař. 1.NP	Mtž baterie sprchové nástěnné	ks	1,0000	473,00	473,00
28	Soc.zař. 1.NP	Potrubí PPr pr.20	m	14,0000	233,00	3 262,00
29	Soc.zař. 1.NP	Izolace potrubí pr.22	m	14,0000	86,00	1 204,00
30	Soc.zař. 1.NP	Mtž izolace potrubí	m	14,0000	85,00	1 190,00
31	Soc.zař. 1.NP	Vyvedení a upevnění výpustek DN15	ks	5,0000	260,50	1 302,50
32	Soc.zař. 1.NP	Zkouška tlaku potrubí, dezinfekce DN50	m	14,0000	29,00	406,00
33	Soc.zař. 1.NP	Potrubí HT DN50	m	4,0000	281,00	1 124,00
34	Soc.zař. 1.NP	Potrubí HT DN110	m	2,0000	889,00	1 778,00
35	Soc.zař. 1.NP	Vyvedení odpadních výústek DN110	ks	1,0000	149,00	149,00
36	Soc.zař. 1.NP	Vyvedení odpadních výústek DN50	ks	2,0000	99,90	199,80
37	Soc.zař. 1.NP	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN125	m	6,0000	28,40	170,40
38	Soc.zař. 1.NP	Potrubí Cu pr.18	m	10,0000	529,00	5 290,00
39	Soc.zař. 1.NP	Napojení na ocelové potrubí 1/2"	ks	2,0000	222,00	444,00
40	Soc.zař. 1.NP	Vyřezání závitu venkovního na ocel.potrubí 1/2"	ks	2,0000	116,50	233,00
41	Soc.zař. 1.NP	Přechod DG Cu d18x1/2"	ks	2,0000	164,00	328,00
42	Soc.zař. 1.NP	Ventil termostatický 1/2"	ks	1,0000	330,00	330,00
43	Soc.zař. 1.NP	Šroubení uzavíratelné 1/2"	ks	1,0000	265,00	265,00
44	Soc.zař. 1.NP	Koupelnový žebřík 600/1500, bílý	ks	1,0000	3 376,00	3 376,00
45	Soc.zař. 1.NP	Mtž koupelnového žebříku	ks	1,0000	497,00	497,00
46	Soc.zař. 1.NP	Vyvedení a upevnění výpustek DN15	ks	3,0000	241,00	723,00
47	Soc.zař. 1.NP	Zkouška tlaku potrubí, dezinfekce DN50	m	3,0000	29,00	87,00

Stavba:	24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.4
Objekt:	1	Nabídka	Datum tisku: 27.08.2024	
Rozpočet:	15	ZTI - vícepráce sociální zařízení 1.NP		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
48	Soc.zař. 1.NP	Baterie nad výlevku nástěnná	ks	1,0000	855,00	855,00
49	Soc.zař. 1.NP	Mtž nástěnné baterie	ks	1,0000	357,50	357,50
50	Soc.zař. 1.NP	Nádrž splachovací vysokopoložená	ks	1,0000	879,00	879,00
Celkem za: 722		Vícepráce soc.zař. 1.NP				63 035,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice - 1.NP - vícepráce

Objekt:

201 - elektroinstalace

KSO:

Místo:

Moravské Budějovice

CC-CZ:

Datum:

26.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

7 337,67

DPH základní
snížená

Základ daně

7 337,67

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 540,91

0,00

Cena s DPH

v CZK

8 878,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice - 1.NP - vícepráce

Objekt:

201 - elektroinstalace

Místo:

Moravské Budějovice

Datum:

26.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

JPS J.Hradec s.r.o.,

Jindřichův Hradec

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 337,67

PSV - Práce a dodávky PSV

7 337,67

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

7 337,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice - 1.NP - vícepráce

Objekt:

201 - elektroinstalace

Místo: Moravské Budějovice

Datum: 26.08.2023

Zadavatel:

Projektant: JPS J.Hradec s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 337,67

D PSV

Práce a dodávky PSV

7 337,67

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

7 337,67

1	K	Pol43	M+D Krabice přístrojová - univerzální bez zapoj.- jednonásobná	ks	2,000	59,00	118,00	
2	K	Pol44	M+D Krabice přístrojová - hluboká	ks		54,00	0,00	
	K		M+D krabice rozvodná ø74x43mm univerzální vč. svorek KU 1903, KR68	ks		303,10	0,00	
3	K	Pol45	M+D Krabicová rozvodka KR 97/5	ks		366,00	0,00	
4	K	Pol46	M+D Krabice elektroinstalační 8102	ks		280,00	0,00	
	K		M+D trubka ohebná instal. pr.16 mm 2316/LPE-2	m		60,34	0,00	
	K		M+D trubka ochranná PH bezhalogenová 4020LA	m		83,97	0,00	
5	K	Pol47	M+D Kabel CYKY 3J x1.5	m	7,000	50,00	350,00	
5	K	Pol47	M+D Kabel CYKY 3O x1.5	m		50,00	0,00	
6	K	Pol48	M+D Kabel CYKY 3Jx2,5	m		58,00	0,00	
7	K	Pol49	M+D Kabel CYKY 5Jx6	m		121,00	0,00	
	K		M+D šňůra CYSY 3x1	m		45,37	0,00	
8	K	Pol50	M Ukončení vodičů v rozvaděči - do 2,5 mm2	ks		33,00	0,00	
9	K		M+D ukonč.kab.smršt.do 4x10 mm2	ks	2,000	256,99	513,98	
9	K	Pol51	M Ukončení vodičů v rozvaděči - 5x6mm2	ks		272,00	0,00	
	K		M ukonč.1žil.vodičů do 16 mm2 na pospojení	ks	3,000	57,67	173,01	
	K		M+D kabelová spojka do 3x2,5 vč. trubiček	ks		529,14	0,00	
10	K	Pol52	M+D Vypínač jednopólový - bílý (komplet vč. rámečku) - IP20	ks		313,00	0,00	
	K		M Vypínač jednopólový č.1 - bílý IP20 - zpětná montáž	ks		200,77	0,00	
11	K	Pol53	M+D Tlačítkový ovladač se signální doutnavkou - studio bílá (komplet vč. rámečku)	ks		373,00	0,00	
	K		M+D přístrojová záslepka IP20 - studio bílá (komplet vč. rámečku)	ks		221,58	0,00	
	K		M+D spínač trojpolový páčkový p.o. IP20 - bílá	ks		848,98	0,00	
12	K	Pol54	M+D Nastavitelný doběhový spínač DT3 UNI	ks		1 176,00	0,00	
13	K	Pol55	M+D Nastavitelný doběhový spínač DT8 R	ks		1 557,00	0,00	
14	K	Pol56	M+D zásuvka jednonásobná 230 V/16A - IP20	ks		352,00	0,00	
	K		M zásuvka jednonásobná 230 V/16A - IP20	ks		173,00	0,00	
	K		M+D svorka AB pro ochr. pospojení (ZSA16)	ks		110,97	0,00	
	K		M+D příložka pro ochr. pospojení (ZSA4)	ks		98,80	0,00	
	K		M+D vodič CY6 zž	m	25,000	64,69	1 617,25	
15	K	Pol57	M Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RA1	hod		350,00	0,00	
16	K	Pol58	M+D jistič 3/25A, - doplnění do stáv.rozv. RE	ks		862,00	0,00	
17	K	Pol59	M+D rozvaděč R1 - viz výkres č. E11	ks		16 848,00	0,00	
18	K	Pol60	přisazené LED světlo,např. AURA 5,sklo triplex opál mat, 27W,3690lm, IP43, 3000°K	ks		1 263,39	0,00	
	K		M přisazené LED světlo - zpětná montáž	ks		207,21	0,00	
19	K	Pol61	přisazené LED světlo,např. AURA 2,sklo triplex opál mat, 9W,1080lm, IP43, 3000°K	ks		613,31	0,00	
20	K	Pol62	nouzové světlo svítící při výpadku energie, nástěnné, 8W, 1hod, IP42	ks		928,00	0,00	
21	K	Pol63	M+D Polybové čidlo PD3-1C 92194	ks		345,00	0,00	
	K		M Polybové čidlo PD3-1C 92194 - zpětná montáž	ks	1,000	217,17	217,17	
	K		M+D Polybové čidlo PD3-1C 92194	ks		730,64	0,00	
	K		M+D hmoždinka SX 6/30	ks	4,000	51,37	205,48	
	K		M+D hmoždinka do sádkartonu lisovací SM 4x46	ks		52,93	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K		M+D osaz.příchytky hmoždinkové DKS 3/13	ks	40,000	50,23	2 009,20	
22	K	Pol64	M - zapojení automatických plisoárů	ks		277,00	0,00	
23	K	Pol65	M - zapojení osoušečů rukou	ks		277,00	0,00	
24	K	Pol66	M - zapojení ventilátorů W1,2,3	kpl		277,00	0,00	
25	K	Pol67	Materiál podružný	%		361,00	0,00	
26	K	Pol68	Stavební přípomoc - sekání rýh, průrazy, bez malování	hod		350,00	0,00	
27	K	Pol69	Demontáž stávajících svítidel a elektroinstalace - v části A1	hod		350,00	0,00	
28	K	Pol70	Koordinace kabelových tras ostatních profes	hod	0,500	350,00	175,00	
29	K	Pol71	Zakreslení skut.stavu el. instalace - v celém opravovaném objektu	hod	3,000	200,00	600,00	
30	K	Pol72	Revize - v celém opravovaném objektu	hod	3,000	102,86	308,58	
31	K	Pol73	Demontáž stávající elektroinstalace (svítidla , pohyb. čidla , spínače , zásuvek, krabice, kabely) v místnostech zasažených novými stavebními úpravami	hod	3,000	350,00	1 050,00	

P

Poznámka k položce:
Náklady stanoveny odborným odhadem - FAKTUROVAT DLE SKUTEČNOSTI.

Položkový rozpočet

Stavba: 189 Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice
Objekt: 103 Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)
Rozpočet: 24/08/30-3C sociální zařízení ve 2.NP - vícepráce nad rámec smlouvy o dílo

Zhotovitel: STABO MB s.r.o. IČO: 26245906
Dopravní 1693 DIČ: CZ26245906
67602 Moravské Budějovice

Objednatel: Město Moravské Budějovice IČO: 00289931
nám. Míru 31 DIČ: CZ00289931
67602 Moravské Budějovice

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 381 844,84 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: 381 844,84 CZK

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 2
Rozpočet:	24/08/30-3C	sociální zařízení ve 2.NP - vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	11 122,32	0,97498
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	85 782,84	4,48951
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	6 588,41	0,00951
900	HZS	HSV	15 063,00	0,20000
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	2 201,49	0,03474
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	6 186,39	0,00213
99	Staveništní přesun hmot	HSV	3 437,94	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	169,36	0,03343
713	Izolace tepelné	PSV	2 658,37	0,03076
720	Zdravotechnická instalace	PSV	56 424,00	0,00000
763	Dřevostavby	PSV	32 958,80	0,11203
766	Konstrukce truhlářské	PSV	11 134,41	0,04322
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	17 527,61	0,18446
776	Podlahy povlakové	PSV	3 972,12	0,00022
781	Obklady keramické	PSV	60 307,83	0,65669
783	Nátěry	PSV	1 019,77	0,00123
784	Malby	PSV	15 243,94	0,08576
M21	Elektromontáže	MON	10 104,21	0,00000
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON	14 158,00	0,00000
D96	Přesuny suť a vybouraných hmot	PSU	15 876,13	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	9 907,90	0,00000
			381 844,84	6,85867

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 3
Objekt:	103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)	
Rozpočet:	24/08/30-3C	sociální zařízení ve 2.NP - vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	346275115R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	6,1200	1 386,00	8 482,32
	Výkaz výměr:	0,9*3,4*2		6,1200		
2	350501501	Osazení a obezdívka modulu závěsného WC	kus	2,0000	1 320,00	2 640,00
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				11 122,32
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
3	319201316R00	Vyrovnání zdíva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 20 mm	m2	33,2800	292,50	9 734,40
	Výkaz výměr:	výrovnávací vrstva omítky pod obklady: (3,05*2+1,3*2+2*2+1,45*2)*2 -0,6*2*2 za kuch. linkou: (1,6+0,6*2)*1,6		31,2000 -2,4000 4,4800		
4	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve střepech a klenbách	kus	2,0000	642,00	1 284,00
	Výkaz výměr:	prostupy stropem: 2		2,0000		
5	602015218RT5	Omítka stěn jádrová lehčená Maxit Ip 18 strojně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	33,2800	531,00	17 671,68
	Výkaz výměr:	nová omítka pod obklady: (3,05*2+1,3*2+2*2+1,45*2)*2 -0,6*2*2 za kuch. linkou: (1,6+0,6*2)*1,6		31,2000 -2,4000 4,4800		
6	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFI UNI Putzgrund	m2	6,4960	64,00	415,74
	Výkaz výměr:	za kuch. linkou: (1,6+0,6*2)*0,9+(1,6+0,6*2)*1,42		6,4960		
7	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	6,8650	153,00	1 050,35
	Výkaz výměr:	3,05*1,3+2*1,45		6,8650		
8	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	17,2000	86,90	1 494,68
	Výkaz výměr:	nad obkladem: 3,05*2+1,3*2+2*2+1,45*2-0,6*2+1,6+0,6*2		17,2000		
9	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	21,6800	503,00	10 905,04
	Výkaz výměr:	vyspravení omítek nad obkladem: (3,05*2+1,3*2+2*2+1,45*2)*3,3 -0,6*2*2 (1,6+0,6*2)*0,5 odpočet obkladů: -28,8		51,4800 -2,4000 1,4000 -28,8000		
10	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	6,4960	165,80	1 077,04
	Výkaz výměr:	za kuch. linkou: (1,6+0,6*2)*0,9+(1,6+0,6*2)*1,42		6,4960		
11	612473186V01	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny Maxit Widra	m	4,0000	106,50	426,00

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 4
Objekt:	103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)	
Rozpočet:	24/08/30-3C	sociální zařízení ve 2.NP - vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		Výkaz výměr:		2*2	4,0000	
12	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	7,7200	301,50	2 327,58
		Výkaz výměr:		přetažení přízdivek z ytongu:		
				0,9*3,4*2	6,1200	
				spoje dvou druhů materiálů:		
				0,4*2*2	1,6000	
13	631571009R00	Násyp z písku slévarenského tl. do 20 mm	m2	6,8650	63,50	435,93
		Výkaz výměr:		pod podlahový polystyrén:		
				3,05*1,3+2*1,45	6,8650	
14	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	6,8650	103,00	707,10
		Výkaz výměr:		penetrace podkladního betonu:		
				3,05*1,3+2*1,45	6,8650	
15	632441211R00	Potěr Anhyment AE 30, plocha do 100 m2, tl. 30 mm	m2	6,8650	314,50	2 159,04
		Výkaz výměr:		litý podlahový potěr:		
				3,05*1,3+2*1,45	6,8650	
16	632441212R00	Potěr Anhyment AE 30, do 100 m2, přípl.zkd 5 mm	m2	41,1900	39,20	1 614,65
		Výkaz výměr:		6,865*6	41,1900	
17	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	6,8650	47,40	325,40
		Výkaz výměr:		3,05*1,3+2*1,45	6,8650	
18	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	42,8600	21,20	908,63
19	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	46,4200	20,60	956,25
		Výkaz výměr:		6,7*1,3+1,6*0,6+12*2,5+2,5*2,7	46,4200	
20	602016192T00	Penetrační nátěr stěn Maxit Prim 2010	m2	11,1000	79,20	879,12
		Výkaz výměr:		písková penetrace části stěn pod novou omítku:		
				(1,3+1,45)*2+(1,6+0,6*2)*2	11,1000	
21	619996117	Ochrana podlah OSB deskami vč. odstranění	m2	46,4200	185,00	8 587,70
22	632451031V01	Vyrovnávací potěr v ploše, tl. 20 mm polystyrén beton Maxit plan 4515	m2	6,8650	261,40	1 794,51
		Výkaz výměr:		vyrovnání podkladního betonu:		
				3,05*1,3+2*1,45	6,8650	
23	R-položka	Stavební práce v kanceláři ekonomky	hod	54,0000	350,00	18 900,00
24	080167000100R	Čerpadlo šnekové Estrich boy FHS 200/3 9m3/hod	Sh	2,0000	1 064,00	2 128,00
Celkem za: 6		Úpravy povrchu, podlahy				85 782,84

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
25	962031122R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 65 mm	m2	10,0100	122,40	1 225,22
		Výkaz výměr:		vybourání zdiva:		
				(1,45+1,3+0,9)*3,4	12,4100	
				-0,6*2*2	-2,4000	
26	965042131RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,6865	4 520,00	3 102,98
		Výkaz výměr:		vrchní betony:		

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 5
Objekt:	103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)	
Rozpočet:	24/08/30-3C	sociální zařízení ve 2.NP - vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		(3,05*1,3+2*1,45)*0,1		0,6865		
27	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,4000	418,20	1 003,68
	Výkaz výměr:	0,6*2*2		2,4000		
28	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	6,8650	12,50	85,81
	Výkaz výměr:	3,05*1,3+2*1,45		6,8650		
29	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	21,6800	54,00	1 170,72
	Výkaz výměr:	vyspravení omítek nad obkladem:				
		(3,05*2+1,3*2+2*2+1,45*2)*3,3		51,4800		
		-0,6*2*2		-2,4000		
		(1,6+0,6*2)*0,5		1,4000		
		odpočet obkladů:				
		-28,8		-28,8000		
Celkem za: 9		Ostatní konstrukce, bourání				6 588,41
Díl: 900		HZS				
30	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce - pro řemesla	h	16,0000	350,00	5 600,00
31	912 R00	Hzs - Zedník	h	16,0000	350,00	5 600,00
32	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	8,0000	350,00	2 800,00
33	585548770R	Omítka jádrová PROFI Unimatta 2 mm (Profi Grundputz 2 mm), bal. 40 kg	t	0,2000	5 315,00	1 063,00
Celkem za: 900		HZS				15 063,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
34	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	24,8880	57,70	1 436,04
35	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	6,8650	111,50	765,45
	Výkaz výměr:	3,05*1,3+2*1,45		6,8650		
Celkem za: 94		Lešení a stavební výtahy				2 201,49
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
36	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	53,2850	95,60	5 094,05
	Výkaz výměr:	3,05*1,3+2*1,45+6,7*1,3+1,6*0,6+12*2,5+2,5*2,7		53,2850		
37	952902010T00	Vysátí podlah, dutin, apod. průmyslovým vysavačem	m2	53,2850	20,50	1 092,34
Celkem za: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 186,39
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
38	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	5,7109	602,00	3 437,94
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				3 437,94
Díl: 711		Izolace proti vodě				
39	711140101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva	m2	6,8650	18,30	125,63
	Výkaz výměr:	v celé ploše:				
		3,05*1,3+2*1,45		6,8650		
40	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,0334	692,40	23,15
41	998711181R00	Příplatek za přesun hmot pro izolace proti vodě bez použití mechanizace	t	0,0334	615,60	20,58

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 6
Objekt:	103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)	
Rozpočet:	24/08/30-3C	sociální zařízení ve 2.NP - vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 711	Izolace proti vodě				169,36

Díl: 713	Izolace tepelné				
42	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	6,8650	50,80
	Výkaz výměr:	mezi polystyrenem a potěrem: 3,05*1,3+2*1,45		6,8650	
43	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	14,4000	31,30
	Výkaz výměr:	dilatace mezi stěnou a podlahou: 3,05*2+1,3*2+2*2+1,45*2 -0,6*2		15,6000 -1,2000	450,72
44	713121211T01	Montáž tepelné izolace podlah složitých nebo ve sklonu	m2	6,8650	200,00
	Výkaz výměr:	tepelná izolace v podlaze: 3,05*1,3+2*1,45		6,8650	1 373,00
45	28375768.AR	Deska izolační polystyren samozhášivý EPS 150	m3	0,1401	2 940,00
	Výkaz výměr:	6,865*0,02*1,02		0,1401	411,75
46	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,0308	1 176,00
47	998713180R00	Příplatek za přesun hmot pro izolace tepelné bez použití mechanizace	t	0,0308	1 235,00
Celkem za: 713	Izolace tepelné				2 658,37

Díl: 720	Zdravotechnická instalace				
48	Subdodávka 01	ZTI soc. zařízení 2.NP - viz. samostatný rozpočet	Soubor	1,0000	56 424,00
Celkem za: 720	Zdravotechnická instalace				56 424,00

Díl: 763	Dřevostavby				
49	763411116	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 13 mm	m2	2,6180	3 774,00
	Výkaz výměr:	(1,45+1,35)*1,87 -0,7*1,87*2		5,2360 -2,6180	9 880,33
50	763411126	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm výšky do 2000 mm z kompaktních desek vč. nerezového kování tl. 13 mm	kus	2,0000	11 463,00
51	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,1120	735,60
52	998763290R00	Příplatek za přesun hmot pro dřevostavby bez použití mechanizace	t	0,1120	625,40
Celkem za: 763	Dřevostavby				32 958,80

Díl: 766	Konstrukce truhlářské				
53	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	2,0000	575,00
54	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	4,0000	51,30
55	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	2,0000	120,00
56	767649195R00	Montáž doplňků dveří, interiérový zámek	kus	2,0000	80,00
57	54914123	Kování rozetové klika/klika	kus	2,0000	345,00
58	54924013	Zámek zadílabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm	kus	2,0000	210,00
59	54964100	Vložka cylindrická 29+29	kus	2,0000	365,00
60	61165001R	Dveře vnitřní hladké plné CPL STANDARD 1-křídle 600 x 1970 mm	kus	2,0000	3 740,00
61	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,0432	648,40
62	998766190R00	Příplatek za přesun truhlářských konstrukcí bez použití mechanizace	t	0,0432	721,60
Celkem za: 766	Konstrukce truhlářské				11 134,41

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 7
Objekt:	103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)	
Rozpočet:	24/08/30-3C	sociální zařízení ve 2.NP - vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
63	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	6,8650	69,60	477,80
	Výkaz výměr:	3,05*1,3+2*1,45		6,8650		
64	711212001RT2	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty Mapegum WPS (fa Mapei)	m2	6,8650	395,50	2 715,11
65	711212601RT2	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící pás do spoje podlaha - stěna Mapeband šířka 100 mm (fa Mapei)	m	14,4000	202,00	2 908,80
	Výkaz výměr:	3,05*2+1,3*2+2*2+1,45*2-0,6*2		14,4000		
66	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	6,8650	49,50	339,82
	Výkaz výměr:	3,05*1,3+2*1,45		6,8650		
67	771575109R00	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 mm	m2	6,8650	694,40	4 767,06
	Výkaz výměr:	3,05*1,3+2*1,45		6,8650		
68	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	35,7000	79,60	2 841,72
	Výkaz výměr:	3,05*2+1,3*2+2*2+1,45*2-0,6*2+2*10+1,3		35,7000		
69	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	6,8650	15,20	104,35
70	771491002V02	Montáž lišt k dlažbám vč. nerezové lišty ukončovací	m	1,2000	228,00	273,60
	Výkaz výměr:	v místě dveří: 0,6*2		1,2000		
71	771577134V01	Lišta nerezová přechodová, různá výška dlaždic na hmoždinky	m	1,2000	521,00	625,20
	Výkaz výměr:	v místě dveří: 0,6*2		1,2000		
72	59761010T	Dlažba keramická 30 x 30 cm dle výběru investora	m2	7,5515	310,00	2 340,97
	Výkaz výměr:	6,865*1,1		7,5515		
73	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,1845	354,70	65,43
74	998771190R00	Příplatek za přesun hmot pro podlahy z dlaždic bez použití mechanizace	t	0,1845	367,30	67,75
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				17 527,61
Díl: 776		Podlahy povlakové				
75	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	2,8000	15,90	44,52
	Výkaz výměr:	za kuch. linkou: 1,6+0,6*2		2,8000		
76	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	2,8000	122,50	343,00
	Výkaz výměr:	za kuch. linkou: 1,6+0,6*2		2,8000		
77	776521301V01	Oprava stávajícího PVC v chodbě	soubor	1,0000	3 548,00	3 548,00
78	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	39,3552	0,93	36,60
Celkem za: 776		Podlahy povlakové				3 972,12
Díl: 781		Obklady keramické				
79	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	33,2800	120,40	4 006,91
	Výkaz výměr:	(3,05*2+1,3*2+2*2+1,45*2)*2		31,2000		

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 8
Objekt:	103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)	
Rozpočet:	24/08/30-3C	sociální zařízení ve 2.NP - vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		-0,6*2*2		-2,4000		
		(1,6+0,6*2)*1,6		4,4800		
80	711212001RT2	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky Hl hmoty Mapegum WPS (fa Mapei)	m2	28,8000	395,50	11 390,40
	Výkaz výměr:	(3,05*2+1,3*2+2*2+1,45*2)*2		31,2000		
		-0,6*2*2		-2,4000		
81	711212611RT2	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů Mapeband šířka 100 mm (fa Mapei)	m	20,0000	219,00	4 380,00
	Výkaz výměr:	2*10		20,0000		
82	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	32,4300	47,50	1 540,43
83	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	24,0000	67,40	1 617,60
	Výkaz výměr:	24		24,0000		
84	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	32,4300	696,90	22 600,47
	Výkaz výměr:	(3,05*2+1,3*2+2*2+1,45*2)*2		31,2000		
		-0,6*2*2		-2,4000		
		(1,6+0,6*2)*0,6+1,5*1,3		3,6300		
85	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	32,4300	34,60	1 122,08
86	781491002V01	Montáž lišt k obkladům, dlažbám vč. plastové lišty	m	30,5000	116,20	3 544,10
	Výkaz výměr:	3,05*2+1,3*2+2*2+1,45*2-0,6*2+2*6+1,5+1,3*2		30,5000		
87	59761039	Obklad keramický 20 x 20 cm dle výběru investora	m2	35,6730	270,00	9 631,71
	Výkaz výměr:	32,43*1,1		35,6730		
88	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,6567	354,70	232,93
89	998781190R00	Příplatek za přesun hmot pro obklady keramické bez použití mechanizace	t	0,6567	367,30	241,20
Celkem za: 781		Obklady keramické				60 307,83

Díl: 783	Nátěry					
90	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	2,6000	203,50	529,10
	Výkaz výměr:	nátěr zárubní:				
		(0,6+2)*2*0,25*2		2,6000		
91	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	2,6000	80,20	208,52
	Výkaz výměr:	nátěr zárubní:				
		(0,6+2)*2*0,25*2		2,6000		
92	783425150R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x	m	3,3000	74,90	247,17
93	783606822	Odstaněná nátěrů z potrubí do DN 100 obroušením, opálením	m	3,3000	10,60	34,98
Celkem za: 783		Nátěry				1 019,77

Díl: 784	Malby					
94	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	26,7760	37,90	1 014,81
	Výkaz výměr:	omítka nad obkladem:				
		(3,05*2+1,3*2+2*2+1,45*2)*3,3		51,4800		
		-0,6*2*2		-2,4000		
		(1,6+0,6*2)*0,9+(1,6+0,6*2)*1,42		6,4960		
		odpočet obkladů:				
		-28,8		-28,8000		

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 9
Objekt:	103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)	
Rozpočet:	24/08/30-3C	sociální zařízení ve 2.NP - vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
95	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	136,1250	24,30	3 307,84
	Výkaz výměr:	sociálky:				
		21,68+6,865		28,5450		
		chodba před sociálkou:				
		(14,2*2+0,6*2+1,5*2)*3,3		107,5800		
96	784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	136,1250	72,70	9 896,29
	Výkaz výměr:	sociálky:				
		21,68+6,865		28,5450		
		chodba před sociálkou:				
		(14,2*2+0,6*2+1,5*2)*3,3		107,5800		
97	784416101	Oprava malby v kanceláři ekonomky	soubor	1,0000	1 025,00	1 025,00
Celkem za: 784		Malby				15 243,94

Díl: M21 Elektromontáže

98	Subdodávka 02	Elektroinstalace soc. zařízení 2.NP - viz. samostatný rozpočet	Soubor	1,0000	10 104,21	10 104,21
Celkem za: M21		Elektromontáže				10 104,21

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení

99	R-položka 01	Dodávka a montáž vzduchotechniky	Kč	14 158,0000	1,00	14 158,00
	Výkaz výměr:	ventilátor Silent CF 125: 1*3975		3 975,0000		
		oblouk 125 90 st.: 2*175		350,0000		
		oblouk 125 45 st.: 1*145		145,0000		
		zpětná klapka 125: 1*315		315,0000		
		spiro potrubí 125: 3*165		495,0000		
		koncový kryt 125: 1*90		90,0000		
		výustka 225x75: 3*536		1 608,0000		
		montážní práce: 5100		5 100,0000		
		režijní materiál: 550		550,0000		
		doprava: 1530		1 530,0000		
Celkem za: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				14 158,00

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

100	979011331R00	Pronájem shozu (za metr)	den	30,0000	37,80	1 134,00
101	979011332R00	Pronájem násypky (za kus)	den	5,0000	59,10	295,50
102	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	9,4121	419,00	3 943,67
103	979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t	9,4121	228,50	2 150,66
104	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,4121	139,40	1 312,05
105	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	329,4233	12,80	4 216,62
106	979990001T04	Poplatek za skládku stavební sutí - stavební odpad tříděný	t	9,4121	300,00	2 823,63
Celkem za: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				15 876,13

Díl: ON Ostatní náklady

107	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,0000	6 993,81	6 993,81
108	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,0000	2 914,09	2 914,09
Celkem za: ON		Ostatní náklady				9 907,90

Položkový rozpočet				
Rozpočet: 12 ZTI - vícepráce sociální zařízení 2.NP			Základní rozpočet	
Objekt: 1	Název objektu: Nabídka		JKSO:	
Stavba: 24007	Název stavby: Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova		SKP:	
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000	
Objednatel:		Náklady na MJ: 56 424,00		
Počet listů: 3		Zakázkové číslo: 24007		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: MEZLÍK ,s.r.o.		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	56 424,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		56 424,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		56 424,00	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:	
Jméno: Datum: 27.08.2024 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH		21,0% činí:	56 424,00 Kč	
DPH		21,0% činí:	11 849,00 Kč	
Cena za objekt celkem:			68 273,00 Kč	

Stavba:	24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	1	Nabídka	Datum tisku: 27.08.2024	
Rozpočet:	12	ZTI - vícepráce sociální zařízení 2.NP		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Vícepráce soc.zař. 2.NP	0,00	56 424,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	0,00	56 424,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00 %	56 424,00	0,00
Oborová přirážka	0,00 %	56 424,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00 %	56 424,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00 %	56 424,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00 %	56 424,00	0,00
Provoz investora	0,00 %	56 424,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00 %	56 424,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00 %	56 424,00	0,00
Celkem:			0,00 Kč

Stavba:	24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	1	Nabídka	Datum tisku: 27.08.2024	
Rozpočet:	12	ZTI - vícepráce sociální zařízení 2.NP		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 722		Vícepráce soc.zař. 2.NP				
1	Soc.zař. 2.NP	Konstrukce WC na zazdění	ks	1,0000	2 469,00	2 469,00
2	Soc.zař. 2.NP	Konstrukce WC do lehkých příček	ks	1,0000	4 069,00	4 069,00
3	Soc.zař. 2.NP	WC závěsné	ks	2,0000	1 626,00	3 252,00
4	Soc.zař. 2.NP	Vyrovnávací páska na WC	ks	2,0000	109,00	218,00
5	Soc.zař. 2.NP	WC sedátko bílé	ks	2,0000	543,00	1 086,00
6	Soc.zař. 2.NP	Mtž klozetu závěsného	ks	2,0000	909,00	1 818,00
7	Soc.zař. 2.NP	Mtž předstěnových systému pro zazdění	ks	1,0000	1 119,00	1 119,00
8	Soc.zař. 2.NP	Mtž předstěnových systému do lehkých příček	ks	1,0000	1 785,00	1 785,00
9	Soc.zař. 2.NP	Umyvadlo keramické 55cm	ks	3,0000	713,00	2 139,00
10	Soc.zař. 2.NP	Mtž umyvadel na šrouby do zdi	ks	3,0000	1 024,00	3 072,00
11	Soc.zař. 2.NP	Baterie umyvadlová stojánková	ks	2,0000	855,00	1 710,00
12	Soc.zař. 2.NP	Mtž baterie umyvadlové stojánkové	ks	2,0000	357,50	715,00
13	Soc.zař. 2.NP	Baterie nástěnná umyvadlová	ks	1,0000	855,00	855,00
14	Soc.zař. 2.NP	Mtž baterie umyvadlové nástěnné	ks	1,0000	357,50	357,50
15	Soc.zař. 2.NP	Rohový ventil	ks	4,0000	321,00	1 284,00
16	Soc.zař. 2.NP	Zásobník mýdla	ks	6,0000	930,00	5 580,00
17	Soc.zař. 2.NP	Sífon umyvadlový chrom	ks	3,0000	763,00	2 289,00
18	Soc.zař. 2.NP	Ventil odpadní DN32	ks	3,0000	591,00	1 773,00
19	Soc.zař. 2.NP	Zrcadlo 60x40	ks	2,0000	518,00	1 036,00
20	Soc.zař. 2.NP	Odpadkový koš drátěný	ks	2,0000	1 458,00	2 916,00
21	Soc.zař. 2.NP	Zásobník papírových ručníků	ks	2,0000	924,00	1 848,00
22	Soc.zař. 2.NP	Rohový ventil ke dřezu	ks	2,0000	321,00	642,00
23	Soc.zař. 2.NP	Potrubí PPr pr.20	m	10,0000	233,00	2 330,00
24	Soc.zař. 2.NP	Potrubí PPr pr.25	m	5,0000	290,00	1 450,00
25	Soc.zař. 2.NP	Vyvedení a upevnění výpustek DN15	ks	10,0000	260,50	2 605,00
26	Soc.zař. 2.NP	Izolace potrubí pr.22	m	10,0000	86,00	860,00
27	Soc.zař. 2.NP	Izolace potrubí pr.28	m	5,0000	90,00	450,00
28	Soc.zař. 2.NP	Mtz izolace potrubí	m	15,0000	85,00	1 275,00
29	Soc.zař. 2.NP	Zkouška tlaku potrubí, dezinfekce DN50	m	15,0000	29,00	435,00
30	Soc.zař. 2.NP	Potrubí HT DN50	m	2,0000	281,00	562,00
31	Soc.zař. 2.NP	Potrubí HT DN110	m	4,0000	889,00	3 556,00
32	Soc.zař. 2.NP	Vyvedení odpadních výústek DN110	ks	2,0000	149,00	298,00
33	Soc.zař. 2.NP	Vyvedení odpadních výústek DN50	ks	4,0000	99,90	399,60
34	Soc.zař. 2.NP	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN125	m	6,0000	28,40	170,40
Celkem za: 722		Vícepráce soc.zař. 2.NP				56 423,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice - 2.NP - vícepráce

Objekt:

201 - elektroinstalace

KSO:

Místo: Moravské Budějovice

CC-CZ:

Datum: 26.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

10 104,21

DPH základní
snížená

Základ daně
10 104,21
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 121,88
0,00

Cena s DPH

v CZK

12 226,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice - 2.NP - vícepráce
Objekt:

201 - elektroinstalace

Místo: Moravské Budějovice

Datum: 26.08.2023

Zadavatel:

Projektant: JPS J.Hradec s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

10 104,21

PSV - Práce a dodávky PSV

10 104,21

741 - Elektroinstalace - silnoproud

10 104,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice - 2.NP - vícepráce

Objekt:

201 - elektroinstalace

Místo:

Moravské Budějovice

Datum:

26.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

JPS J.Hradec s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 104,21

D PSV

Práce a dodávky PSV

10 104,21

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

10 104,21

1	K	Pol43	M+D Krabice přístrojová - univerzální bez zapoj.- jednonásobná	ks	9,000	59,00	531,00	
2	K	Pol44	M+D Krabice přístrojová - hluboká	ks		54,00	0,00	
	K		M+D krabice rozvodná ø74x43mm univerzální vč. svorek KU 1903, KR68	ks		303,10	0,00	
3	K	Pol45	M+D Krabicová rozvodka KR 97/5	ks		366,00	0,00	
4	K	Pol46	M+D Krabice elektroinstalační 8102	ks	1,000	280,00	280,00	
	K		M+D trubka ohebná instal. pr. 16 mm 2316/LPE-2	m	2,500	60,34	150,85	
	K		M+D trubka ochranná PH bezhalogenová 4020LA	m	1,000	83,97	83,97	
5	K	Pol47	M+D Kabel CYKY 3J x1.5	m		50,00	0,00	
5	K	Pol47	M+D Kabel CYKY 3O x1.5	m	10,000	50,00	500,00	
6	K	Pol48	M+D Kabel CYKY 3Jx2.5	m	1,000	58,00	58,00	
7	K	Pol49	M+D Kabel CYKY 5Jx6	m		121,00	0,00	
	K		M+D šňůra CYSY 3x1	m		45,37	0,00	
8	K	Pol50	M Ukončení vodičů v rozvaděči - do 2,5 mm2	ks		33,00	0,00	
9	K		M+D ukonč.kab.smršt.do 4x10 mm2	ks	3,000	256,99	770,97	
9	K	Pol51	M Ukončení vodičů v rozvaděči - 5x6mm2	ks		272,00	0,00	
	K		M ukonč.1žil.vodičů do 16 mm2 na pospojení	ks		57,67	0,00	
	K		M+D kabelová spojka do 3x2,5 vč. trubiček	ks	1,000	529,14	529,14	
10	K	Pol52	M+D Vypínač jednopólový - bílý ,(komplet vč. rámečku) - IP20	ks	1,000	313,00	313,00	
	K		M Vypínač jednopólový č.1 - bílý IP20 - zpětná montáž	ks	2,000	200,77	401,54	
11	K	Pol53	M+D Tlačítkový ovladač se signální doutnavkou - studio bílá (komplet vč. rámečku)	ks	2,000	373,00	746,00	
	K		M+D přístrojová záslepka IP20 - studio bílá (komplet vč. rámečku)	ks		221,58	0,00	
	K		M+D spínač trojpolový páčkový p.o. IP20 - bílá	ks		848,98	0,00	
12	K	Pol54	M+D Nastavitelný doběhový spínač DT3 UNI	ks	1,000	1 176,00	1 176,00	
13	K	Pol55	M+D Nastavitelný doběhový spínač DT8 R	ks		1 557,00	0,00	
14	K	Pol56	M+D zásuvka Jednonásobná 230 V/16A - IP20	ks	4,000	352,00	1 408,00	
	K		M zásuvka jednonásobná 230 V/16A - IP20	ks		173,00	0,00	
	K		M+D svorka AB pro ochr. pospojení (ZSA16)	ks		110,97	0,00	
	K		M+D příložka pro ochr. pospojení (ZSA4)	ks		98,80	0,00	
	K		M+D vodič CY6 zž	m		64,69	0,00	
15	K	Pol57	M Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RA1	hod		350,00	0,00	
16	K	Pol58	M+D jistič 3/25A, - doplnění do stáv.rozv. RE	ks		862,00	0,00	
17	K	Pol59	M+D rozvaděč R1 - viz výkres č. E11	ks		16 848,00	0,00	
18	K	Pol60	přisazené LED světlo,např. AURA 5,sklo triplex opál mat, 27W,3690lm, IP43, 3000°K	ks		1 263,39	0,00	
	K		M přisazené LED světlo - zpětná montáž	ks		207,21	0,00	
19	K	Pol61	přisazené LED světlo,např. AURA 2,sklo triplex opál mat, 9W,1080lm, IP43, 3000°K	ks		613,31	0,00	
20	K	Pol62	nouzové světlo svítící při výpadku energie, nástěnné, 8W, 1hod, IP42	ks		928,00	0,00	
21	K	Pol63	M+D Pohybové čidlo PD3-1C 92194	ks		345,00	0,00	
	K		M Pohybové čidlo PD3-1C 92194 - zpětná montáž	ks		217,17	0,00	
	K		M+D Pohybové čidlo PD3-1C 92194	ks		730,64	0,00	
	K		M+D hmoždinka SX 6/30	ks	12,000	51,37	616,44	
	K		M+D hmoždinka do sádkartonu lisovací SM 4x46	ks		52,93	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K		M+D osaz.příchytky hmoždinkové DKS 3/13	ks		50,23	0,00	
22	K	Pol64	M - zapojení automatických pískárů	ks		277,00	0,00	
23	K	Pol65	M - zapojení osoušečů rukou	ks		277,00	0,00	
24	K	Pol66	M - zapojení ventilátorů W1,2,3	kpl		277,00	0,00	
25	K	Pol67	Materiál podružný	%		361,00	0,00	
26	K	Pol68	Stavební přípomoc - sekání rýh, průrazy, bez malování	hod		350,00	0,00	
27	K	Pol69	Demontáž stávajících svítidel a elektroinstalace - v části A1	hod		350,00	0,00	
28	K	Pol70	Koordinace kabelových tras ostatních profes	hod	0,500	350,00	175,00	
29	K	Pol71	Zakreslení skut.stavu el. instalace - v celém opravovaném objektu	hod	4,000	200,00	800,00	
30	K	Pol72	Revize - v celém opravovaném objektu	hod	5,000	102,86	514,30	
31	K	Pol73	Demontáž stávající elektroinstalace (svítidla , pohyb. čidla ,spínače , zásuvek, krabice, kabely) v místnostech zasažených novými stavebními úpravami	hod	3,000	350,00	1 050,00	

Poznámka k položce:

Náklady stanoveny odborným odhadem - FAKTUROVAT DLE SKUTEČNOSTI.

P

Položkový rozpočet

Stavba: 189 Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice
Objekt: 103 Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)
Rozpočet: 24/08/30-3D společné prostory - vícepráce vícepráce nad rámec smlouvy o dílo

Zhotovitel: STABO MB s.r.o. IČO: 26245906
Dopravní 1693 DIČ: CZ26245906
67602 Moravské Budějovice

Objednatel: Město Moravské Budějovice IČO: 00289931
nám. Míru 31 DIČ: CZ00289931
67602 Moravské Budějovice

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 1 092 378,57 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: 1 092 378,57 CZK

V

dne

Za zhotovitele

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 2
Rozpočet:	24/08/30-3D	společné prostory - vícepráce vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	8 007,20	0,15788
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV	36 106,10	0,45005
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	102 368,87	0,34923
900	HZS	HSV	11 900,00	0,00000
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	278,75	0,00395
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	92 613,46	0,03875
96	Bourání konstrukcí	HSV	5 007,20	0,00702
99	Staveništní přesun hmot	HSV	606,14	0,00000
720	Zdravotechnická instalace	PSV	88 250,00	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	635 806,50	0,00000
783	Nátěry	PSV	1 588,72	0,00202
784	Malby	PSV	65 207,63	0,42351
M21	Elektromontáže	MON	25 550,00	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	-12 698,33	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	31 786,33	0,00000
			1 092 378,57	1,43241

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 3
Objekt:	103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)	
Rozpočet:	24/08/30-3D	společné prostory - vícepráce vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	340236211R00	Zazdívka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm	kus	1,0000	188,50	188,50
	Výkaz výměr:	stoupačka v chodbě v 1.NP:				
		1		1,0000		
2	340237211R00	Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi do 10 cm	kus	2,0000	272,00	544,00
	Výkaz výměr:	stoupačka v chodbě v 1.NP:				
		2		2,0000		
3	340237212R00	Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	kus	1,0000	362,00	362,00
	Výkaz výměr:	zazdívka otvoru ve výměňkové stanici:				
		1		1,0000		
4	342267111RT3	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	3,3000	1 179,00	3 890,70
	Výkaz výměr:	obklad stoupačky (jidelna):				
		3,3		3,3000		
5	342267122	Úprava otvorů pro VZT	kus	10,0000	302,20	3 022,00
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				8 007,20

Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				
6	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	34,6000	966,00	33 423,60
	Výkaz výměr:	doplnění sdk podhledů v bloku D (sprchy dívky, úklidovka):				
		34,6		34,6000		
7	416093123R00	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD,1xRBI 12,5 mm	m2	2,5000	1 073,00	2 682,50
	Výkaz výměr:	(3+2)*0,5		2,5000		
Celkem za: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				36 106,10

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
8	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	1,0000	147,00	147,00
	Výkaz výměr:	stoupačka v chodbě v 1.NP:				
		1		1,0000		
9	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	4,0000	247,50	990,00
	Výkaz výměr:	stoupačka v chodbě v 1.NP:				
		2		2,0000		
		otvory ve výměňkové stanici:				
		2		2,0000		
10	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	32,8000	21,20	695,36
	Výkaz výměr:	stávající rozvody v kotelně:				
		32,8		32,8000		
11	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	837,7100	20,60	17 256,83
	Výkaz výměr:	schodiště blok A, B, C:				
		2,7*6,6*3+3,3*6,6*3+2,7*6,6*3		172,2600		
		kotelna v přízemí:				
		6,6*3,3+2,7*12,9+7,8*8,2		120,5700		
		chodby v 1.NP a 2.NP:				
		3,6*5,9*2+6*1,5+22,5*4+17,5*2,6+8,8*2,5+12*2,6+13*3,3+21*2,5		335,5800		

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 4
Objekt:	103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)	
Rozpočet:	24/08/30-3D	společné prostory - vícepráce vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		16*3,3+15,5*2,5+6,5*3,2		112,3500		
		20,5*2,6+6,5*3,3		74,7500		
		výměňíková stanice:				
		3,7*6		22,2000		
12	619996117	Ochrana podlah OSB deskami vč. odstranění	m2	418,8550	185,00	77 488,18
13	650501001	Oddělení pracovního prostoru dočasnou prachotěsnou příčkou, po dokončení stavby její likvidace	m2	8,9100	650,00	5 791,50
	Výkaz výměr:	kotelna v přízemí:				
		2,7*3,3		8,9100		
Celkem za: 6		Úpravy povrchu, podlahy				102 368,87
Díl: 900		HZS				
14	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce - pro řemesla	h	34,0000	350,00	11 900,00
	Výkaz výměr:	práce pro VZT neobsažené v nabídce:				
		34		34,0000		
Celkem za: 900		HZS				11 900,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
15	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	2,5000	111,50	278,75
	Výkaz výměr:	výměňíková stanice:				
		2,5		2,5000		
Celkem za: 94		Lešení a stavební výtahy				278,75
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
16	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	968,7600	95,60	92 613,46
	Výkaz výměr:	schodiště blok A, B, C:				
		2,7*6,6*3+3,3*6,6*3+2,7*6,6*3		172,2600		
		kotelna v přízemí:				
		6,6*3,3+2,7*12,9+7,8*8,2		120,5700		
		chodby v 1.NP a 2.NP:				
		3,6*5,9*2+6*1,5+22,5*4+17,5*2,6+8,8*2,5+12*2,6+13*3,3+21*2,5		335,5800		
		16*3,3+15,5*2,5+6,5*3,2+6*16,5+6*17,8		318,1500		
		výměňíková stanice:				
		3,7*6		22,2000		
Celkem za: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				92 613,46
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
17	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	0,4800	2 040,00	979,20
	Výkaz výměr:	pilíře pod ocelovým výměňíkem (výměňíková stanice):				
		0,8*0,3*1*2		0,4800		
18	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	1,0000	101,00	101,00
	Výkaz výměr:	stoupačka v chodbě v 1.NP:				
		1		1,0000		
19	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	2,0000	101,00	202,00
	Výkaz výměr:	stoupačka v chodbě v 1.NP:				
		2		2,0000		

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 5
Objekt:	103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)	
Rozpočet:	24/08/30-3D	společné prostory - vícepráce vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
20	R-položka	Demontáž ocelového výměníku vč. odvozu	kus	1,0000	3 725,00	3 725,00
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				5 007,20

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
21	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	1,0069	602,00	606,14
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				606,14

Díl: 720	Zdravotechnická instalace					
22	Subdodávka 01	ZTI společné prostory vícepráce - viz. samostatný rozpočet	Soubor	1,0000	131 694,00	131 694,00
23	Subdodávka 02	ZTI společné prostory méněpráce - viz. samostatný rozpočet	Soubor	1,0000	-57 044,00	-57 044,00
24	Subdodávka 03	ZTI chromované koše - viz. samostatný rozpočet	Soubor	1,0000	13 600,00	13 600,00
Celkem za: 720		Zdravotechnická instalace				88 250,00

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
25	763135881	Demontáž podhledu minerálního, výjmutí kazet	m2	470,8600	250,00	117 715,00
26	763135882	Demontáž podhledu minerálního, rozebrání rastru	m2	391,7300	250,00	97 932,50
27	763431700	Opětovná montáž stávajícího rastru podhledů 600/600	m2	108,6300	250,00	27 157,50
28	763431701	Opětovná montáž stávajících kazet podhledů 600/600	m2	242,7300	250,00	60 682,50
29	763431702	Dodávka a montáž nového rastru podhledů 600/600	m2	283,1000	650,00	184 015,00
30	763431703	Dodávka a montáž nových kazet podhledů 600/600	m2	228,1600	650,00	148 304,00
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				635 806,50

Díl: 783	Nátěry					
31	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	5,6000	203,50	1 139,60
	Výkaz výměr:	nátěr zárubní blok D 1.NP - šatny: (0,8+2)*2*0,25*4		5,6000		
32	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	5,6000	80,20	449,12
	Výkaz výměr:	nátěr zárubní blok D 1.NP - šatny: (0,8+2)*2*0,25*4		5,6000		
Celkem za: 783		Nátěry				1 588,72

Díl: 784	Malby					
33	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	672,2436	24,30	16 335,52
	Výkaz výměr:	společné prostory v 1.NP: 13,02*1,47*2+21,1*1,18*2+2,42*2,5+15,8*1,3*2 2,42*2,5*2+15,4*3*2+11,2*3*2 společné prostory ve 2.NP, 3.NP: 3,4*1,47*2+1,5*1,3*2+2,6*0,3 blok D v 1.NP - šatny a chodby (chlapci + dívky): (6,2*2+3,05*2)*3,3*2+6,2*3,05*2 (6,6*2+3*2)*3,3+6,6*3+(6,6*2+2,4*2)*3,3+6,6*2,4 (9,75+2,4+0,3*4+12,7)*2,66 (9,2+15,03+0,3*2+2,35*2)*2,66 odpočet vymalové části chodby: -115,5		135,2048 171,7000 14,6760 159,9200 158,4000 69,2930 78,5498 -115,5000		
34	784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	672,2436	72,70	48 872,11
	Výkaz výměr:	společné prostory v 1.NP: 13,02*1,47*2+21,1*1,18*2+2,42*2,5+15,8*1,3*2 2,42*2,5*2+15,4*3*2+11,2*3*2		135,2048 171,7000		

Stavba:	189	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice	List č. 6
Objekt:	103	Vícepráce, méněpráce (dodatek č. 2)	
Rozpočet:	24/08/30-3D	společné prostory - vícepráce vícepráce nad rámec smlouvy o dílo	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	společné prostory ve 2.NP, 3.NP: 3,4*1,47*2+1,5*1,3*2+2,6*0,3		14,6760		
	blok D v 1.NP - šatny a chodby (chlapci + dívky): (6,2*2+3,05*2)*3,3*2+6,2*3,05*2		159,9200		
	(6,6*2+3*2)*3,3+6,6*3+(6,6*2+2,4*2)*3,3+6,6*2,4		158,4000		
	(9,75+2,4+0,3*4+12,7)*2,66		69,2930		
	(9,2+15,03+0,3*2+2,35*2)*2,66		78,5498		
	odpočet vymalové části chodby: -115,5		-115,5000		

Celkem za: 784 Malby 65 207,63

Díl: M21	Elektromontáže				
35 Subdodávka 04	Elektroinstalace společné prostory - viz. samostatný rozpočet	Soubor	1,0000	25 550,00	25 550,00
Celkem za: M21	Elektromontáže				25 550,00

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
36 979951111R00	Výkup kovů - železný šrot	t	5,2000	-2 700,00	-14 040,00
37 979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	1,0270	419,00	430,31
38 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,0270	139,40	143,16
39 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	35,9450	12,80	460,10
40 979990001T04	Poplatek za skládku stavební sutí - stavební odpad tříděný	t	1,0270	300,00	308,10
Celkem za: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				-12 698,33

Díl: ON	Ostatní náklady				
41 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,0000	22 437,41	22 437,41
42 005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,0000	9 348,92	9 348,92
Celkem za: ON	Ostatní náklady				31 786,33

Položkový rozpočet				
Rozpočet: 19 ZTI vícepráce - společné prostory			Základní rozpočet	
Objekt: 1	Název objektu: Nabídka		JKSO:	
Stavba: 24007	Název stavby: Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova		SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000	
Objednatel:	Náklady na MJ: 131 694,00			
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 24007			
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: MEZLÍK ,s.r.o.			
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	131 694,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		131 694,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		131 694,00	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:	
Jméno: Datum: 27.08.2024 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:		
Základ pro DPH		21,0% činí:	131 694,00 Kč	
DPH		21,0% činí:	27 656,00 Kč	
Cena za objekt celkem:			159 350,00 Kč	

Stavba:	24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	1	Nabídka	Datum tisku: 27.08.2024	
Rozpočet:	19	ZTI vícepráce - společné prostory		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Společné prostory	0,00	67 361,00	0,00	0,00	0,00
722 Výměník	0,00	64 333,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	0,00	131 694,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztlžené výrobní podmínky	0,00 %	131 694,00	0,00
Oborová přirážka	0,00 %	131 694,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00 %	131 694,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00 %	131 694,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00 %	131 694,00	0,00
Provoz investora	0,00 %	131 694,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00 %	131 694,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00 %	131 694,00	0,00
Celkem:			0,00 Kč

Stavba:	24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	1	Nabídka	Datum tisku: 27.08.2024	
Rozpočet:	19	ZTI vícepráce - společné prostory		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 722		Výměník				
1	Výměník	Potrubí HT DN110	m	13,0000	889,00	11 557,00
2	Výměník	Potrubí HT DN75	m	2,0000	408,00	816,00
3	Výměník	Čistící kus DN110	ks	1,0000	172,00	172,00
4	Výměník	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN125	m	15,0000	28,40	426,00
5	Výměník	Potrubí PPr pr.90	m	10,0000	1 454,00	14 540,00
6	Výměník	Potrubí PPr pr.63	m	12,0000	1 230,00	14 760,00
7	Výměník	Potrubí PPr pr.40	m	16,0000	621,00	9 936,00
8	Výměník	Zkouška tlaku potrubí, dezinfekce DN50	m	38,0000	29,00	1 102,00
9	Výměník	Mtž izolace potrubí	m	38,0000	85,00	3 230,00
10	Výměník	Izolace potrubí pr.94	m	10,0000	229,00	2 290,00
11	Výměník	Izolace potrubí pr.65	m	12,0000	224,00	2 688,00
12	Výměník	Izolace potrubí pr.42	m	16,0000	176,00	2 816,00
Celkem za: 722		Výměník				64 333,00
Díl: 721		Společné prostory				
13	pc	Kamerová zkouška	kpl	8,0000	2 070,00	16 560,00
14	pc	Ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2"	ks	2,0000	748,00	1 496,00
15	pc	Ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3"	ks	2,0000	2 866,00	5 732,00
16	pc	Kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit 3"	ks	3,0000	4 013,00	12 039,00
17	pc	Kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním 1"	ks	26,0000	592,00	15 392,00
18	pc	Kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním 5/4"	ks	6,0000	748,00	4 488,00
19	pc	Kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním 6/4"	ks	1,0000	990,00	990,00
20	pc	Kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním 2"	ks	3,0000	1 433,00	4 299,00
21	pc	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů 1"	ks	2,0000	138,50	277,00
22	pc	Vyvažovací ventil cirkulačních potrubí TV DN25	ks	2,0000	3 044,00	6 088,00
Celkem za: 721		Společné prostory				67 361,00

Položkový rozpočet				
Rozpočet: 18 ZTI - méněpráce společné prostory			Základní rozpočet	
Objekt: 1	Název objektu: Nabídka		JKSO:	
Stavba: 24007	Název stavby: Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova		SKP:	
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000	
Objednatel:		Náklady na MJ: -57 044,00		
Počet listů: 3		Zakázkové číslo: 24007		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: MEZLÍK ,s.r.o.		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	-57 044,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		-57 044,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		-57 044,00	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:	
Jméno: Datum: 27.08.2024 Podpis:		Jméno: Datum: Podp	Jméno: Datum: Po	
Základ pro DPH		21,0% činí:	-57 044,00 Kč	
DPH		21,0% činí:	-11 979,00 Kč	
Cena za objekt celkem:			-69 023,00 Kč	

Stavba:	24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	1	Nabídka	Datum tisku: 27.08.2024	
Rozpočet:	18	ZTI - méněpráce společné prostory		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Méněpráce společné prostory	0,00	-57 044,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	0,00	-57 044,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00 %	-57 044,00	0,00
Oborová přirážka	0,00 %	-57 044,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00 %	-57 044,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00 %	-57 044,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00 %	-57 044,00	0,00
Provoz investora	0,00 %	-57 044,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00 %	-57 044,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00 %	-57 044,00	0,00
Celkem:			0,00 Kč

Stavba:	24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	1	Nabídka	Datum tisku: 27.08.2024	
Rozpočet:	18	ZTI - méněpráce společné prostory		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 721		Méněpráce společné prostory				
1	pc	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR D 90 x 12,3	m	-28,0000	1 454,00	-40 712,00
2	pc	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/30mm	m	-28,0000	229,00	-6 412,00
3	pc	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR D 32 x 4,4	m	-14,0000	384,00	-5 376,00
4	pc	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m	-14,0000	98,00	-1 372,00
5	pc	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR D 25 x 3,5	m	-8,0000	290,00	-2 320,00
6	pc	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	-4,0000	90,00	- 360,00
7	pc	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	-4,0000	123,00	- 492,00
Celkem za: 721		Méněpráce společné prostory				-57 044,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: 16 ZTI - vícepráce chromované koše			Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: Nabídka	JKSO:	
Stavba: 24007	Název stavby: Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ: 13 600,00		
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 24007		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: MEZLÍK, s.r.o.		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	13 600,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		13 600,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		13 600,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 27.08.2024	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0% činí: 13 600,00 Kč
DPH		21,0% činí: 2 856,00 Kč
Cena za objekt celkem:		16 456,00 Kč

Stavba:	24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	1	Nabídka	Datum tisku: 27.08.2024	
Rozpočet:	16	ZTI - vícepráce chromované koše		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vícepráce	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00 %	13 600,00	0,00
Oborová přirážka	0,00 %	13 600,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00 %	13 600,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00 %	13 600,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00 %	13 600,00	0,00
Provoz investora	0,00 %	13 600,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00 %	13 600,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00 %	13 600,00	0,00
Celkem:			0,00 Kč

Stavba:	24007	Moravské Budějovice, ZŠ Havlíčkova	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	1	Nabídka	Datum tisku: 27.08.2024	
Rozpočet:	16	ZTI - vícepráce chromované koše		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 721		Vícepráce				
1	pc	Koš chromovaný 2-3l	ks	20,0000	680,00	13 600,00
Celkem za: 721		Vícepráce				13 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice - společné prostory -
víceetážová

Objekt:
201 - elektroinstalace

KSO:
Místo: Moravské Budějovice

CC-CZ:
Datum: 26.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	25 550,00
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 550,00	21,00%	5 365,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	30 915,50
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení č. 5 Havlíčkova, Moravské Budějovice - společné prostory -
vícenásobná

Objekt: 201 - elektroinstalace

Místo: Moravské Budějovice

Datum: 26.08.2023

Zadavatel:

Projektant: JPS J.Hradec s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

25 550,00

PSV - Práce a dodávky PSV

25 550,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

25 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice - společné prostory - vícenásobná

Objekt: 201 - elektroinstalace

Místo: Moravské Budějovice

Datum: 26.08.2023

Zadavatel:

Projektant: JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 550,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

25 550,00

D 741

Elektroinstalace - silnoprúd

25 550,00

1	K	Pol43	M+D Krabice přístrojová - univerzální bez zapoj.- jednonásobná	ks		59,00	0,00	
2	K	Pol44	M+D Krabice přístrojová - hluboká	ks		54,00	0,00	
	K		M+D krabice rozvodná ø74x43mm univerzální vč. svorek KU 1903, KR68	ks		303,10	0,00	
3	K	Pol45	M+D Krabicová rozvodka KR 97/5	ks		366,00	0,00	
4	K	Pol46	M+D Krabice elektroinstalační 8102	ks		280,00	0,00	
	K		M+D trubka ohebná instal. pr.16 mm 2316/LPE-2	m		60,34	0,00	
	K		M+D trubka ochranná PH bezhalogenová 4020LA	m		83,97	0,00	
5	K	Pol47	M+D Kabel CYKY 3J x1.5	m		50,00	0,00	
5	K	Pol47	M+D Kabel CYKY 3O x1.5	m		50,00	0,00	
6	K	Pol48	M+D Kabel CYKY 3Jx2.5	m		58,00	0,00	
7	K	Pol49	M+D Kabel CYKY 5Jx6	m		121,00	0,00	
	K		M+D šňůra CYSY 3x1	m		45,37	0,00	
8	K	Pol50	M Ukončení vodičů v rozvaděči - do 2,5 mm2	ks		33,00	0,00	
9	K	Pol51	M Ukončení vodičů v rozvaděči - 5x6mm2	ks		272,00	0,00	
	K		M ukonč. 1žil.vodičů do 16 mm2 na pospojení	ks		57,67	0,00	
	K		M+D kabelová spojka do 3x2,5 vč. trubiček	ks		529,14	0,00	
10	K	Pol52	M+D Vypínač jednopólový - bílý (komplet vč. rámečku) - IP20	ks		313,00	0,00	
	K		M Vypínač jednopólový č.1 - bílý IP20 - zpětná montáž	ks		200,77	0,00	
11	K	Pol53	M+D Tlačítkový ovladač se signální doutnavkou - studio bílá (komplet vč. rámečku)	ks		373,00	0,00	
	K		M+D přístrojová záslepka IP20 - studio bílá (komplet vč. rámečku)	ks		221,58	0,00	
	K		M+D spínač trojpolový páčkový p.o. IP20 - bílá	ks		848,98	0,00	
12	K	Pol54	M+D Nastavitelný doběhový spínač DT3 UNI	ks		1 176,00	0,00	
13	K	Pol55	M+D Nastavitelný doběhový spínač DT8 R	ks		1 557,00	0,00	
14	K	Pol56	M+D zásuvka jednonásobná 230 V/16A - IP20	ks		352,00	0,00	
	K		M zásuvka jednonásobná 230 V/16A - IP20	ks		173,00	0,00	
	K		M+D svorka AB pro ochr. pospojení (ZSA16)	ks		110,97	0,00	
	K		M+D příložka pro ochr. pospojení (ZSA4)	ks		98,80	0,00	
	K		M+D vodič CY6 zž	m		64,69	0,00	
15	K	Pol57	M Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RA1	hod		350,00	0,00	
16	K	Pol58	M+D jistič 3/25A, - doplnění do stáv.rozv. RE	ks		862,00	0,00	
17	K	Pol59	M+D rozvaděč R1 - viz výkres č. E11	ks		16 848,00	0,00	
18	K	Pol60	přisazené LED svítidlo, např. AURA 5, sklo triplex opál mat, 27W, 3690lm, IP43, 3000°K	ks		1 263,39	0,00	
	K		M přisazené LED svítidlo - zpětná montáž	ks		207,21	0,00	
19	K	Pol61	přisazené LED svítidlo, např. AURA 2, sklo triplex opál mat, 9W, 1080lm, IP43, 3000°K	ks		613,31	0,00	
20	K	Pol62	nouzové svítidlo svítící při výpadku energie, nástěnné, 8W, 1hod, IP42	ks		928,00	0,00	
21	K	Pol63	M+D Pohybové čidlo PD3-1C 92194	ks		345,00	0,00	
	K		M Pohybové čidlo PD3-1C 92194 - zpětná montáž	ks		217,17	0,00	
	K		M+D Pohybové čidlo PD3-1C 92194	ks		730,64	0,00	
	K		M+D hmoždinka SX 6/30	ks		51,37	0,00	
	K		M+D hmoždinka do sádkartonu lisovací SM 4x46	ks		52,93	0,00	
	K		M+D osaz.příchytka hmoždinkové DKS 3/13	ks		50,23	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	Pol64	M - zapojení automatických pisoárů	ks		277,00	0,00	
23	K	Pol65	M - zapojení osoušečů rukou	ks		277,00	0,00	
24	K	Pol66	M - zapojení ventilátorů W1,2,3	kpl		277,00	0,00	
25	K	Pol67	Materiál podružný	%		361,00	0,00	
26	K	Pol68	Stavební přípomoc - sekání rýh, průrazy, bez malování	hod		350,00	0,00	
27	K	Pol69	Demontáž stávajících svítidel a elektroinstalace - v části A1	hod		350,00	0,00	
28	K	Pol70	Koordinace kabelových tras ostatních profes	hod		350,00	0,00	
29	K	Pol71	Zakreslení skut.stavu el. instalace - v celém opravovaném objektu	hod		200,00	0,00	
30	K	Pol72	Revize - v celém opravovaném objektu	hod		102,86	0,00	
31	K	Pol73	Demontáž stávající elektroinstalace (svítidla , nouzové svítidla, hodiny, pohyb, čidla ,krabice, kabely) , zabezpečení proti poškození, zajištění funkčního osvětlení v prostoru chodeb a šaten zasažených stavebními úpravami	hod	73,000	350,00	25 550,00	

P

Poznámka k položce:
Náklady stanoveny odborným odhadem - FAKTUROVAT DLE SKUTEČNOSTI.