

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení akce:

„OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel : **Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť**
se sídlem : Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín
IČ : 00559105
Bankovní spojení : 2836661/0100
zastoupený : Mgr. Pavel Simkovič, ředitel školy
- 1.2. Zhotovitel : **Stavby Fojtů s.r.o**
se sídlem : Francova Lhota 504, 756 14
IČ : 10860002
DIČ : CZ10860002
Bankovní spojení : 298448106/0300
zastoupený : Stanislav Fojtů, jednatel

2 PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 6. 2024 na akci:

„OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ“ (dále jen „Smlouva“)

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu díla, která spočívá v provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 01 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele. Změnový list č. 01 se stává nedílnou součástí jako příloha.
- 2.3. Původní cena ze Smlouvy, tj. částka ve výši 2 848 448 Kč (včetně DPH), se v souvislosti se Změnovým listem č. 01:
- zvyšuje o vícepráce ve výši 212.001 Kč (včetně DPH)
 - Celková cena díla se tedy zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 01 na částku 3.060.449 Kč (včetně DPH).

Smluvní strany se tedy dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3 ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- 3.1. Do odst. 1.10 článku 2 Smlouvy se na konec věty, za slova „nabídkou zhotovitele“ doplňuje následující text: „a změnovým listem č. 01, jež je přílohou Dodatku č. 1 smlouvy“.

4 CENA

- 4.1. Článek 4., odst. 4.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým odstavcem následujícího znění: Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
2.529.296,69 Kč (bez DPH)
531.152.31 Kč DPH 21 %
3.060.449 Kč (včetně DPH)
- 4.2. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě smlouvy, dodatku č. 1 smlouvy o dílo, příloh a položkových rozpočtů. Položkové rozpočty budou nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jejich základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které budou podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkové rozpočty jsou přílohami 1 (položkový rozpočet) a 2 (položkový rozpočet víceprací uvedených ve změnovém listu) této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 5.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.4. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

Ve Zlíně, dne: 02.08.2024


Ve Zlíně, dne: 02.08.2024

Objednatel:

Zhotovitel:



Mgr. Pavel Simkovič
ředitel školy



Stanislav Fojtů
jednatel