

SO002113

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo ze dne 08.4.2024

na zemní a výkopové práce (dále SoD)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel:

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.

Na Brně 362/15

500 06 Hradec Králové

zastoupená: Ing. Jiřím Seidlerem, Ph.D. – předsedou představenstva

DIČ: CZ25282174

IČO: 25282174

zápis v OR KS HK, oddíl B, vložka 1765

Zhotovitel:

Tobos s.r.o.

U Pošty 15, Staré Hradiště, PSČ 530 09

zastoupená: Tomášem Hladíkem – jednatelem

DIČ: 25952994

IČO: CZ25952994

zápis v OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 16856

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tento dodatek, kterým se upravuje a mění:

V souladu s čl. IV Cena díla / odst. 2 SoD se smluvní strany dohodly na změně ceny díla za odsouhlasené a odvedené prokázané vícepráce:

Rozpočet - změnový list ZL1, 782 021,18 Kč bez DPH
(slovy: sedmsetosmdesátdvatisícdevacetjedna,18 Kč)

Rozpočet - změnový list ZL2, 216 398,14 Kč bez DPH
(slovy: dvěšestšestnácttisíctřístadevadesátosm,14 Kč)

Odvedené práce za společnost VAK, a.s. Náklady budou přeučtovány na základě smlouvy o dílo společnosti VAK, a.s.

Rozpočet - změnový list ZL3, 256 575,41 Kč bez DPH
(slovy: dvěštěpadesátšesttisícpětsetsedmdesátpět,41 Kč)

Rozpočet - změnový list ZL4, 51 309,96 Kč bez DPH
(slovy: padesátjednatisíctřístadevět,96 Kč)

Odvedené práce za úpravy v odběrném místě čp. 164 V Kopečku, které umožní uzavření smlouvy na dodávku UT a TeV do konce roku 2024.

které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.

XV. Zvláštní ujednání

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu pověřených zástupců obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním tohoto dodatku ke smlouvě o dílo v centrálním registru smluv. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Přílohy:

- Rozpočet- změnový list ZL1
- Rozpočet- změnový list ZL2
- Rozpočet- změnový list ZL3
- Rozpočet- změnový list ZL4

V Hradci Králové dne: 8.8.2024

V Hradci Králové dne: 22.8.2024

.....
za objednatele:

Ing. Jiří Seidler, Ph.D.
předseda představenstva

.....
za zhotovitele:

Tomáš Hladík
jednatel