

Číslo dodatku objednatele: 1163/2023/2024/OI/3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1163/2023/OI/VZ ze dne 17.3.2023

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

KR Ostrava a.s.

Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava
zastoupena předsedou správní rady
Štefanem Polákem

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 25890981

DIČ: CZ25890981 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
pobočka Ostrava

Číslo účtu: 19-3238610267/0100

Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl B, vložka 2527

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. ev. 1163/2023/OI/VZ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby **„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Pflégrova – Šimáčkova, Ostrava – Mariánské Hory“**, z důvodu vzniklých méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy a související ujednání. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Cena díla se tímto snižuje o cenu méněprací ve výši 922.961,95 Kč bez DPH dle § 222 odst. 6 ZZVZ, tj. -5.38 % původní ceny díla.

Čl. II.

1. V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se doplňuje na konec současného znění text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude realizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 8 této smlouvy.“

2. V čl. IV. Cena díla se text odst. 1 nahrazuje textem:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	12.147.309,96 Kč
DPH	2.550.935,09 Kč
Cena celkem včetně DPH	14.698.245,05 Kč“

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“



3. Za přílohu č. 7 smlouvy se vkládá příloha č. 8 Evidenční list změny stavby č. 3, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, dále se stávající příloha č. 6 smlouvy nahrazuje novou přílohou č. 6 Rekapitulace – přehled vyčíslení změn, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
4. V čl. XVII., Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 27 za řádek s textem ve znění „ č. 7 – Evidenční list změny stavby č. 2“ tento text:
„č. 8 – Evidenční list změny stavby č. 3“

Čl. III.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 05077/RM2226/75 ze dne 27.8.2024.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 dodatku č. 1163/2023/2024/OI/1 - Evidenční list změny stavby č. 3 (příloha č. 8 smlouvy)
Příloha č. 2 dodatku č. 1163/2023/2024/OI/1 - Rekapitulace – přehled vyčíslení změn (nová příloha č. 6 smlouvy)

Za objednatele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Za zhotovitele

Štefan Polák
předseda správní rady

„podepsáno elektronicky“

Štefan
Polák

Digitálně podepsal
Štefan Polák
Datum: 2024.08.28
14:02:35 +02'00'



Příloha č. 1 dodatku č. 1163/2023/2024/OI/3
 (Příloha č. 8 ke smlouvě č. 1163/2023/OI/VZ)
 Počet stran: 1

Evidenční list změny stavby č. 3

Název a evidenční číslo stavby:
"Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Přelégrova-Šimáčkova, Ostrava-Mariánské Hory"

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 01 Vodovodní rozvod
SO 02 Kanalizace stoka A
Ostatní a vedlejší náklady

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

SO 01 / 1

SO 02 / 2

/ 3

Číslo změny stavby:
1 - 3

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 17.3.2023,
číslo smlouvy objednatele: 1163/2023/OI/VZ / číslo smlouvy zhotovitele:

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prákešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451

Zhotovitel: KR Ostrava a.s., Sílvova 632/5, 710 000 Ostrava-Slažská Ostrava, IČO: 258 90 981

Gen.projektant (autorský dohled): KRprojektaqua s r o Starovešská 129/154, 724 00 Ostrava-Práskovice, IČO: 06022354

Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nádražní 3114/28, 70200 Ostrava, IČO: 45193673

Popis a zdůvodnění změn:

Celková VCP:

Celková MPC:

Celková bilance:

Změna č. 3/1 - SO 01 Vodovodní rozvod

0,00

-789 115,19

-789 115,19

Tato změna řeší napravené práce. Z důvodu plánované výstavby bytových domů, došlo ke zmenšení rozsahu opravy komunikací, včetně sítěných obrub a obrub z drobných kolků. Z důvodu častějších poruch na původním vodovodu, ke kterým docházelo při výstavbě nového vodovodu, došlo k posunutí trasy nového vodovodu. Původní vodovodní potrubí se tak nemuselo vybourávat. Na základě požadavků provozovatele vodovodní sítě, došlo ke snížení počtu hydrantů. Správce komunikace akceptoval nižší četnost kontrolních zkoušek míry hutnění základů a objemu stavebního výhledu. Z toho důvodu došlo ke snížení četnosti zkoušek.

Vliv na dobu plnění: 0 dní

Změna č. 3/2 - SO 02 Kanalizace stoka A

0,00

-123 846,70

-123 846,70

Tato změna řeší napravené práce. Z důvodu plánované výstavby bytových domů, došlo ke zmenšení rozsahu opravy komunikací. Správce komunikace akceptoval nižší četnost kontrolních zkoušek míry hutnění základů a objemu stavebního výhledu. Z toho důvodu došlo ke snížení četnosti zkoušek. Z důvodu přírodních klimatických podmínek, došlo k úspore nákladů spojených s provozním předehříváním odpadních vod. Nebyly realizovány 3 apadátové revizní šachty, z důvodu blízkosti inženýrských sítí a protože rozdíly nívelet připojovaného potrubí byl nižší než je konstrukční výška spádové a potrubí bylo napojeno do dnů revizních šachet (skluzem dle standardů OVAK a.s.).

Vliv na dobu plnění: 0 dní

Změna č. 3/3 - Ostatní a vedlejší náklady

0,00

-30 000,00

-30 000,00

Tato změna řeší napravené práce. Správce komunikace nepožaduje v rámci stavby opravu vozovového dopravního značení. Provozovatel vodovodu a kanalizace nepožaduje zpracování provozního a havarijního řádu pro zkušební provoz.

Vliv na dobu plnění: 0 dní

Cena celkem

0,00

-922 961,89

-922 961,89

časový vliv na plnění: NEMÁ VLIV

SOD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných
Vícepráci řešeného ZL

Cena navrhovaných
Méněpráci řešeného
ZL

Hodnota změny
(VP+MP < 10% 0,00 50%)

%

Celkový cenový nárůst
(VP+MP < 30%)

%

0,00

922 961,89

922 961,89

7,66

-922 961,89

-7,66

Přílohy:

1) Přehled vyřízení jednotlivých změn

2) Rozpočty k jednotlivým změnám – méněpráce / vícepráce

3) Stanovisko TDS

Počet paré:

Příjemce:

1 x Zhotovitel

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Provozovatel

1 x Projektant (autorský dozor)

Vyjádření - souhlas se změnami:

Zhotovitel:

Projekant (autorský dohled):

Provozovatel:

TDS:

Objednatel:

datum

datum

datum

datum

datum

1.9.2024

1.9.2024

1.9.2024

1.9.2024

1.9.2024

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Následnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu vícepráci a méněpráci".

Změna stavby (ZBV) - karta list

Číslo paré: 1

3/4 „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Přelégrova – Šimáčkova, Ostrava – Mariánské Hory“
 k SOD č. 1163/2023/OI/VZ

Dodatek č. 3

Magistrát města Ostravy zavedl a používá
 systém environmentálního managementu pro oblast
 činnosti vykonávané statutárním městem v rámci veřejné
 správy za účelem všestranného poskytování služeb
 dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

OSTRAVA!!!

Příloha č. 2 dodatku č. 1163/2023/2023/OI/3
(Příloha č. 6 ke smlouvě č. 1163/2023/OI/VZ)
Počet stran: 1

Rekapitulace – přehled vyčíslení změn

Cena dle SoD **12 041 572,84**

Změnový list č. 1

		<i>vicepráce</i>	<i>méněpráce</i>	
změna č. 1	SO 02 Kanalizace stoka A - kácení stromů	37 537,50	-1 008,00	36 529,50
změna č. 2	SO 02 Kanalizace stoka A - šachta Š0	590 397,33	-351 993,37	238 403,96

Změnový list č. 2

		<i>vicepráce</i>	<i>méněpráce</i>	
změna č. 1	SO 02 Kanalizace Stoka A - chráničky	86 114,96	0,00	86 114,96
	SO 02 Kanalizace Stoka A - přípojky nad			
změna č. 2	rámec PD	301 671,34	0,00	301 671,34
	SO 01 Vodovodní rozvod - vodovodní přípojky			
změna č. 3	navíc	102 769,88	0,00	102 769,88
změna č. 4	SO 02 Kanalizace Stoka A - uliční vpust'	89 955,68	0,00	89 955,68
	SO 01 Vodovodní rozvod - dodatečný			
změna č. 5	chodník ul. Šimáčkova	173 253,69	0,00	173 253,69

Změnový list č. 3

		<i>vicepráce</i>	<i>méněpráce</i>	
změna č. 1	SO 01 Vodovodní rozvod	0,00	-769 115,19	-769 115,19
změna č. 2	SO 02 Kanalizace stoka A	0,00	-123 846,70	-123 846,70
změna č. 3	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	-30 000,00	-30 000,00
				0,00
				0,00

1 381 700,38 -1 275 963,26 105 737,12

Cena dle SoD včetně dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 **12 147 309,96**

