

Číslo dodatku smlouvy objednatele: 2553/2023/2024/OI/1
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P23V00254590

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2553/2023/OI/VZ ze dne 24.10.2023

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno Ing. Břetislavem Rigrem,
náměstkem primátora

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

STASPO, spol. s r.o.

Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava Radvanice
zastoupena Svatoplukem Madrym
jednatelem

IČO: 41035704
DIČ: CZ41035704 (plátce DPH)
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
pob. Ostrava
Číslo účtu: 373743093/0300

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2553/2023/OI/VZ (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „**Oprava vodovodu ul. Na Farském**“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace stavby v rozsahu dle *Evidenčního listu změny stavby č. 1*, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

čl. II.

Předmět dodatku

1. Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce dle požadavku objednatele, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby a to v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy.

2. Čl. VI. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	<i>Cena bez DPH</i>
<i>Cena díla dle nabídky zhotovitele</i>	2 889 176,26
<i>Vícepráce (ZL 01)</i>	625 300,11
<i>Méněpráce (ZL 01)</i>	9 200,00
<i>Cena díla celkem</i>	3 505 276,37

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 Evidenční list změny stavby č. 1 se vkládá do smlouvy jako její příloha č. 4.

čl. III. Závěr

1. Doložka platnosti právního jednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 05129/RM2226/76 ze dne 3.9.2024.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2553/2023/OI/VZ, tímto dodatkem nedotčena, se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Vícepráce dle § 222 odst. 6 činí 625 300,11 Kč bez DPH, méněpráce dle § 222 odst. 6 činí 9 200,00 Kč bez DPH
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1: Evidenční list změny stavby č. 1 (Příloha č. 4 smlouvy)

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora

Svatopluk Madry
jednatel

„podepsáno elektronicky“

„podepsáno elektronicky“

Svatopluk Madry
Digitálně podepsal
Svatopluk Madry
Datum: 2024.09.04
07:42:18 +02'00'

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Oprava vodovodu ul. Na Farskem Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava vodovodu ul. Na Farskem	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01	Číslo změny stavby: ZL01
--	---	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 21.9.2022, číslo smlouvy objednatele: 2472/2022/OI/VZ;

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: STASPO s r.o., se sídlem Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČO: 410 35 704

Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Radoslav RACLAVSKÝ, se sídlem Jiráskova 1085, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO: 76021335

Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Libor HLISNÍKOVSKÝ

Přílohy:	Počet paré:	Příjemce :
1) Změnový rozpočet více a méně prací	1 x	Objednatel
2) Vyjádření TDS	1 x	TDS
	1 x	Zhotovitel
	1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č.1) Sondování stávajících sítí a přípojek

Při zahájení stavebních prací byly vytýčeny přípojky dle projektové dokumentace. Tyto přípojky nebyly vždy nalezeny podle vytýčení bylo proto nutné provést sondy na jejich nalezení. Sondovány byly také stávající sítě.

Více náklady na tyto práce činí: 87 259,39 Kč bez DPH

Změna č.2) Sbíjení betonů v trase

Při vákopových pracích byly v trase objeveny staré betonové konstrukce, které bylo nutné vyzbítet.

Více náklady na tyto práce činí: 237 649,81 Kč bez DPH

Méně náklady na tyto práce činí: 9 200,00 Kč bez DPH

Změna č.3) Nájem za průjezd areálem Trans energetic s.r.o.

Na základě požadavku investora byl zajištěn dočasný průjezd přes areál Trans energetic s.r.o. pro zajištění zásobování obyvatelů v průběhu realizace stavby.

Více náklady na tyto práce činí: 180 000,00 Kč bez DPH

Změna č.4) Prodloužení řádu z důvodu napojení areálu Trans energetic s.r.o.

Při provedení opojení stávajícího vodovodu bylo zjištěno, že areál Trans energetic s.r.o. je napojen v jiném místě, než bylo zakresleno v projektové dokumentaci. Na základě tohoto zjištění byla domluvena úprava trasy vodovodu.

Více náklady na tyto práce činí: 120 390,91 Kč bez DPH

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-9 200,00	0,32%	625 300,11	21,64%	616 100,11

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno		datum	podpis	
TDS:	souhlasím	jméno		datum	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím	jméno		datum	podpis	
Objednatel:	souhlasím	jméno		datum	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: