

Číslo dodatku smlouvy objednatele: 2304/2023/2024/OI/1
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P23V00249227

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2304/2023/OI/VZ ze dne 14.9.2023

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno Ing. Břetislavem Rígreml,
náměstkem primátora

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

JANKOSTAV s.r.o.

Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava
zastoupena Bc. Lukášem Jankem, MBA
jednatelem

IČO: 25855581
DIČ: CZ25855581 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
pob. Ostrava
Číslo účtu: 94-1623820237/0100

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2304/2023/OI/VZ (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „**Kanalizace a vodovod Bartovice III. etapa**“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace stavby v rozsahu dle *Evidenčního listu změny stavby č. I*, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

čl. II.

Předmět dodatku

1. Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce dle požadavku objednatele, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby a to v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy.

2. Čl. IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	<i>Cena bez DPH</i>
<i>Cena díla dle nabídky zhotovitele</i>	24 878 980,95
<i>Vícepráce (ZL 01)</i>	1 187 093,23
<i>Méněpráce (ZL 01)</i>	507 676,17
<i>Cena díla celkem</i>	25 558 398,01

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 Evidenční list změny stavby č. 1 se vkládá do smlouvy jako její příloha č. 4.

čl. III. Závěr

1. Doložka platnosti právního jednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 05135/RM2226/76 ze dne 3.9.2024.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2304/2023/OI/VZ, tímto dodatkem nedotčena, se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Vícepráce dle § 222 odst. 4 činí 1 187 093,23 Kč bez DPH, méněpráce dle § 222 odst. 4 činí 507 676,17 Kč bez DPH. Vícepráce dle § 222 odst. 6 činí 1 070 741,23 Kč bez DPH, méněpráce dle § 222 odst. 6 činí 451 379,17 Kč bez DPH
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1: Evidenční list změny stavby č. 1 (Příloha č. 5 smlouvy)

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora

Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel

„podepsáno elektronicky“

„podepsáno elektronicky“

Lukáš
Janko

Digitálně podepsal
Lukáš Janko
Datum: 2024.09.04
07:00:55 +02'00'

Evidenční list změny stavby č. 1

Název a evidenční číslo stavby: Kanalizace a vodovod Bartovice III. Etapa	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 01.1.1 Kanalizační stoka D3	SO 01.1.1	1
SO 01.1.2 Přípojky stoka D3	SO 01.1.2	
SO 01.2.2 Přípojky stoky D3-1	SO 01.2.2	
SO 01.3.1 Kanalizační stoka D3-2	SO 01.3.1	
SO 01.3.2 Přípojky stoky D3-2	SO 01.3.2	
SO 01.4.2 Přípojky stoky D3-3	SO 01.4.2	
SO 02.1.1 Dešťová kanalizace DK1	SO 02.1.1	
SO 02.1.2 Přípojky DK1+propoj DKP22	SO 02.1.2	
SO 02.1.1 Dešťová kanalizace DK1-1	SO 02.1.1	
SO 02.2.2 Přípojky DK1-1	SO 02.2.2	
IO 01 Rekonstrukce vodovodu	IO 01	

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 14.9.2023, číslo smlouvy objednatele: 2304/2023/OI/IVZ; Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P23V00249227
 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO: 25855581

Generální projektant: VIVA PROJEKT s.r.o., Zadní 283,747 41 Branka u Opavy, IČO: 25876473

Technický dozor stavebníka (TDS): OVaK a.s., Nádražní 28/3114,729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:45193673

Popis a zdůvodnění změn:	Celkově VCP:	Celkově MP:	Celková Bilance:
IO 01 Rekonstrukce vodovodu			
Změna 1 VCP - realizace prolaku pod ul. Těšínská - bezvýkopvou technologií	116 352,00	0,00	116 352,00
Změna 2 MNP - odpočet armatur na základě skutečnosti, odpočet betonového příkopového žlabu	0,00	56 297,00	-56 297,00
CELKEM - IO 01 Rekonstrukce vodovodu	116 352,00	56 297,00	60 055,00
SO 01 Splašková kanalizace			
Změna 1 VCP - STOKA D3 - kameninové tvarovky, oprava MK zvýšený rozsah - viz. geodetické zaměření skutečného provedení	384 030,40	0,00	384 030,40
Změna 2 VCP - STOKA D3-2 - kameninové tvarovky - viz. geodetické zaměření	3 845,00	0,00	3 845,00
Změna 3 VCP - Přípojky splaškové kanalizace - realizace přípojek z potrubí PP DN 150 (změna z potrubí kamenina DN 150), zvýšený rozsah přípojek nad rámec SOD - viz. Zápis z KD, geodetické zaměření skutečného provedení stavby	321 330,00	0,00	321 330,00
Změna 4 MNP - Přípojky splaškové kanalizace - změna materiálu přípojek, odpočet kameniny DN 150+betonové sedlo- viz. zápis z KD	0,00	314 435,17	-314 435,17
CELKEM - SO 01 Splašková kanalizace	709 205,40	314 435,17	394 770,23
SO 02 Dešťová kanalizace kanalizace			
Změna 1 VCP - STOKA DK1 - plastové tvarovky, betonové šachty zvýšený rozsah - viz. geodetické zaměření skutečného provedení	105 762,00	0,00	105 762,00
Změna 2 VCP - STOKA DK1-1 - plastové tvarovky - viz. geodetické zaměření	5 088,00	0,00	5 088,00
Změna 3 VCP - Přípojky dešťové kanalizace kanalizace - zvýšený rozsah přípojek nad rámec SOD - viz. Zápis z KD, geodetické zaměření skutečného provedení stavby	250 685,83	0,00	250 685,83
Změna 4 MNP - STOKA DK1 - odpočet 2 ks plastové šachty DN 800	0,00	136 944,00	-136 944,00
CELKEM - SO 02 Dešťová kanalizace kanalizace	361 535,83	136 944,00	224 591,83
CELKEM - ZMĚNOVÝ LIST č. 1	1 187 093,23	507 676,17	679 417,06

Časový vliv na plnění SoD: **Nená vliv - předání dokončené stavby 18.10.2024 - dle SOD.**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
1 187 093,23	507 676,17	1 694 769,40	6,81	679 417,06	2,73

- Přílohy:**
- 1) Změnový rozpočet VCP
 - 2) Změnový rozpočet MNP
 - 3) Zápisy KD
 - 4) Fotodokumentace
 - 5) Stanovisko TDS

- Počet paré: Příjemce :**
- 1 x Zhotovitel
 - 1 x Objednatel
 - 1 x TDS
 - 1 x Provozovatel

Vyjádření - souhlas se změnami:						
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	6.8.2024	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	6.8.2024	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	6.8.2024	podpis
AD:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	6.8.2024	podpis
Provozovatel:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	6.8.2024	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".						
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:	