



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2024/5

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

### OBJEDNATEL

**Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské náměstí 2**

se sídlem:

Chodské náměstí 1585/2, 30100 Plzeň

IČO:

49778064

zastoupený:

Ing. Bc. Jitka Maulová

bankovní spojení:

Česká spořitelna, č. účtu 

dále jen „objednatel“

### ZHOTOVITEL

ZHOTOVITEL

**PB networks s.r.o.**

se sídlem:

Sedlecko 35, 33824 Bušovice

IČO:

06788564

DIČ:

CZ06788564

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 35727 uvedená u Krajského soudu v Plzni

zastoupený:

Petr Baborovský, jednatel společnosti

bankovní spojení:

Fio banka 

Autorizovaná osoba pověřená

vedením stavby:



dále jen „zhotovitel“

### I. Popis změny:

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně původní Smlouvy o dílo č. 2024/5 ze dne 7.5.2024. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se po dohodě stran mění tak, že dojde k úpravě prováděných prací a k úpravě soupisů prací, které jsou uvedeny v Příloze tohoto Dodatku č.1. V rámci Přílohy tohoto Dodatku č.1 jsou změny popsány a definovány v rámci změnových listů. Každý z těchto změnových listů obsahuje popis změn obsahu realizovaného díla, a to včetně z nich vyplývajících změn v soupisu prací a souvisejících víceprací a méněprací, včetně jejich finančního vyjádření. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Současně všechny změny jsou plně v souladu se všemi ustanoveními a podmínkami § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek.



V důsledku změny uvedené výše se mění příloha č. 1 Smlouvy o dílo 2024/5 (Položkový rozpočet v souladu s nabídkou dodavatele/zhotovitele) a příloha č. 2 (Harmonogram prací). Změny oceněného položkového rozpočtu, tedy přesný soupis prací prováděných nad rámec původního soupisu (tzv. vícepráce) a prací, které naopak oproti původnímu soupisu prací nebudou realizovány (tzv. méněpráce), jsou uvedeny v Příloze tohoto Dodatku č.1 a to v rámci změnových listů. Rozsah skutečně prováděných prací bude odpovídat specifikaci uvedených v těchto změnových listech.

V důsledku této změny rozsahu prováděných prací dochází i ke změně smluvené celkové ceny za dílo, přičemž hodnota prací prováděných nad rámec původního soupisu stavebních prací činí 1 078 116,01 Kč bez DPH a hodnota nerealizovaných prací činí 298 258,83 Kč bez DPH. Celkový cenový nárůst oproti ceně sjednané ve smlouvě o dílo tak činí 779 857,18 Kč bez DPH. Ocenění je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č.1.

4. Celková nasmlouvaná částka zakázky uvedená v bodě 6.1 Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č.1 mění následovně:

Původní znění:

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

**Celkem cena za dílo bez DPH činí 4 258 818,43 Kč**

(slovy: čtyři milióny dvě stě padesát osm tisíc osm set osmnáct korun českých a čtyřicet tři haléřů)

**Celkem za DPH 21% 894 351,87 Kč**

(slovy: osm set devadesát čtyři tisíc tři sta padesát jedna korun českých a osmdesát sedm haléřů)

**Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 5 153 170,30 Kč**

(slovy: pět miliónů jedno sto padesát tři tisíc jedno sto sedmdesát korun českých a třicet haléřů).

Aktuální znění:

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

**Celkem cena za dílo bez DPH činí 5 038 675,61 Kč**

(slovy: pětmiliónůtřicetosmtisícšestsetsedmdesátpět korun českých a šedesátjeden haléř)

**Celkem za DPH 21% 1 058 121,88 Kč**

(slovy: jedenmiliónpadesátosmtisícstodvacetjedna korun českých a osmdesátosm haléřů)

**Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 6 096 797,49 Kč**

(slovy: šestmiliónůdevadesátšesttisícšestsetdevadesátšest korun českých a čtyřicetdevět haléřů)

5. V souvislosti s výše provedenou změnou obsahu předmětu díla a zvýšení jeho objemu se současně obě smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 dohodly na úměrném prodloužení termínu plnění předmětného díla o 18 kalendářních dní. Obě smluvní strany se v souvislosti s navýšením objemu předmětného díla na změně ustanovení v článku č. 5 Smlouvy o dílo takto:



Původní znění Smlouvy:

## TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

### Dokončení díla:

- Učebny ve II.NP ~~nejpozději do 55 kalendářních dnů od předání 2. části staveniště~~  
nejpozději do 70 kalendářních dnů od předání 2. části staveniště
- Konzultační místnost ve IV.NP ~~nejpozději do 70 kalendářních dnů od předání 2. části staveniště~~  
nejpozději do 88 kalendářních dnů od předání 2. části staveniště

Do výše uvedených termínů je zhotovitel povinen předat dílo bez podstatných vad a nedodělků, které by bránily jeho užívání v souladu s §2628 OZ.

### Další požadavky objednatele na časový průběh plnění:

Práce budou prováděny **dle časového harmonogramu**, který je přílohou této smlouvy o dílo. Dodržovány budou i veškeré níže uvedené a v harmonogramu vyznačené uzlové body:

- Dokončení betonáže podlah v učebnách ve II.NP ~~nejpozději do 15 kalendářních dnů od předání 2. části staveniště~~  
nejpozději do 55 kalendářních dnů od předání 2. části staveniště

## II. Ostatní

3.1. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 2024/5 ze dne 7.5.2024 zůstávají beze změn.

## III. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v písemné podobě s připojením podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4.2 Tento Dodatek č. 1 je zhotoven ve třech paré, přičemž dvě vyhotovení patří Objednateli a jedno Zhotoviteli. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

4.3. Smluvní strany tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy: Změnové listy č. 1 a 2 včetně předmětných Soupisů prací, Aktualizovaný harmonogram.



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

v Plzni 7.8.2024

V Plzni 7.8.2024

Jitka Maulová  
statutární orgán

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň,  
Chodské náměstí 2

za objednatele

Petr Baborovský  
Jednatel společnosti

PB networks s.r.o.

za zhotovitele