

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Úpořiny –
Hradiště (PD)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2719/2023 č. j.:** (Dodatek č. 1) - 25861/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

PROGI spol. s r.o.

se sídlem: Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČO: 03242137, DIČ: CZ03242137

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 34475

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Tomášem Jenčíkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: PROGI spol. s r.o., Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: XXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **05/2023**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava trati v úseku Úpořiny – Hradiště (PD)**“ evid. č. **65023046** uzavřely dne 11. 07. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení projektu stavby (dále jen „**Smlouva**“).

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 7.2. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1** (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění se ruší a nahrazuje se aktuálním zněním.**
- 2.2 ODŮVODNĚNÍ: Na základě žádosti zhotovitele ze dne 28. 08. 2024, bylo zadavateli oznámeno, že vzhledem k prodloužení termínu vydání stavebního povolení v právní moci, které je způsobeno třetí stranou, není zhotovitel schopný splnit termín 3. dílčí etapy. Z tohoto důvodu, Zhotovitel žádá o posunutí termínu 3. dílčí etapy min. o 1 měsíc.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven **elektronicky** a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1:
Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy) Harmonogram plnění – aktualizace

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsal dne: 06. 09. 2024

Elektronicky podepsal dne: 02. 09. 2024

.....
Objednatel

Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

Tomáš Jenčík
Jednatel
PROGI spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (AKTUALIZOVANÁ PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY – HARMONOGRAM PLNĚNÍ)

Část Díla	Doba plnění	Popis prováděných činností v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní předání DUSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	Do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání stavebního povolení v právní moci	
4. Dílčí etapa	Závisí na termínu realizace stavby	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 2 měsíce.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta