

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 15/2024

na kompletní dodávku stavebních prací
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. mezi smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Obec Horoměřice Velvarská 100, 252 62 Horoměřice
Zastoupená:	Ing. Luboš Langer – Starosta obce
IČO:	00241229
DIČ:	CZ00241229
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	8120111/0100
Tel:	220 971 125/603 736 270
E-mail:	lubos.langer@horomerice.cz
Zhotovitel:	VALSTAVCZ-7 s.r.o. Lukavecká 1732, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Zastoupená:	Ivan Korsak
Obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 11065
IČO:	24149284
DIČ:	CZ24149284
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Č. účtu:	107-349110237/0100
Tel:	774 828 193
E-mail:	jan.roubicek@valstavcz-7.eu

II. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Předmětem smlouvy je provedení stavby:

**ROZŠÍŘENÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY, UL. VELVARSKÁ, směr Praha – oprava
povrchu chodníku**

Jedná se o realizaci stavebních úprav v ul. Velvarská v Horoměřicích – rozšíření autobusové zastávky směrem do Prahy, a to v rozsahu výměr dle cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1. Dílo je vymezeno touto smlouvou a cenovou nabídkou.

III. LHŮTA PLNĚNÍ:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění prací na díle dle této Smlouvy dne 8.7.2024.
2. Zhotovitel je povinen dokončit dílo dle této Smlouvy a předat je Objednavateli nejpozději do 60 dnů ode dne zahájení prací na díle dle této Smlouvy o dílo.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob do 5 dnů před zahájením stavby, a to písemnou formou po uzavření této smlouvy, přičemž v zápisu uvede objednatel všechny podmínky, které je nutno dodržovat při jeho užívání.

V případě, že z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebude možné provádět práce v souladu s příslušnými ČSN a ON, bude termín předání zcela dokončeného díla posunut o dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek.

IV. CENA ZA DÍLO:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedené dodávky a práce na základě řádně vystavené faktury zhotovitele. Smluvní strany na základě odsouhlasených obchodních podmínek sjednávají níže uvedenou celkovou

cenu díla, stanovenou na základě předaného projektu, v níž jsou zahrnuty veškeré v budoucnu vzniklé náklady zhotovitele, zejména cena materiálu, práce, zařízení staveniště, jeho provoz údržbu a následné vyklizení a taktó stanovenou cenu není možno jakýmkoliv způsobem jednostranně zvýšit. Smluvní strany sjednávají následující cenu díla:

Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí

- **CELKEM STAVEBNÍ ZAKÁZKY** **122 646,51,- Kč bez DPH**

DPH bude účtováno dle platných předpisů.

Zhotovitel provede případné vícepráce požadované objednatelem a konečná cena díla bude stanovena jako součin odsouhlasených výměr skutečně provedených prací a jednotkových cen uvedených v příloze této smlouvy. Pokud nebude cenová nabídka obsahovat shodnou položku, bude nová položka doceněna podle ceníku URS.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčních plateb na základě dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu dni tohoto měsíce a tento den je dnem zdanitelného plnění.
2. Všechny faktury jsou splatné do 30 dnů po prokazatelném doručení. Pokud jsou faktury vráceny, začíná lhůta splatnosti teprve od prokazatelného doručení nové opravené faktury, přičemž termínem úhrady se rozumí den jejího odepsání z účtu objednatele.
3. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s předáním dokončeného díla, nejvýše však 1,5 % z ceny díla.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle vystavené faktury, vzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení platby.

VI. POVINNOSTI OBJEDNATELE:

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu: Nejpozději do 8.7.2024
2. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel jeho základní směrové a výškové vytýčení a veškerá povolení a rozhodnutí od příslušných správních orgánů, potřebná k provádění stavby včetně stavebního povolení a DIR pokud jsou vydána. O předání staveniště bude sepsán a oběma stranami podepsán protokol.
3. Při předání staveniště předá objednatel i plochy, určené pro zařízení staveniště (dále jen „ZS“).
4. Objednatel předá zhotoviteli projekt stavby ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě.

do 5 dnů od účinnosti této smlouvy

5. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo, a to do 5 dnů po oznámení zhotovitele o jeho dokončení a výzvě k jeho převzetí. Objednatel však není povinen dílo převzít, pokud toto dílo vykazuje vady a nedodělky bránící užívání. O předání a převzetí díla bude sepsán a smluvními stranami podepsán protokol, v němž budou uvedeny případné vady a nedodělky.

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE:

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy a dle předaného projektu v kvalitě dle předpisů a vyhlášek, platných pro provádění těchto prací.
2. Zhotovitel odpovídá za dodržení podmínek předaného stavebního povolení, dopravně inženýrského rozhodnutí a ostatních povolení a rozhodnutí, pokud jsou vydány.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost na staveništi, včetně nezbytného zajištění výkopů proti úrazům a nehodám. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel.
4. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo po odstranění posledních vad a nedodělků podle toho, co nastane později.
5. Zhotovitel bude vést stavební deník, do kterého bude zaznamenávat postupy prací a rozhodující údaje o stavbě. Deník bude trvale k dispozici na stavbě. Zápisy do stavebního deníku budou obě strany řešit do 3

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 výtisku. Změny smlouvy se provádí písemně ve formě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami, a to ve stejném počtu výtisků. V počtu 2 výtisků budou rovněž vyhotoveny veškeré písemnosti, které se na základě některého ustanovení této smlouvy mají stát její nedílnou součástí jako jedna z příloh.
2. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upravené touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 24.7.2024

Zhotovitel:

Objednatel:

03-09-2024



VALSTAVCZ-7 s.r.o.
Ivan Korsak – jednatel

VALSTAVCZ-7 s.r.o. ®
Lukavecká 1732
Praha 9 Horní Počernice 193 00
IČ: 241 49 284



Obec Horoměřice



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ: Oprava povrchu chodníku v Horoměřicích

č.	položka	jedn	množství	cena za jed	celkem
Prodloužení chodníku					
1.	Vytrhání asfaltu mimo zastávku	m2	35,00	144,0	5 040,00 Kč
2.	Naložení, odvoz, uskladnění vč. poplatku - asfalt	t	4,38	850,0	3 718,75 Kč
3.	Strojní výkop stáv. podkl. vrstev do hl. 20cm	m2	35,00	187,0	6 545,00 Kč
4.	Naložení, odvoz, uskladnění vč. poplatku - hlína	t	14,00	504,0	7 056,00 Kč
5.	Vytrhání stáv. zahradních obrubníků	mb	33,00	71,8	2 369,40 Kč
6.	Naložení, odvoz, uskladnění vč. poplatku - beton	t	4,95	650,0	3 217,50 Kč
7.	Úprava pláňe	m2	35,00	40,0	1 400,00 Kč
8.	Pokládka ŠD 0/63 tl. 15cm	m2	35,00	302,0	10 570,00 Kč
9.	Pokládka nových zahradních obrubníků	mb	33,00	208,0	6 864,00 Kč
10.	Pokládka ŠD 4/8 tl. 5cm	m2	35,00	90,0	3 150,00 Kč
11.	Pokládka ZD tl. 6cm vč. zapískování	m2	35,00	710,0	24 850,00 Kč
1.	Pokládka červené ZD tl. 6cm	m2	7,50	780,0	5 850,00 Kč
2.	Pokládka červené ZD tl. 6cm - hmatová	m2	1,84	829,0	1 525,36 Kč
Celkem					82 156,01 Kč
Odstranění náletů u hasičů					
1.	Strojní odřezání náletů u označnicku stávající zastávky	kpl	1,00	1200,0	1 200,00 Kč
2.	Naložení + odvoz	kpl	1,00	650,0	650,00 Kč
Celkem					1 850,00 Kč
Oprava vjezdů k hasičům + oprava asf. chodníku					
1.	Strojní vytrhání stávající asf. vrstvy	mb	22,50	144,0	3 240,00 Kč
2.	Naložení, odvoz, uskladnění vč. poplatku - asfalt	t	2,81	850,0	2 388,50 Kč
3.	Strojní výkop podkladí vrstvy do hl. 22cm	m2	13,50	350,0	4 725,00 Kč
4.	Naložení, odvoz, uskladnění vč. poplatku - hlína	t	5,40	650,0	3 510,00 Kč
5.	Úprava pláňe	m2	22,50	50,0	1 125,00 Kč
6.	Pokládka KSC tl. 12cm	m2	13,50	372,0	5 022,00 Kč
7.	Pokl. podkl. vrstvy z ACP22 tl. 60mm u vjezdu hasičů	m2	13,50	680,0	9 180,00 Kč
8.	Pokl. obrus. vrstvy z ACO11 tl. 40mm u vjezdu hasičů + chodník	m2	22,50	420,0	9 450,00 Kč
Celkem					38 640,50 Kč

Oprava povrchu chodníku celkem bez DPH

122 646,51 Kč



VALSTAVCZ-7 s.r.o. ®
 Lukavecká 1732
 Praha 9 Horní Počernice 193 00
 IČ: 241 49 284