

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Odčerpání a likvidace vody ze skládky ve Šlapanicích 2024

uzavřený podle § 1746 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	SATESO, s.r.o.
Sídlo:	Dlouhá 1157/36, 664 51 Šlapanice
IČO:	60746718
DIČ:	CZ60746718
Právní forma:	112 - společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 18857
Zastoupení:	MVDr. Radek Růžička, jednatel
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1387084329/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	MVDr. Radek Růžička, jednatel tel.: 731 532 736, e-mail: sateso@sateso.cz
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	MVDr. Radek Růžička, jednatel tel.: 731 532 736, e-mail: sateso@sateso.cz

(„objednatel“)

a

Název:	LIKVIDACE ODPADU CZ s.r.o.
Sídlo:	Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO:	24823473
DIČ:	CZ24823473
Právní forma:	112 - společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 338064
Zastoupení:	Ing. Petr Vavřík, jednatel Ing. Radek Gutwald, jednatel
Bankovní spojení:	UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu:	1387982858/2700
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Petr Langer, vedoucí divize odpadů tel.: 602 445 310, e-mail: petr.langer@likvidace-odpadu.cz
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Petr Langer, vedoucí divize odpadů tel.: 602 445 310, e-mail: petr.langer@likvidace-odpadu.cz

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je odčerpání a konečná likvidace skládkové vody ze skládky ve Šlapanicích na základě výsledku zadávacího řízení „Odčerpání a likvidace vody ze skládky ve Šlapanicích 2024“ („**smlouva**“).
- 1.2 V souladu s odst. 15.2. smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek ke smlouvě („**dodatek č. 1**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany konstatují, že předmět díla podle čl. 3. smlouvy, blíže specifikovaný v příloze c) smlouvy (sopsis prováděných prací), se upravuje o provedení nových dodatečných prací (vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven jako navýšení objemu čerpané a likvidované vody o 199,99 m³.
- 2.2 Změna díla podle dodatku č. 1 nastala z důvodu potřeby navýšení objemu čerpané a likvidované vody za účelem dostatečného snížení hladiny skládkové vody.
- 2.3 S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je:
 - a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku,nejedná se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („**ZZVZ**“), o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ.
- 2.4 V důsledku změn popsanych v odst. 2.1. dodatku č. 1 smluvní strany konstatují, že odst. 3.2. smlouvy nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést odčerpání a konečnou likvidaci nejméně: 2 199,99 m³ skládkové vody, přičemž zhotovitel je povinen provést odčerpání a konečnou likvidaci nejméně 120 m³ skládkové vody za týden.“
- 2.5 Hodnota dodatečných prací, tj. hodnota víceprací, činí:

Cena víceprací bez DPH:	377 981,10 Kč,
Sazba DPH:	21 %,
Výše DPH:	79 376,03 Kč,
Cena víceprací s DPH:	457 357,13 Kč.
- 2.6 V důsledku změn popsanych v čl. 2.1. a 2.5. dodatku č. 1 smluvní strany konstatují, že odst. 5.1 smlouvy nově zní takto:

„Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena za odčerpání, odvoz a likvidaci 1 m³ skládkové vody v Kč bez DPH: 1.890,00 Kč,

tj. cena díla (cena za odčerpání, odvoz a likvidaci nejméně: 2 199,99 m³ skládkové vody činí:

Cena bez DPH: 1 890,- Kč za odčerpání, odvoz a likvidaci 1 m³ skládkové vody,
*tj. 4 157 981,10 Kč za odčerpání, odvoz a likvidaci nejméně
2 199,99 m³ skládkové vody (cena díla),*

Sazba DPH: 21 %,

Výše DPH: 457 357,13 Kč,

Cena s DPH: 5 031 157,13 Kč.“

2.7 Odůvodnění změn podle § 222 ZZVZ je uvedeno v samostatném dokumentu.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Dodatek č. 1 lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Dodatek č. 1 je vyhotoven v listinné podobě ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

Ve Šlapanicích dne 14. 8. 24

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

SATESO, s.r.o.

MVDr. Radek Růžička, jednatel
objednatel

V Praze dne 14. 8. 24

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

LIKVIDACE ODPADU CZ s.r.o.

Ing. Petr Vavřík, jednatel
zhotovitel

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

LIKVIDACE ODPADU CZ s.r.o.

Ing. Radek Gutwald, jednatel
zhotovitel