

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Dokumentace pro územní řízení stavby „Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) – Sušice (včetně)“

Smluvní strany:

Objednatel

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [redacted] ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/83, 186 00 Praha 8 - Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: E618-S-4169/2021/ŠNE

ISPROFOND: 5003520025/3273214901

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 250116

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelem

Korespondenční adresa:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00, Praha

Číslo smlouvy: 121-097

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společné dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 10. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení stavby „Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) – Sušice (včetně)“, s účinností ke dni 20. 10. 2021 ve znění dodatku č. 4 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava ceny díla a s tím související úprava Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla a úprava 4b. dílčí etapy a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, z následujících důvodů:

1. V rámci jednání byly uplatněny připomínky účastníků řízení, které bylo nutné upravit v předložené dokumentaci

Smluvní strany se tak analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“) dohodly na změně rozsahu Díla a s tím souvisejících úpravách nákladů zhotovitele o částku 300.000,- Kč.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením § 222, odst. 9 ZZVZ se navyšuje na 1,81 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 5.

V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy, článek 5, odst. 5.15 Smlouvy, Příloha č. 1 Smlouvy a Příloha č. 4 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-4169/2021/ŠNE, číslo smlouvy Zhotovitele: 121 - 097, uzavřené dne 20. 10. 2021, takto:

1) ČI. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající znění odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH	16 543 000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 1, bez DPH	495 000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 4, bez DPH	180 000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 5, bez DPH	300 000,- Kč
Cena Díla celkem dle dodatku č. 5, bez DPH	17 518 000,- Kč

slovy: **sedmnáct miliónů pět set osmnáct tisíc korun českých**

b) ruší se stávající znění odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“).

b) Ruší se stávající znění odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla**
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky „OP/DUSP+PDPS/6/21“ a OP/ZP+DUR/15/21**
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky "**VTP/DOKUMENTACE/03/21**"
 - c) Zvláštní technické podmínky ze dne 31. 5. 2021
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 5**
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 5**
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz 1 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 jsou tyto přílohy:
 - příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
 - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 5
 - příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy) Harmonogram plnění
 - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 5

V Praze dne

05.09.2024 16:09
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.03
21:10:56 +02'00'

Podepsal

Datum: 2024.09.04 09:58:55 +02'00'

Ing. Jiří Čurda,
JUDr. Gabriela Mrštná
jednatelé
SAGASTA s.r.o.
(elektronicky podepsáno)

PŘÍLOHA Č. 1

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **Dokumentace pro územní řízení** (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Dokumentace pro územní řízení				
1.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
1.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
1.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
1.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
3	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■

Celkem za základní služby:

■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
4	Zajištění mapových podkladů	komplet	1	██████	██████
5	Geodetické práce	komplet	1	██████	██████
6	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	komplet	1	██████	██████
7	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	komplet	1	██████	██████
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	██	██	██████
9	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	██	██	██████
10	Aktualizace propočtů a SR stavby	hod	██	██	██████
11	Úprava dokumentace	Ks	1		██████
Celkem za dodatečné služby:					██████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
17 518 000 Kč	3 678 780 Kč	21 196 780 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████
4a. Dílčí etapa	██████████	██████████
4b. Dílčí etapa	██████████	██████████
Celkem:	17 518 000 Kč	21 196 780 Kč

Příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Finanční plnění	Popis činností v dílčím plnění	Podmínky dokončení etapy
1. Dílčí etapa	do 7 měsíců od účinnosti SOD		Návrh technického řešení k projednání.	Předávací protokol pro Část díla.
2. Dílčí etapa	do 2.12.2022		Čistopis projednané DÚR se zapracovanými připomínkami. Předložení podrobné kalkulace CIN, Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA.	Předávací protokol pro Část díla.
3. Dílčí etapa	do 20 měsíců od účinnosti SOD (20.6.2023)		Podání žádosti o Územní rozhodnutí.	Kopie žádosti o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem.
4a. Dílčí etapa	do 31.07.2024		Aktualizace propočtů a SR stavby	Předávací protokol pro Část díla.
4b. Dílčí etapa	do 17 měsíců od podání žádosti o ÚR (20.11.2024)		Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení díla, územní rozhodnutí.