

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 – Výměna rozvodů elektrické energie v budově „B“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.

Se sídlem: I. P. Pavlova 725/117, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: C 28423 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 26853639

DIČ: CZ26853639

Zastoupený: Tomášem Spáčilem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 01. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 – Výměna rozvodů elektrické energie v budově B“ č. 2023/04819/OI/DSM, jejímž předmětem je dodávka a montáž nové silnoproudé elektroinstalace včetně rozvaděčů a svítidel v celé budově „B“ školy, dodávka a montáž nové slaboproudé elektroinstalace (strukturované kabeláže, poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, kamerového systému, školního rozhlasu, jednotného času a domovního telefonu a elektronické kontroly vstupu), demontážní práce stávající elektroinstalace, výmalba celé budovy „B“ školy, demolice nefunkční dvorní trafostanice a revitalizace školního dvora (oprava a úprava povrchů parkoviště dvora, včetně nových přeložek a přípojek silnoproudu) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 01. 07. 2024 Dodatek č. 1, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy a změně ceny díla.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce, změna ceny díla a změna termínu plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Fajnové omítky v místnostech B/19, B/23 a B/24, ZL č. 3 (§222 odst. 6 ZZVZ)	27 286,15	0,00
2) Podlahové lišty, ZL č. 4 (§222 odst. 6 ZZVZ)	15 435,64	0,00
3) Obetonování a zřízení základu stávajících staveb a schodiště, ZL č. 5 (§222 odst. 6 ZZVZ)	42 694,60	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	85 416,39	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	85 416,39	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	6 095 347,21	1 280 022,91	7 375 370,12
Cena dle Dodatku č. 1	265 280,86	55 708,98	320 989,84
Cena dle Dodatku č. 2	85 416,39	17 937,44	103 353,83
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 a č. 2	6 446 044,46	1 353 669,33	7 799 713,79

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 a č. 2 včetně DPH slovy: sedm milionů sedm set devadesát devět tisíc sedm set třináct korun českých sedmdesát devět haléřů.

3. Smluvní strany se dále z důvodu realizace přeložky NN společností ČEZ Distribuce a.s. dohodly **na změně termínu provedení díla** uvedeného v čl. II. odst. 1 Smlouvy, který nově činí:

Termín provedení prací na rekonstrukci vnitřní elektroinstalace budovy B:

do 10. 09. 2024

Termín provedení prací na revitalizaci dvora:

do 20. 12. 2024

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/115/74/2024 ze dne 26. 08. 2024.


Příloha: 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Za Zhotovitele:

Tomáš Spáčil
jednatel



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0

Stavba:

SPŠ Přerov, Havlíčkova 2 - Výměna rozvodů elektrické energie v budově B

Místo:

SPŠ Přerov

Datum:

07.08.2024

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Elektropráce Spáčil s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	-----

Náklady z rozpočtů

85 416,39

	01	ZL_c_03_Fajnove_omitky_B_19_B_23_B_24	27 286,15	STA
	02	ZL_c_04_Podlahove_listy	15 435,64	STA
	03	ZL_c_05_Obetonovani_a_zrizeni_zakladu_stav._staveb_a_schodiste	42 694,60	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 - Výměna rozvodů elektrické energie v budově B

Objekt: ZL č.03 Fajnové omítky m. č.B/19, B/23-24

Místo: Přerov Datum: 07.08.2024

Zadavatel: Olomoucký kraj ,Jeremenkova 40 a,Olomouc Projektant:

Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o. ,Olomouc Zpracovatel: M. Radova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 27 286,15

D HSV Práce a dodávky HSV 27 286,15

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 828,59

1	K	602016193R00	Penetrace hloubková stěn- položka č 4 (demolice příčky)	m2	60,190		69,80	4 201,26
	VV		"míst B/23 "5,1*2,3		11,730			
	VV		"míst B/24 "2,3*(3,2+1,9)		11,730			
	VV		"míst B/19 "2,3*(0,4+0,5+2+3,7+3,4+0,2)		23,460			
	VV		3,4*3,7		12,580			
	VV		3,7*0,1		0,370			
	VV		1,6*0,2		0,320			
	VV		Součet		60,190			
			položka č.4 SOD					
2	K	601029141R00	Štuk na stropích vnitřní, 2mm, ručně	m2	12,580		230,00	2 893,40
	VV		"stropy míst B/19"3,4*3,7		12,580			
	VV		Součet		12,580			
			položka č.1 SOD					
3	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	45,143		280,00	12 640,04
	VV		75 % výměry z výměry 60,19 m2					
	VV		60,19/100*75		45,143			
	VV		Součet		45,143			
			URS 2024/I					
4	K	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní, ručně	m2	47,610		149,00	7 093,89
	VV		"míst B /23 "5,1*2,3		11,730			
	VV		"míst B/24 "2,3*(3,2+1,9)		11,730			
	VV		"míst B/19 "2,3*(0,4+0,5+2+3,7+3,4+0,2)		23,460			
	VV		3,7*0,1		0,370			
	VV		1,6*0,2		0,320			
	VV		Součet		47,610			
			položka č.3 SOD					
	D	998	Přesun hmot					457,56
5	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m-pol 26	t	1,271		360,00	457,56
			položka č.26 SOD					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 - Výměna rozvodů elektrické energie v budově B
Objekt: ZL č.04 Podlahové lišty

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.
Místo: Přerov

Zpracoval: Miloš Dobrovolný
Datum: 9. 8. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová úroveň
PSV		Práce a dodávky PSV				15 435,64	
775		Podlahy skládané				575,52	
1	775413110	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibíjené s přetmelením	m	6,000	55,50	333,00	URS 2024/01
		"m.č.B/22" 3,5		3,500			
		"m.č.B/21" 2,5		2,500			
		Součet		6,000			
2	61418111	lišta podlahová dřevěná borovice 7x43mm	m	6,480	36,80	238,46	
		6 * 1,08		6,480			
3	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%	5,715	0,71	4,06	URS 2024/01
776		Podlahy povlakové				14 860,12	
4	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	122,700	79,50	9 754,65	URS 2024/01
		4.NP					
		"m.č.2/14" (8,26+7,22)*2		30,960			
		"m.č.2/15" (12,40+7,22)*2		39,240			
		"sloupy" 1,25*6		7,500			
		"Ostatní místnosti ve zbývajících patrech 45		45,000			
		Součet		122,700			
5	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	125,154	30,20	3 779,65	URS 2024/01
		122,7 * 1,02		125,154			
6	775111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu	m2	7,701	65,20	502,11	URS 2024/01
		122,7/100*6,276		7,701			
7	775111231	Broušení podkladu pod skládané povrchy stěn	m2	7,701	44,00	338,84	URS 2024/01
		122,7/100*6,276		7,701			
8	775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	15,200	16,10	244,72	URS 2024/01
		122,7/100*12,388		15,200			
9	775121213	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu pod skládané povrchy stěn	m2	3,850	51,60	198,66	URS 2024/01
		3,85		3,850			
10	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	148,186	0,28	41,49	URS 2024/01
Celkem						15 435,64	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 - Výměna rozvodů elektrické energie v budově B
Objekt: ZL č.05 Obetonování a zřízení základů stáv. staveb a schodiště

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.
Místo: Přerov
Zpracoval: Miloš Dobrovolný
Datum: 9. 8. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová úroveň
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	---------------

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 2 957,40

1	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	12,400	238,50	2 957,40	SoD č.p. 41
		Podklad pod základy					
		"Vchod do dílen" 3,2		3,200			
		"Sloupek Verandy" 1,8		1,800			
		"Vchod na schodiště" 3,2		3,200			
		"Stěna přístavku u dílen" 4,2		4,200			
		Součet		12,400			

HSV Práce a dodávky HSV 39 737,20

1 Zemní práce 882,00

2	181912112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	16,800	52,50	882,00	URS 2024/01
		Podklad pod základy					
		"Vchod do dílen" 4,2		4,200			
		"Sloupek Verandy" 1,8		1,800			
		"Vchod na schodiště" 5,2		5,200			
		"Stěna přístavku u dílen" 5,6		5,600			
		Součet		16,800			

2 Zakládání 33 791,08

3	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	20,880	401,00	8 372,88	URS 2024/01
		"Vchod do dílen" 6,4*0,6*1,2		4,608			
		"Sloupek Verandy" 0,4*0,6*4*1,2		1,152			
		"Vchod na schodiště" 6,4*1,5*1,2		11,520			
		"Stěna přístavku u dílen" 5*0,6*1,2		3,600			
		Součet		20,880			
4	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	20,880	77,50	1 618,20	URS 2024/01
5	279321346	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,600	4 250,00	23 800,00	URS 2024/01
		"Vchod do dílen" 6*0,8*0,35		1,680			
		"Sloupek Verandy" 0,4*0,8*4		1,280			
		"Vchod na schodiště" 6*0,8*0,3		1,440			
		"Stěna přístavku u dílen" 5*0,8*0,3		1,200			
		Součet		5,600			

998 Přesun hmot 5 064,12

6	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	14,067	360,00	5 064,12	SoD č.p. 26
---	-----------	--	---	--------	--------	----------	-------------

Celkem 42 694,60