

Město Vrchlabí

sídlo 543 01 Vrchlabí, Zámek č.p.1

zastoupené: Ing. Janem Sobotkou, starostou města Vrchlabí

IČ: 00278475

(dále objednatel)

a

Alena Fridrichová

místo podnikání: Lánovská 1270, 543 01 Vrchlabí

IČO: 09446583

(dále zhotovitel)

uzavírají spolu tento

Dodatek č. 1

K smlouvě o dílo evidenční číslo 2024/MAJ/ 0336 ze dne 01.07.2024

Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č.1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto obsahu

- 1) Smluvní strany konstatují, že se v průběhu realizace díla dle této smlouvy objevila nutnost provést souběžně s plněním díla práce, které nebyly součástí plnění dle shora uvedené smlouvy, ale objednatel jejich provedení požaduje nad rámec sjednaného předmětu díla.
- 2) Nad rámec původní cenové nabídky došlo k nátěru hydrantů, stoupaček (kryty) od elektřiny, zábradlí, zárubní a nátěr stropů ve vestibulech s těmito pracemi došlo k navýšení ceny, které nebyli součástí cen. nabídky. Celkové oceněné vícepráce jsou přílohou tohoto dodatku.
- 3) Objednatel proto tímto dodatkem objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění dle sjednané smlouvy o dílo a dodatku tyto změny předmětu díla.
- 4) Zhotovitel vyčíslil vícepráce v celkové výši 111 400,00 Kč za práce uvedené v odstavci č. 2.

Cena díla dle SoD 390 640,00 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 111 400,00 Kč

Celkem za SoD a dodatek č. 1 502 040,00 Kč

- 5) Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků.
- 6) Tento dodatek je vypracován ve dvou originálech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

Ve Vrchlabí dne 15.8.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Vrchlabí

Ing. Jan Sobotka
starosta města

Alena Fridrichová